

Заккрытие работ подрядной организации

(по инвест.мероприятиям в CAPEX)

В данной инструкции рассматриваются шаги бизнес-процесса по созданию и отправке на согласование документов: Акт выполненных работ (АВР) , Расчет в текущих ценах, Расчет индекса на основные материалы, Расчет индекса СМР, Справка о стоимости выполненных работ и затрат.

Основой для АВР являются сметы, имеющие статус «Утверждена».

Создание и согласование документов осуществляется в следующей последовательности:

Акт выполненных работ (АВР)	Создание, заполнение шапки, изменение объемов в позициях акта
Расчёт в текущих ценах	Создание на основе АВР, заполнение текущих цен
Отправка на согласование, согласование	АВР и Расчёта в текущих ценах
Расчёт индекса на основные материалы	Создание на основе АВР, ввод текущих цен, расчет индекса
Расчёт индекса СМР	Создание на основе АВ , изменение индексов
Отправка на согласование, согласование	Расчёта в текущих ценах, Расчёта индекса на основные материалы и Расчёта индекса СМР
Справка о стоимости выполненных работ и затрат	Создание, включение АВР и проч. документов
Отправка на согласование, согласование	Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Содержание

1. АВР базисно-индексный метод	3
2. Создание Расчёт текущих цен	11
3. АВР в твердых ценах без расчета с учетом ТМЦ	15
4. АВР в твердых ценах без расчета без учета ТМЦ	18
5. АВР в твердых ценах по единичным расценкам	21
6. АВР в твердых ценах ПНР	27
7. Согласование АВР (би) и АВР в твердых ценах.....	30
8. Создание Расчета индекса удорожания материалов на основании АВР.....	36
9. Расчет индекса СМР	39
10. Согласование расчетов индексов	42
11. Справка о стоимости выполненных работ и затрат.....	45
12. Согласование Справки о стоимости.....	48
13. Выгрузка документов из 1С и отправка на проверку в ЦЕС	53
14. Штамп "Смета Аннулирована" на документах закрытия работ.....	56
15. Расчет затрат на командировки	59
16. Расчет удорожания стоимости механизмов	62
17. Корректировка АВР БИ.....	71
18. Корректировка Расчет индекса удорожания материалов.....	73
19. Корректировка Расчет индекса СМР	75
20. Согласование корректировок расчетов индексов	78
21. Корректировка Справки о стоимости	82
22. Согласование корректировки Справки о стоимости	85
23. Давальческие материалы.....	88
24. Подписание документов КЭП.....	90
24.1. Загрузка квалифицированной электронной подписи.	90
24.2. Ввод ФИО руководителя для расшифровки в документах.....	92
25. Субподряд.....	93
25.1 Договоры с субподрядными организациями.....	93
25.2 Подбор и привязка субподрядного договора	94
25.3. Назначение шифров РД	99
25.4. Настройка доступа к документам закрытия работ	101
25.4. Закрытие СМР	102
25.4.1. Создание документов пользователем субподрядной организации.....	102
25.4.2. Проверка и согласование документов пользователем генподрядной организации ...	105


1. АВР базисно-индексный метод

Акт выполненных работ (базисно-индексный метод) создается на основании локальной сметы.

АВР БИ можно создать 2-мя способами:

- из Журнала локальных смет,
- из Локальной сметы.

1. Для создания акта выполненных работ открыть Учет выполненных работ \ Журнал локальных смет



Значок во второй колонке  подсказывает наличие АВР по смете.

PK	CC	Дата	Номер сметы	Статус	Наименование	Доп. к номеру	Инвест. мероприятие
		08.11.2022 10:03:43	50-2751-6.6-ЭМ49.СМ	Утверждена	Электромонтажные работы		ЦТМ. ЦПиО. ЦОМ-3. Производство широкого проката
		08.11.2022 10:27:48	41-829-ПК1.СМ5	Утверждена	Железнодорожные пути	(Дополнение...	Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2
		08.11.2022 10:28:32	СП10/4-21-ТХ2.ВР8.СМ1	Утверждена	Монтажные работы	(Дополнение...	ЦВС. Установка очистки ливневых стоков КАДП (кокс)
		08.11.2022 10:42:22	41-829-ПК1.СМ	Утверждена	Железнодорожные пути		Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2
		08.11.2022 10:52:15	СП10/4-21-КМ10.1.СМ	Утверждена	Эстакады от комплекса оч...		ЦВС. Установка очистки ливневых стоков КАДП (кокс)
		08.11.2022 11:13:54	СП10/4-21-ОВ.СМ	Утверждена	Вентиляция, отопление.		ЦВС. Установка очистки ливневых стоков КАДП (кокс)


2. Открыть локальную смету. На вкладке **Состав** можно ознакомиться с составом работ (позиций) документа.

Существуют акты, введенные по данной смете. Смета не может быть отредактирована!


№ п/п	Обоснование смет. стоим.	Наименование	Кол-во	Формула	Измеритель	Стоимости единицы				
							Всего	Осн. ЗП	Экспл. машин	В т.ч. З
Фундаменты.										
Демонтаж										
1		Разборка монолитных перекрытий...	27,6	27,6	м3	272,37	89,39	160,52		
2	46-04-002-02	Разборка фундаментов (п.2, п.4)	4	4	м3	438,22	120,81	294,96		
3	46-03-007-02	Устройство ниш (п.4, п.1)	0,2	0,5*0,5*0,4*0,2	м3	698,13	234,84	463,29		
4	46-04-005-02	Разборка монолитных стенок: жел...	0,35	0,35	м3	284,05	87,27	174,32		
5	01-01-01-043	Погрузка мусора строительного	80,375	27,6*2,5*4*2,5*0...	1 т груза	2,77		2,77	0,	
6	03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями...	80,375	80,375	1 т груза	10,47		10,47		
Итого по Демонтаж в базисно...										
Земляные работы										
7	01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на ...	1,1	1100/1000	1000 м3	3 111,64	76,75	3 030,55	385,	

Если по смете есть акты, то на форме будет надпись - **Существуют акты, введенные по данной смете. Смета не может быть отредактирована!**


Акты по смете можно увидеть если на вкладке **Локальная смета** открыть подвкладку **Выполнение**



3. Для создания АВР установить курсор на локальной смете (Статус = Утверждена), нажать [Создать \ Создать акт]



В окне «Создание акта» установите нужные флажки: Копировать лим.затраты из сметы, Процентовать или По остаткам. Нажмите кнопку [Сформировать]



Установка флага «Процентовать» означает, что при формировании акта по каждой позиции рассчитывается объем, как объем по смете, умноженный на указанный процент. Допускается не указывать процент.



Поле доступно только, когда не установлен флаг «По остаткам». Если установлен флаг «По остаткам», то рассчитывается объем работ по незакрытым позициям акта как разность между объемом по смете и суммарным объемом по всем ранее закрытым актам. Установка флага «Копировать лимитированные затраты из сметы» перенесет в акт указанные в смете лим. затраты.

4. На форме АВР заполнить: Номер АВР от подрядчика, Период выполнения работ, Подрядчик, Договор; выберите - Тип КС; если АВР последний, то установить флаг "Последний акт по шифру РД". Указать СПП-элемент, если поле не заполнилось автоматически.

← → ☆ Акт выполненных работ №11 Фундаменты. (базисно-индексный метод, индексы по смете) 🔗 ⋮ ×

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

📄 Записать
📄 Провести
📄 Провести и закрыть
📄 Отменить проведение
📄 Закрыть
📄 Файлы
📄 Отправить на согласование
📄 Создать на основании
Еще
?

Акт **Состав**

Внутренний ИД: 000000117 Дата создания документа в системе ИСУП: 30.11.2022 16:45:39
 Номер АВР от подрядчика: 11 Дата составления (для печати и согласования): . .
 Организация: ПАО "Северсталь" Локальная смета: [Смета №06-3226-6.2-1-КЖ1.СМ Фундаменты](#)
 Вид операции:
 Тип АВР/Справки: СМР/ДМР
 Текущее состояние: Черновик

Период выполнения работ с: 01.11.2022 0:00:00 до: 30.11.2022 0:00:00 Последний акт по шифру РД

Основные данные

Шифр РД: 06-3226-6.2-1-КЖ1
 Инвест. мероприятие: КАДП. Техническое перевооружение ДП-5 (КР I разряда)
 Подрядчик: ООО "Промышленное Строительство"
 Договор: 8
 СПП-элемент: 10/08000.41 Здание штаба ремонта ДП-5
 Стройка (представление): ПАО "Северсталь"

При выборе договора необходимо обратить внимание, что если к договору существуют доп. соглашения, то нужно выбирать именно их. В списке договоров отображаются только договоры по Инвест.мероприятию, указанному в АВР.

☆ **Договоры с контрагентами** 🔗 ⋮ □ ×

Менеджер:

Выбрать
Зачет оплаты
📄 Создать на основании
Поиск (Ctrl+F)
🔍
Еще
?

Номер	№	Номер SAP	Рабочее наименование	Статус	Действует с	Действует по	Валюта в
- Договоры с контрагентами							
9000122754		9000122754		Выполняется	20.07.2021	31.12.2022	RUB
000000289	8	8		Выполняется	26.09.2022	31.12.2022	RUB
000000336	8	8		Выполняется	26.09.2022	31.12.2022	RUB
000000128		9010000920	9010000920				RUB
000000296		9010000920	9010000920	Проект	13.05.2022	31.12.2022	RUB

- !
Если будет выбран договор, при наличии доп. соглашения, то при формировании печатной формы АВР и Справки - номер и дата доп.соглашения не будут выведены на печать.
- !
При создании АВР с типом «Демонтаж с ликвидацией» заполнять поле «СПП-Элемент» не требуется.

Нажатием на кнопку  на строке с договором можно перейти на карточку договора.

← → ☆ Договор 8 от 26.09.2022 🔗 ⋮ ×

Основное [Файлы](#)

📄 Записать и закрыть
📄 Записать
📄 Создать на основании
Еще
?

Основное

Номер: 000000289 от: 26.09.2022 Юр.номер договора: 900012275 Номер SAP: 8 Период с: 26.09.2022 по: 31.12.2022 (📄)
 Родитель: 9000122754 Тип взаимоотношений: С поставщиком / исполнителем
 Наименование: 8 Статус договора: Выполняется
 Наименование для печати: 8 Схема оплаты:
Параметры договора
 Ссылка на документ: [Спецификация № 8 от 26.09.2022 к рамочному договору 90001](#)
 Начало действия условий: 26.09.2022
 Номер инвест. мероприятия: КАДП. Техническое перевооружение ДП-5 (КР I разряда)

По ссылке в договоре можно перейти в спецификацию, посмотреть условия ценообразования, уточнить индексы и другую информацию

← → ☆ Спецификация № 8 от 26.09.2022 к рамочному договору 9000122754 от | Статус: В... ⌵ ⌵ ⌵

Основное [Файлы](#) Еще ▾

Номер: 000000289 Номер спецификации: 8 Дата: 26.09.2022 10:20:26 Статус: Выполняет ▾ Ссылка на договор: 8

Общая информация Индексы Связь с графиком Связь с шифрами РД

Индексы по документу

Индекс на заработную плату основных, вспомогательных рабочих и механизаторов на все виды работ и изготовление металлоконструкций и изделий (с учетом районного коэффициента):

Индекс на заработную плату основных, вспомогательных рабочих и механизаторов на изготовление металлоконструкций и изделий (с учетом районного коэффициента):

Индекс на эксплуатацию машин и механизмов:

Индекс на эксплуатацию машин и механизмов при изготовлении металлоконструкций устанавливается в соответствии с регламентом определения стоимости металлоконструкций и изделий, размещенным на интернет-сайте, указанном в п.13.11 Договора:

Индекс на вспомогательные материалы:

Транспортные и заготовительно-складские расходы - % от стоимости поставляемых материалов Заказчика:

Транспортные и заготовительно-складские расходы – % от стоимости материалов поставки Подрядчика:

Транспортные и заготовительно-складские расходы определяется в соответствии с утвержденным Заказчиком порядком (в СНБ относятся к оборудованию), либо по договору:

Накладные расходы определяются по видам работ согласно МДС81-33-2004 : БЕЗ применения понижающего коэффициента ▾

Плановые накопления (сметная прибыль) определяется по видам работ согласно МДС81-25-2001: БЕЗ применения понижающ... ▾

Перевозка материалов по калькуляциям, согласованных Заказчиком

Зимнее удорожание согласно ГСН 81-05-02-2007 по видам строительства (%)

Стоимость изготовления м/к - по калькуляциям, согласованных с Заказчиком

Для Справки о стоимости

Компенсация привлечения иногороднего командированного рабочего персонала

5. При наличии в договоре лимитированных затрат на вкладке «Лимитированные затраты», добавьте лимитированные затраты из списка, укажите значение согласно условиям договора.

← → ☆ Акт выполненных работ №11 Фундаменты. (базисно-индексный метод, индексы по смет... ⌵ ⌵ ⌵

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

[Записать](#) [Провести](#) [Провести и закрыть](#) [Отменить проведение](#) [Закрыть](#) [Файлы](#) [Отправить на согласование](#) Еще ▾ ?

Акт Состав

Внутренний ИД: 000000117 Дата создания документа в системе ИСУП: 30.11.2022 16:45:39

Номер АBR от подрядчика: 11 Дата составления (для печати и согласования): 28.12.2022

Организация: ПАО "Северсталь" Локальная смета: [Смета №06-3226-6.2-1-КЖ1.СМ.Фундаменты](#) Вид операции: Тип АBR/Справки: СМР/ДМР

Период выполнения работ с: 01.11.2022 0:00:00 до: 30.11.2022 0:00:00 Последний акт по шифру РД

Текущее состояние: Черновик

Основные данные

Шифр РД: 06-3226-6.2-1-КЖ1

Ивест. мероприятие: КАДП. Техническое перевооружение ДП-5 (КР I разряда)

Подрядчик: ООО "Промышленное Строительство"

Договор: 8

СПП-элемент: 10/00000.41 Здание штаба ремонта ДП-5

Стройка (представление): ПАО "Северсталь"

Параметры округления Подписи Доп. соглашения Лимитированные затраты Передано в монтаж Настройка печати

Расчет	N	Лимитированная затрата	Значение лимитированной затраты, %	Формула лим...	Базисное значение лимитированной затраты, %	Формула
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Затраты при производстве работ в зимнее время	1,98000			

6. При наличии дополнительного соглашения к договору, на вкладке «Доп. соглашения», добавьте дополнительное соглашение, проверьте его отображение и поставленную галочку в поле "Пометка".

← → ☆ Акт выполненных работ №11 Фундаменты. (базисно-индексный метод, индексы по смете) * ⌵ ⌵ ⌵

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

[Записать](#) [Провести](#) [Провести и закрыть](#) [Отменить проведение](#) [Закрыть](#) [Файлы](#) [Отправить на согласование](#) Еще ▾ ?

Акт Состав

Внутренний ИД: 000000117 Дата создания документа в системе ИСУП: 30.11.2022 16:45:39

Номер АBR от подрядчика: 11 Дата составления (для печати и согласования): 28.12.2022

Организация: ПАО "Северсталь" Локальная смета: [Смета №06-3226-6.2-1-КЖ1.СМ.Фундаменты](#) Вид операции: Тип АBR/Справки: СМР/ДМР

Период выполнения работ с: 01.11.2022 0:00:00 до: 30.11.2022 0:00:00 Последний акт по шифру РД

Текущее состояние: Черновик

Доп. соглашения

Пометка	Номер	Дата	Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/>	ДС-8	26.09.2022	

7. При необходимости включить в акт информацию об оборудовании, переданном в монтаж. На вкладке «Передано в монтаж», заполнить: номер акта, дату, наименование оборудования, стоимость монтажа в базисной цене (необходимо посчитать самостоятельно), комментарии. На вкладке "Состав" отметить объем по данному оборудованию.

Акт выполненных работ №11 Фундаменты. (базисно-индексный метод, индексы по см...)

Основное **Согласование** [Файлы](#)

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение Закрыть Файлы Отправить на согласование

Акт Состав

Внутренний ID: 000000117 Дата создания документа в системе ИСУП: 30.11.2022 16:45:39

Номер АБР от подрядчика: 11 Дата составления (для печати и согласования): . . . Вид операции: . . .

Организация: ПАО "Северсталь" Локальная смета: Смета №08-3226-6.2-1-КЖ1.СМ.Фундам... Тип АБР/Справки: СМР/ДМР

Период выполнения работ с: 01.11.2022 0:00:00 до: 30.11.2022 0:00:00 Последний акт по шифру РД

Текущее состояние: Черновик

> Основные данные

Параметры округления Подписи Доп. соглашения Лимитированные затраты Передано в монтаж Настройка печати

Добавить

N	Номер акта передачи в мо...	Дата акта передачи в монтаж	Наименование оборудования	Единица оборудования	Количество оборудования
1	1	02.09.2022	Оборудование 2	комплект	2

8. Для проверки и корректировки объемов выполненных работ перейдите на вкладку **Состав**.

При необходимости изменения объемов, можно выделить часть позиций и с помощью кнопки [Процентовать \ Выделенные позиции] процентовать их на нужный процент.

Выделить группу позиций в документе можно следующими способами:

- Выделите первую позицию в группе, нажмите клавишу *Shift* на клавиатуре, выделите последнюю позицию в группе;
- Зажав клавишу *Ctrl* на клавиатуре, выделите/отмените выделение необходимых позиций;
- Выделите позицию и нажмите *Ctrl + A* на клавиатуре – выделятся все позиции в смете.

Акт выполненных работ №11 Фундаменты. (базисно-индексный метод, индексы по смете)

Основное **Согласование** [Файлы](#)

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение Закрыть Файлы Отправить на согласование Создать на основании Корректировки

Акт Состав

Фильтр состава - Заполнить по остаткам - Процентовать -

Все Выделенные позиции

№ п/п	Обоснование смет. стоим.	Кол-во	Формула	Измеритель	Объем по акту	Объем по акту, %	Объем с начала	Объем с начала, %	
Фундаменты.									
Демонтаж									
1	46-04-002-02	27,6	27,6	м3	5,52	20,0	5,52	20	
2	46-04-001-03	4	4	м3	0,8	20,0	0,8	20	
3	46-03-007-02	0,2	0.5*0.5*0.4*2	м3	0,04	20,0	0,04	20	
4	46-04-005-02	0,35	0,35	м3	0,07	20,0	0,07	20	
5	01-01-01-043	80,375	27.6*2.5+4*2.5+...	1 т груза	16,075	20,0	16,075	20	
6	03-21-01-009	80,375		1 т груза	16,075	20,0	16,075	20	
Итого по Демонтаж в базисно...									

С помощью кнопки [Заполнить по остаткам \ Выделенные позиции] заполнятся объемы работ по выделенным позициям. Объем работ по позиции будет рассчитан как разность объема по смете и суммарного объема по ранее закрытым актам.

← → ☆ Акт выполненных работ №11 Фундаменты. (базисно-индексный метод, индексы по смете)

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение X Закрыть Файлы Отправить на согласование Создать на основании Корректировки Еще ?

Акт Состав

Фильтр состава - Заполнить по остаткам - Процентовать -

Все Выделенные позиции

№ п.п.	Наименование	Кол-во	Формула	Измеритель	Объем по акту	Объем по акту, %	Объем с начала	Объем с начала, %	С	В
Фундаменты.										
Демонтаж										
1	46-04-002-02	27,6	27,6	м3	5,52	20,0	5,52	20		
2	46-04-001-03	4	4	м3	0,8	20,0	0,8	20		
3	46-03-007-02	0,2	0.5*0.5*0.4*2	м3	0,04	20,0	0,04	20		
4	46-04-005-02	0,35	0,35	м3	0,07	20,0	0,07	20		
5	01-01-01-043	80,375	27.6*2.5+4*2.5+...	1 т груза	16,075	20,0	16,075	20		
6	03-21-01-009	80,375	80,375	1 т груза	16,075	20,0	16,075	20		
Итого по Демонтаж в базисно...										
Земляные работы										
7	01-01-013-08	1,1	1100/1000	1000 м3	0,22	20,0	0,22	20		

С помощью кнопки [Фильтр состава] можно отобразить позиции: Все, Без объема, С объемом.

← → ☆ Акт выполненных работ №11 Фундаменты. (базисно-индексный метод, индексы по смете)

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение X Закрыть Файлы Отправить на согласование Создать на основании Корректировки Еще ?

Акт Состав

Фильтр состава - Заполнить по остаткам - Процентовать -

Все Без объема С объемом

№ п.п.	Наименование	Кол-во	Формула	Измеритель	Объем по акту	Объем по акту, %	Объем с начала	Объем с начала, %	С	В
Фундаменты.										
Демонтаж										
1	46-04-002-02	27,6	27,6	м3	13,8	50,0	13,8	50		
2	46-04-001-03	4	4	м3	2	50,0	2	50		
3	46-03-007-02	0,2	0.5*0.5*0.4*2	м3	0,1	50,0	0,1	50		
4	46-04-005-02	0,35	0,35	м3	0,175	50,0	0,175	50		
5	01-01-01-043	80,375	27.6*2.5+4*2.5+...	1 т груза	40,1875	50,0	40,1875	50		
6	03-21-01-009	80,375	80,375	1 т груза	40,1875	50,0	40,1875	50		
Итого по Демонтаж в базисно...										
Земляные работы										
7	01-01-013-08	1,1	1100/1000	1000 м3	0,22	20,0	0,22	20		

Если объем в акте превышает объем по позиции в смете, то такая позиция будет выделена фиолетовым цветом, появится сообщение о невозможности провести акт, после нажатия на кнопку [OK], в нижней части окна будет выведено сообщение об ошибке.

← → ☆ Акт выполненных работ №11 Фундаменты. (базисно-индексный метод, индексы по смете) *

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение X Закрыть Файлы Отправить на согласование Создать на основании Корректировки Еще ?

Акт Состав

Фильтр состава - Заполнить по остаткам - Процентовать -


№ п.п.	Обоснование смет. стоим.	Наименование	Кол-во	Формула	Измеритель	Объем по акту	Объем по акту, %	Объем с начала	Объем с начала, %	С	В
Итого по Демонтаж в базисно...											
Земляные работы											
7	01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на ...	1,1	1100/1000	1000 м3	1,8	163,6	1,7996	164		
8	01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на ...	1,3	1300	1000 м3	0,26	20,0	0,26	20	3	
9	01-02-057-02	Разработка грунта вручную в тран...	1	100/100	100 м3	0,2	20,0	0,2	20	1	
10	01-02-057-02	Разработка грунта вручную в тран...	3	300	100 м3	0,6	20,0	0,6	20	1	
11	01-02-057-02	Доработка грунта вручную в тран...	1,5	150	100 м3	0,3	20,0	0,3	20	1	

Сообщения:

— Превышен остаток объема по позиции №7 шифр 01-01-013-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 на 0,7 единиц

На вкладках **Параметры округления** и **Настройка печати** настройки копируются из сметы. Вкладка **Подписи** заполняется системой автоматически по мере согласования документа. Для сохранения изменений нажать [Записать].

9. Корректировки индексов. По кнопке [Корректировки]




можно посмотреть все корректировки АВР, расчета индекса (удорожания материалов и СМР) по АВР


Корректировки: Форма корректировки

Документ	Номер	Дата	Номер корректировки	С	С	Статус	Документ основание	Индекс
Корректировка расчета индекса удорожания материалов ...	144.2-19	12.01.2023 12:08...	1	Г		Согласован	Акт №52 по смете №...	53,25
Корректировка расчета индекса удорожания материалов ...	144.2-20	12.01.2023 13:29...	2	Г			Акт №52 по смете №...	12,09
Корректировка расчета индекса СМР 000000139 от 12.01....	00000...	12.01.2023 12:08...	1	Г			Акт №52 по смете №...	11,8
Корректировка расчета индекса СМР 000000140 от 12.01....	00000...	12.01.2023 12:10...	2	Г		Согласован	Акт №52 по смете №...	50,03
Корректировка расчета индекса СМР 000000141 от 12.01....	00000...	12.01.2023 14:08...	3	Г			Акт №52 по смете №...	4,48

10. Печать АВР. По кнопке [Печать] или [Еще \ Печать] можно сформировать печатные формы: Акт выполненных работ (14 граф) и Акт выполненных работ (16 граф)



11. К акту можно прикрепить файлы, на странице **Файлы**.



12. На странице **Согласование** автоматически будет формироваться информация о процессе согласования документа.

← → ☆ Акт выполненных работ №11 Фундаменты. (базисно-индексный метод, индексы по смете) 🔗 ⋮ ×

Основное **Согласование** [Файлы](#)

Результаты согласования по точкам маршрута (итл)

Ход согласования **Попытки** Еще ▾

Точка маршрута	Результат согласования	Дата выполнения	Исполнитель	Задание	К.	Т
Стройконтроль: проверка и согласование	Ожидание		Антипов Николай...	Проверить и согласовать ...		

13. Ошибочно созданный акт можно пометить на удаление: в Журнале локальных смет \ АВР; в Локальной смете. Нажатием на кнопку [Удалить]. Снять пометку удаления можно повторно нажав [Удалить].

В Журнале локальных смет \ АВР

← → ☆ Журнал локальных смет 🔗 ⋮ ×

Инвест. мероприятие: Шифр РД:

Локальные сметы **Расчеты СМР** АВР АВР в твердых ценах Расчеты текущих цен Справка о стоимости Расчет удорожания м... Расчет затрат на кома...

Удалить Поиск (Ctrl+F) 🔍 Еще ▾

Номер сметы	Номер АВР от подрячика	Дата акта	Наименование	Период строительства		Отчетный период	
				от	до	от	до
50-2751-6.6-ЮК19.СМ	1405	30.12.2021	Строительные работы.	01.12.2021	31.12.2021	01.12.2021	31.12.2021
50-2751-6.6-ЮК9.СМ	58	07.02.2022	Фундаменты.	01.01.2022	25.01.2022	25.01.2022	09.02.2022
50-2751-6.6-ТХ23.СМ	76	07.02.2022	Монтажные работы	01.01.2022	25.01.2022	01.01.2022	25.01.2022
06-3226-6.2-1-ЮК1.СМ	10	31.10.2022	Фундаменты.	01.10.2022	31.10.2022		
64-1016/Р-4229-ПТ.СМ1	1	16.11.2022	Демонтажные работы.	01.11.2022	30.11.2022	01.11.2022	23.11.2022
06-3226-6.2-1-ЮК1.СМ	11	30.11.2022	Фундаменты.	01.11.2022	30.11.2022		
50-2751-6.6-ТХ28.СМ	1	28.12.2022	Монтажные работы	01.12.2022	31.12.2022		

В Локальной смете

← → ☆ Локальная смета №06-3226-6.2-1-ЮК1.СМ Фундаменты. (базисно-индексный метод, ин... 🔗 ⋮ ×

Основное **Согласование**

Записать **Утвердить** **Отмена утверждения** **Закрыть** **Файлы** **Записать версию** **Проверка позиций** Еще ▾ ?

Существуют акты, введенные по данной смете. Смета не может быть отредактирована!

Внутренний ID: 000002288

Номер сметы: 06-3226-6.2-1-ЮК1.СМ Доп. к номеру: Дата: 13.10.2022 11:26:24 Организация: ПАО "Севи" Валюта: RUB Тип: Смета СМ

Наименование: Фундаменты. Статус ЛС: Утверждена Текущее состояние: **Согласован**

Локальная смета **Состав** **Параметры** **История статусов**

> Основные данные

Параметры расчета **Подписи** **Лимитированные затраты** **Настройка печати** **Выполнение**

Создать **Удалить** Еще ▾

Номер	Дата	Период формирования		Всего по акту	Подрядчик	Статус
		с	по			
10	31.10.2022	01.10.2022	31.10.2022		ООО "Промышленное Строительство"	Черновик
11	30.11.2022	01.11.2022	30.11.2022		ООО "Промышленное Строительство"	Поступил на согласование

Удаленный акт будет помечен символом 

! Удалить АВР возможно только если он находится в статусе «Черновик». При удалении АВР будут также удалены все созданные ранее и связанные с ним документы (расчёт в текущих ценах, расчёт индекса на материалы и т.д.)

14. По аннулированной смете невозможно создать АВР.

← → ☆ Локальная смета №26-1312-КЖ4.СМ Фундаменты под оборудование ТК №4 (базисно-индек... ⌵ ⌶ ×

Основное История изменения автора ЛС Согласование История изменения сметы (версии)

Записать Утвердить Отмена утверждения Закрыть Файлы Записать версию Проверка позиций Еще ?

Существуют акты, введенные по данной смете. Смета не может быть отредактирована!

Номер сметы: 26-1312-КЖ4.СМ Доп. к номеру: Дата: 10.08.2022 8:01:30 Организация: ПАО "Северсталь" Валюта: RUB Тип: Смета СМ Используется для ПК

Наименование: Фундаменты под оборудование ТК №4 Статус ЛС: Аннулирована Текущее состояние: Аннулирован Отменить аннулирование Смета для СЦС:

Локальная смета Состав Параметры История статусов

Основные данные

Параметры расчета Параметры округления Подписи Лимитированные затраты Настройка печати Выполнение

Создать Удалить

Номер	Дата	Период формирования		Всего по акту	Подрядчик	Статус
		с	по			
4	21.11.2022	01.11.2022	30.11.2022		ООО "Промстрой"	Черновик

Если АВР был создан ранее аннулирования сметы, то акт становится недоступным для корректировки и отправки на согласование.

На основании аннулированного АВР нельзя создать документы: Расчет индекса удорожания материалов, Расчет индекса СМР, Расчет стоимости текущих цен, Справка о стоимости.

← → ☆ Акт выполненных работ №4 Фундаменты под оборудование ТК №4 (базисно-индексный метод, инд... ⌵ ⌶ ×

Основное Настройки хранения истории изменений Согласование Файлы

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение Закрыть Файлы Результаты расчета итогов Отправить на согласование Еще ?

Акт Состав

Дата создания документа в системе ИСУП: 21.11.2022 15:37:59

Номер АВР от подрядчика: 4 Дата составления (для печати и согласования): 22.11.2022

Организация: ПАО "Северсталь" Локальная смета: Смета №26-1312-КЖ4.СМ Фундаменты под оборудо... Вид операции: Тип АВР/Справки: СМР/ДМ Текущее состояние: Черновик

Период выполнения работ с: 01.11.2022 0:00:00 до: 30.11.2022 23:59:59 Последний акт по шифру РД Расчет индекса удорожания материал... Рас...

Основные данные

Параметры расчета Параметры округления Подписи Доп. соглашения Лимитированные затраты Передано в монтаж Настройка печати

Выбран базисно-индексный вариант по Смете, по элементам затрат

Метод расчета: Базисно-индексный Вариант пересчета ЭММ: Расчет индекса удорожания материалов

Уровень: Смета Способ расчета индексов: Расчет индекса СМР

Кoeffициенты

Справка о стоимости

Создать на основании

- Расчет индекса удорожания материалов
- Расчет индекса СМР
- Расчет стоимости в текущих ценах
- Справка о стоимости

2. Создание Расчёт текущих цен

1. Нажать кнопку [Создать на основании \ Расчет стоимости в текущих ценах]

← → ☆ Акт выполненных работ №12 Электромонтажные работы (базисно-индексный метод, индексы по смете) ⌵ ⌶ ×

Основное Согласование Файлы

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение Закрыть Файлы Отправить на согласование Создать на основании Еще ?

Акт Состав

Внутренний ИД: 000000118 Дата создания документа в системе ИСУП: 25.12.2022 12:00:00

Номер АВР от подрядчика: 12 Дата составления (для печати и согласования): . . .

Организация: ПАО "Северсталь" Локальная смета: Смета №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромонтажны... Вид операции: Тип АВР/Справки: СМР/ДМ Текущее состояние: Черновик

Период выполнения работ с: 01.12.2022 0:00:00 до: 25.12.2022 23:59:59 Последний акт по шифру РД

Основные данные

Создать на основании

- Расчет индекса удорожания материалов
- Расчет индекса СМР
- Расчет стоимости в текущих ценах
- Справка о стоимости

Если кнопка [Создать на основании] скрыта, создать расчёт можно через кнопку [Еще \ Создать на основании \ Расчет стоимости в текущих ценах]

Акт выполненных работ №12 Электромонтажные работы (базисно-индексный метод, ин...
Основное **Согласование** **Файлы**

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение Закр... Файлы Отправить на согласование

Акт Состав

Внутренний ИД: 000000118 Дата создания документа в системе ИСУП: 25.12.2022 12:00:00

Номер АБР от подрядчика: 12 Дата составления (для печати и согласования): . . .

Организация: ПАО "Северсталь" Локальная смета: Смета №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромон...

Период выполнения работ с: 01.12.2022 0:00:00 до: 25.12.2022 23:59:59 Последний акт по шифру РД

> Основные данные

Параметры округления Подписи Доп. соглашения Лимитированные затраты Пер...

Округлять до рублей:
Промежуточное округление:
Обрабатывать погрешность:
Не округлять НДС при округлении итоговой стоимости до рублей:

Расчет индекса удорожания материалов
Расчет индекса СМР
Расчет стоимости в текущих ценах
Справка о стоимости

Записать Ctrl+S
Провести
Провести и закрыть
Отменить проведение
Закр...
Файлы
Отправить на согласование
Ход согласования
Сообщения
Создать на основании
Корректировки
Печать
Отчеты
Справка F1

2. Убедиться, что в расчет попали материалы/работы

← → ☆ Расчет текущих цен (создание)

Основное **Согласование** **Файлы**

Провести и закрыть Записать Провести Сообщения Создать на основании - Печать -

Номер: от: 09.01.2023 0:00:00 Вид расчета: Расчет текущих цен Текущее состояние: Черновик Тип АБР/Справки: СМР/ДМР

Наименование: Смета №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромонтажные работы Акт №12 по смете №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромонта...

Договор основание: Обновить по акту

Материалы Работы Подписи

Вставить замену Вставить материал Поиск (Ctrl+F) Еще -

N	Номер позиции	Код ресурса по смете	Наименование	Единица ...	Количество	Цена текущая по смете	Цена текущая	Всего	Тип обоснования ...	Обоснование цены
1	5	1237806	Контактор ЕК ККМ16-018-380-00	шт	3,000000	1 445,18	1 445,18	4 335,54		
2	6		Дюбель -гвоздь 6x40 мм с грибовидн...	шт	8,000000					
3	7		Анкер-болт с кольцом 6x40 мм Н9-00...	шт	28,000000					
4	8	MDG1408396	Трос 09-5240 Rexant	м	100,000000					

из разделов акта «В текущем уровне»

☆ Раздел №3 локальной сметы №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромонтажные работы (базисно-индексный метод, ин...)

Записать и закрыть Записать Закр... Еще -

Основная

Существуют акты, введенные по данной смете. Раздел не мож...

Внутренний ИД: 000003722

Раздел: Тип раздела: Расчет Выводить в титул **В текущем уровне** В базисном уровне В двух уровнях

Наименование для печати: Стоимость материалов в текущих ценах

Примечание:

3. Заполнить "Цена текущая", указать "Тип обоснования расчета", заполнить "Обоснование цены"

← → ☆ Расчет текущих цен (создание) *

Основное **Согласование** **Файлы**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Еще -

Номер: от: 09.01.2023 0:00:00 Вид расчета: Расчет текущих цен Текущее состояние: Черновик Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Наименование: Смета №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромонтажные работы [Акт №12 по смете №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромонта...](#)

Договор основание: Обновить по акту

Материалы | Работы | Подписи

Вставить замену | Вставить материал

N	Номер позиции	Код ресурса по смете	Наименование	Единица ...	Количество	Цена текущая по смете	Цена текущая	Всего	Тип обоснования р...	Обоснование цены
1	5	1237806	Контактор IEK ККМ16-018-380-00	шт	3,000000	1 445,18	1 445,18	4 335,54	Счет- фактура	№2154 от 11.11.2022
2	6		Дюбель -гвоздь 6x40 мм с грибовид...	шт	8,000000		220,00	1 760,00	Счет- фактура	№2154 от 11.11.2022
3	7		Анкер-болт с кольцом 8x40 мм НФ-...	шт	28,000000		48,00	1 344,00	Счет- фактура	№2154 от 11.11.2022
4	8	MDG1408396	Трос 09-5240 Rexant	м	100,000000		680,00	68 000,00		

Счет- фактура
Калькуляция
Спецификация
[Показать все](#)

и приложить файл, как обоснование текущей цены материала

← → ☆ Расчет текущих цен №000000041 от 09.01.2023 16:35:04

Основное **Согласование** **Файлы**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Еще -

Номер: 000000041 от: 09.01.2023 16:35:04 Вид расчета: Расчет текущих цен Текущее состояние: Черновик Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Наименование: Смета №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромонтажные работы [Акт №12 по смете №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромонта...](#)

Договор основание: Обновить по акту

Материалы | Работы | Подписи

Вставить замену | Вставить материал

р...	Обоснование цены	% дополнительных начислений	Всего фактически с учетом транспортных и ЗСР	Определитель	Файл обоснования цены	Файл обоснования
	№2154 от 11.11.2022	3,00	4 465,61	Строительные материалы по Ц...		
	№2154 от 11.11.2022	3,00	1 812,80	Строительные материалы по Ц...		
	№2154 от 11.11.2022	3,00	1 384,32	Строительные материалы по Ц...		
	№2154 от 11.11.2022	3,00	70 040,00	Строительные материалы по Ц...		

Введите строку для поиска
Нажмите [Показать все](#) для выбора
[Показать все](#)

Выбор присоединенного файла

Выбрать | Добавить | Просмотреть | Редактировать | Закончить | Печать | Отправить | Еще - ?

Наименование	Дата изменения	Отредактировал
СФ №1254 от 11.11.22	09.01.2023 16:35:47	Серова Юлия Алексеевна

При необходимости, можно:

- заменить материал, по кнопке [Вставить замену], укажите для заменяющего ресурса текущую цену, тип обоснования и приложите файл как обоснование замены;
- добавить материал, по кнопке [Вставить материал], укажите для ресурса текущую цену, тип обоснования и приложите файл как обоснование.

← → ☆ Расчет текущих цен №000000041 от 09.01.2023 16:35:04 *

Основное **Согласование** **Файлы**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Печать | Еще -

Номер: 000000041 от: 09.01.2023 16:35:04 Вид расчета: Расчет текущих цен Текущее состояние: Черновик Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Наименование: Смета №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромонтажные работы [Акт №12 по смете №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромонта...](#)

Договор основание: Обновить по акту

Материалы | Работы | Подписи

Вставить замену | Вставить материал

N	Номер позиции	Код ресурса по смете	Наименование	Единица...	Количество	Цена текущая по смете	Цена текущая	Всего	Тип обоснования ...	Обоснование цены
1	5	1237806	Контактор IEK ККМ16-018-380-00	шт	3,000000	1 445,18	1 445,18	4 335,54	Счет- фактура	№2154 от 11.11.2022
2	6		Дюбель -гвоздь 6x40 мм с грибовидной...	шт	8,000000		220,00	1 760,00	Счет- фактура	№2154 от 11.11.2022
3	7		Анкер-болт с кольцом 8x40 мм НФ-0000...	шт	28,000000		48,00	1 344,00	Счет- фактура	№2154 от 11.11.2022
4			Анкер-болт с кольцом 8x60 мм НФ-0000...	шт	28,000000		55,00	1 540,00	Счет- фактура	№2154 от 11.11.2022
5	8	MDG1408396	Трос 09-5240 Rexant	м	100,000000		680,00	68 000,00	Счет- фактура	№2154 от 11.11.2022
6			Трос 09-5265 Rexant	м	100,000000		730,00	73 000,00	Счет- фактура	№2154 от 11.11.2022



Если в колонке «Тип обоснования расчета» будет выбрано *Спецификация*, то на позицию автоматически будет начислены 6% доп. затрат, если будет выбрано *Счет-фактура*, то – 3% доп. затрат. Процент доп. затрат можно исправить вручную в соответствующей колонке.

Если при начислении лим. затрат в АВР стоимость материалов не должна учитываться, то необходимо в строке таких материалов поставить галочку «Не начислять лимитированные затраты».

№	Тип обоснования...	Обоснование ц...	% дополнительных начислений	Всего фактиче...	Определ...	Файл обоснования ц...	Файл обосно...	Пр...	Не начислять лимитированные затраты
4 335,54	Счет- фактура	№2154 от 11.11...	3,00	4 465,61	Строите...	СФ №1254 от 11.11.22			<input type="checkbox"/>
1 760,00	Счет- фактура	№2154 от 11.11...	3,00	1 812,80	Строите...	СФ №1254 от 11.11.22			<input type="checkbox"/>
1 344,00	Счет- фактура	№2154 от 11.11...	3,00	1 384,32	Строите...	СФ №1254 от 11.11.22			<input checked="" type="checkbox"/>
68 000,00	Счет- фактура	№2154 от 11.11...	3,00	70 040,00	Строите...				<input type="checkbox"/>
73 000,00	Спецификация	№2173 от 22.11...	6,00	77 380,00	Строите...		СФ №1273 о...		<input checked="" type="checkbox"/>

4. Если в дополнительной смете присутствуют работы в текущих ценах, то они автоматически попадут на вкладку "Работы". Проверить корректность заполнения.

N	Порядковы...	Наименование	Доп.соглашение / спецификация	Единица из...	Количество	Цена текущая	Всего	Об
1	6	Устройство стяжки	111-11-1	100 м2	0,060000	65 000,00	3 900,00	
2	8	Алмазное сверление отверстия diam. 250мм	222-22-1	шт	1,500000	7 550,00	11 325,00	

Вкладка «Подписи» заполняется автоматически, по мере согласования документа.

5. После заполнения реквизитов, нажать [Провести и закрыть], документ сохранится, проведется и закроется.

6. Если в АВР, на основании которого был создан **Расчёт в текущих ценах**, были внесены изменения, например была добавлена дополнительная лим. затрата, то для переноса этих изменений нужно нажать на кнопку «Обновить по акту». На форме **Расчет текущих цен** появится информационное сообщение - **(изменен с момента заполнения)**. После обновления **Расчет текущих цен** нажать кнопку [Провести и закрыть].

Изменен с момента заполнения

Обновить по акту

3. АВР в твердых ценах без расчета с учетом ТМЦ

Акт выполненных работ в твердых ценах без расчета с учетом ТМЦ (ТЦ с ТМЦ) создается на основании Договора \ Этапы работы

Открыть Учет выполненных работ \ Договоры




В журнале **Договоры** найти договор с флагом "ТЦ с ТМЦ"

The screenshot shows the 'Договоры' (Contracts) list. At the top, there are navigation arrows, a star icon, and the title 'Договоры'. Below the title are buttons for 'Создать' (Create) and 'Создать на основании' (Create based on). The table below has the following columns: Дата (Date), Вид операции (Operation type), Статус (Status), СНБ (SNB), ТЦ с ТМЦ (Fixed price with TMC), ТЦ без ТМЦ (Fixed price without TMC), Пред. цена (Prev. price), and Ед. расц. (Unit price). The table contains five rows of data. The second row from the bottom is highlighted in yellow and has a red box around the 'ТЦ с ТМЦ' column, which contains a green checkmark. The other rows have green checkmarks in the 'СНБ' column.

Дата	Вид операции	Статус	СНБ	ТЦ с ТМЦ	ТЦ без ТМЦ	Пред. цена	Ед. расц.
04.03.2022 0:00:00	Спецификация к рамочному...	Выполняется	✓				
06.04.2022 11:39:08	Индивидуальный договор	Выполняется					
06.04.2022 11:52:35	Индивидуальный договор	Выполняется	✓	✓	✓	✓	✓
26.12.2022 10:40:18	Спецификация к рамочному...	Выполняется	✓				
26.12.2022 10:49:03	Доп. соглашение	Проект					

Открыть договор с этапом СМР с ценообразованием "Твердая цена без расчета с учетом ТМЦ"



Перейти на вкладку "Пункты спецификации (договора)". Установить курсор на один из пунктов и нажать [Открыть АВР].

№	Номер пункта	Наименование	Ши...	Сумма	Вид ...	Список под...	Список ...	WBS-элемент
1		Работы по врезке газопровода коксового газа Ду800 в трубопровод Ду1000 под давлен...		7 270 000,00	Тве...	Твердая це...	СМР	
2		Работы по врезке газопровода доменного газа Ду1620, согласно проекта 00.442-ГСН1.1		1 845 000,00	Тве...	Твердая це...	СМР	
3		Работы по врезке газопровода природного газа Ду377мм., согласно проекта 00.442-ГСН...		1 200 000,00	Тве...	Твердая це...	СМР	
4		Работы по врезке в главный паропровод 325x24, (в осях 16-18 ряд В-Г) 00.442-ТМ.01.1,		1 456 000,00	Тве...	Твердая це...	СМР	
5		Работы по врезке в паропровод от РОУ 140/100, (в осях 19-21 ряд В-Г), 00.442-ТМ.01.1,		2 184 000,00	Тве...	Твердая це...	СМР	

В окне нажать [Добавить АВР].

Ввод АВР на основании регистрации договора (Работы по врезке газопровода доменного газа Ду1620, согласно про... | x

Отбор по этапу:

Шифр РД	Этап договора	АВР	Договор основание	Вид расчета	Сумма	Статус
---------	---------------	-----	-------------------	-------------	-------	--------

Заполнить: Номер акта, Шифр РД, СПП-элемент, период.

← → ☆ АВР в твердых ценах (создание) * | x

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Номер: от: 27.12.2022 0:00:00 Текущее состояние: Черновик Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Номер акта: 14 от: 27.12.2022

Наименование: Акт выполненных работ по договору №9010013258 от 01.01.2019

Договор основание: [Индивидуальный договор № 9010013258 от 06.04.2022 | Статус...](#)

✓ Основные данные

Организация: ПАО "Северсталь"

Подрядчик: АО "КХМ-2"

Договор: 9010013258

Инвест. мероприятие: КЦ №2. Комплекс КБ-11

Шифр РД: 01-972-3.2-ЭМ1

СПП-элемент: 10/02429.03.01

Стройка (представление): ПАО "Северсталь"

Период от: 01.12.2022 0:00:00 до: 25.12.2022 0:00:00

Вид расчета: АВР в твердых ценах

Убедиться, что данные корректно перенеслись из договора. Нажать [Записать] и [Провести]

← → ☆ АВР в твердых ценах (создание) * | x

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Номер: от: 27.12.2022 0:00:00 Текущее состояние: Черновик Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Номер акта: 14 от: 27.12.2022

Наименование: Акт выполненных работ по договору №9010013258 от 01.01.2019

Договор основание: [Индивидуальный договор № 9010013258 от 06.04.2022 | Статус...](#)

> Основные данные

Работы [Подписи](#) [Доп. соглашения](#)


N	Наименование	Доп. соглашение / специфика...	Единица измер...	Количество	Цена текущая	Всего	Обоснование цены	Файл обоснования цены
1	Электромонтажные работы 1		шт	1,000000	6 200 000,00	6 200 000,00		

Материалы: 0,00 Работы: 6 200 000,00 Всего с лим. затратами: 6 200 000,00

На вкладке «Передано монтаж» при необходимости можно указать оборудование, переданное по акту в монтаж. Заполнить все необходимые столбцы.

N	Номер акта о приемке-передаче оборудования в монтаж	Дата акта о приемке-передаче оборудования в монтаж	Наименование оборудования	Единица оборудования	Количество оборудования	Стоимость монтажа в текущих ценах	Комментарий
1	1111	01.01.2024	Оборудование	шт	2,00	100 000,00	

При проведении АВР выполняется проверка превышения стоимости. Если стоимость в АВР больше чем стоимость в Договоре, то документ не пройдет, будет выдано сообщение об ошибке



Сообщения:

Отмена проведения! Не хватает остатка по расчету СМР. Сумма документа: 6 200 000 руб., остаток лимита: 0 руб., не хватает: 6 200 000 руб.

По кнопке [Печать \ Акт выполненных работ в твердых ценах] или [Еще \ Печать \ Акт выполненных работ в твердых ценах] можно вывести печатную форму

← → ☆ Акт выполненных работ в твердых ценах №000000034 от 27.12.2022 19:34:02

Основное Согласование Файлы

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отправить на согласование | Создать на основании | Печать

Номер: 000000034 от: 27.12.2022 19:34:02 Текущее состояние: Черновик

Номер акта: 14 от: 27.12.2022

Наименование: Акт выполненных работ по договору №9010013258 от 01.01.2019

Договор основание: [Индивидуальный договор № 9010013258 от 06.04.2022 | Статус...](#)

Печатная форма акта выполненных работ в твердых ценах

← → Печать Акта выполненных работ в твердых ценах

Печать | Копий: 0

Заказчик: ПАО "Северсталь" | Договор подряда: Номер 9010013258 | Дата 01.01.2019

Подрядчик: АО "КХМ-2" 162600, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ш. Северное, 65

Стройка: ПАО "Северсталь"

№ проекта: 10/02429

Наименование мероприятия: КЦ №2. Комплекс КБ-11

СПП элемент: 10/02429.03.01

Акт о приёмке выполненных работ

Номер документа	Дата составл.	Отчётный период	
14	27.12.2022	Декабрь	2022 г.

№ п/п	№ п/л по документу-обоснованию	Наименование работ	Обоснование	Ед. измерения	Выполнено работ		
					Кол-во	Стоимость ед., руб	Общая стоимость, руб
1	3.4	Электромонтажные работы 1		шт	1	6 200 000,00	6 200 000,00
Итого по разделу:							6 200 000,00
Итого по акту:							6 200 000,00

4. АВР в твердых ценах без расчета без учета ТМЦ

Акт выполненных работ в твердых ценах без расчета без учета ТМЦ (ТЦ без ТМЦ) создается на основании Договора \ Этапы работы

Открыть Учет выполненных работ \ Договоры



В журнале Договоры найти договор с флагом "ТЦ без ТМЦ"

The screenshot shows a table titled 'Договоры' with columns: Дата, Вид операции, Статус, СНБ, ТЦ с ТМЦ, ТЦ без ТМЦ, Пред цена, and Ед. расц. A red box highlights the 'ТЦ без ТМЦ' column. The third row is highlighted in yellow and has checkmarks in the 'СНБ', 'ТЦ с ТМЦ', 'ТЦ без ТМЦ', 'Пред цена', and 'Ед. расц' columns.

Дата	Вид операции	Статус	СНБ	ТЦ с ТМЦ	ТЦ без ТМЦ	Пред цена	Ед. расц
04.03.2022 0:00:00	Спецификация к рамочному...	Выполняется	✓				
06.04.2022 11:39:08	Индивидуальный договор	Выполняется					
06.04.2022 11:52:35	Индивидуальный договор	Выполняется	✓	✓	✓	✓	✓
26.12.2022 10:40:18	Спецификация к рамочному...	Выполняется	✓				
26.12.2022 10:49:03	Доп. соглашение	Проект					

Открыть договор с этапом СМР с ценообразованием "Твердая цена без расчета без учета ТМЦ"

The screenshot shows the details of an individual contract. The title is 'Индивидуальный договор № 9010013258 от 06.04.2022 | Статус: Выполняется'. The 'Порядок ценообразования' (Pricing method) section is expanded, showing several checked options: 'Сметно-нормативная база', 'Твердая цена без расчета с учетом ТМЦ', 'Твердая цена без расчета без учета ТМЦ', 'Пределная расчетная цена без учета ТМЦ' (highlighted with a red box), and 'Единые расценки'. Other fields include contract number, date, organization, and amount.

Перейти на вкладку "Пункты спецификации (договора)". Установить курсор на один из пунктов и нажать [Открыть АВР].

№	Номер пункта	Наименование	Шифры РД	Сумма	Вид ЦО	Список подвидов ЦО	Список в
1		Частичное восстановление АКЗ м/к 00.442-КМ1.1. ряд В-Г ось 2-6	00.442-КМ1.1	3 186 745,00	Твердая цена	Твердая цена без расчета ...	СМР
2		Частичное восстановление АКЗ м/к 00.442-КМ1.1. ряд Б-В ось 6 отм...	00.442-КМ1.1	3 186 745,00	Твердая цена	Твердая цена без расчета ...	СМР
3		Частичное восстановление АКЗ м/к 00.442-КМ1.1. ряд Б-В ось 6 4 я...	00.442-КМ1.1	3 186 745,00	Твердая цена	Твердая цена без расчета ...	СМР
4		Частичное восстановление АКЗ м/к 00.442-КМ1.1. ряд В ось 2-6 яру...	00.442-КМ1.1	3 186 745,00	Твердая цена	Твердая цена без расчета ...	СМР
5		Частичное восстановление АКЗ м/к 00.442-КМ1.1. ряд В ось 2-6 яру...	00.442-КМ1.1	3 186 745,00	Твердая цена	Твердая цена без расчета ...	СМР
6		Частичное восстановление АКЗ м/к 00.442-КМ1.1. ряд Б ось 1-6 яру...	00.442-КМ1.1	3 186 745,00	Твердая цена	Твердая цена без расчета ...	СМР
7		Частичное восстановление АКЗ м/к 00.442-КМ1.1. ряд Б ось 1-6 яру...	00.442-КМ1.1	3 186 745,00	Твердая цена	Твердая цена без расчета ...	СМР
8		Частичное восстановление АКЗ м/к 00.442-КМ1.1. ряд А-Б ось 1-5	00.442-КМ1.1	3 186 745,00	Твердая цена	Твердая цена без расчета ...	СМР

В окне нажать [Добавить АВР].

Ввод АВР на основании регистрации договора (Частичное восстановление АКЗ м/к 00.442-КМ1.1. ряд Б-В ось 6 4 я...

Отбор по этапу: Включить Отключить

Добавить АВР

Шифр РД	Этап договора	АВР	Договор основание	Вид расчета	Сумма	Статус

Заполнить: Номер акта, Шифр РД, СПП-элемент, период.

← → ☆ АВР в твердых ценах (создание) *

Основное Согласование Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании Еще

Номер: от: 27.12.2022 0:00:00 Текущее состояние: Черновик Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Номер акта: 16 от: 27.12.2022

Наименование: Акт выполненных работ по договору №9010013258 от 01.01.2019

Договор основание: Индивидуальный договор № 9010013258 от 06.04.2022 | Статус...

✓ Основные данные

Организация: ПАО "Северсталь"

Подрядчик: АО "КХМ-2"

Договор: 9010013258

Инвест. мероприятие: КЦ №2. Комплекс КБ-11

Шифр РД: 01-972-3.2-ЭМ2

СПП-элемент: 10/02429.03.02 Коксовая батарея (блок 1) с площадками

Стройка (представление): ПАО "Северсталь"

Период от: 01.12.2022 0:00:00 до: 25.12.2022 0:00:00

Вид расчета: АВР в твердых ценах

Убедиться, что данные корректно перенесли из договора. Нажать [Записать] и [Провести]

← → ☆ Акт выполненных работ в твердых ценах №000000035 от 27.12.2022 19:49:50

Основное Согласование Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании Печать

Номер: 000000035 от: 27.12.2022 19:49:50 Текущее состояние: Черновик Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Номер акта: 16 от: 27.12.2022

Наименование: Акт выполненных работ по договору №9010013258 от 01.01.2019

Договор основание: Индивидуальный договор № 9010013258 от 06.04.2022 | Статус...

> Основные данные

Работы	Материалы	Подписи	Доп. соглашения					
↑ ↓ Добавить строку								
N	Наименование	Доп. соглашение / специфика...	Единица измер...	Количество	Цена текущая	Всего	Обоснование цены	Файл
1	Электромонтажные работы 2		шт	1,000000	3 800 000,00	3 800 000,00		

Перейти на вкладку **Материалы**, добавить материалы. При необходимости указать лимитированные затраты.

N	Наименование	Работа	Единица измерения	Количество	Цена текущая	Всего	Тип обоснования расчета	Обоснование
1	Краска CSG LO0255 ц...	Частичное восстановление АКЗ м/к 00.442-К...	шт	250,000000	1 902,00	475 500,00	Счет- фактура	
2	Лак Гамма-УР12 ТУ231...	Частичное восстановление АКЗ м/к 00.442-К...	кг	100,000000	2 250,00	225 000,00	Счет- фактура	


При необходимости материал можно указать как **Давальческий** (если в договоре указана такая возможность). Для этого выделите нужный материал у нажмете на кнопку **Давальческий**. Стоимость обнулится и редактирование данной строчки станет недоступно.

N	Наименование	Работа	Единица измерения	Количество
1	Материал 1	Выполнение работ по проекту	шт	5,000000

На вкладке «**Передано монтаж**» при необходимости можно указать оборудование, переданное по акту в монтаж. Заполнить все необходимые столбцы.

N	Номер акта о приемке-передаче оборудования в монтаж	Дата акта о приемке-передаче оборудования в монтаж	Наименование оборудования	Единица оборудования	Количество оборудования	Стоимость монтажа в текущих ценах	Комментарий
1	1111	01.01.2024	Оборудование	шт	2,00	100 000,00	

При проведении АВР выполняется проверка превышения стоимости. Если стоимость в АВР больше чем стоимость в Договоре, то документ не пройдет, будет выдано сообщение об ошибке



Сообщения:

— Отмена проведения! Не хватает остатка по расчету СМР. Сумма документа: 3 800 000 руб., остаток лимита: -930 000 руб., не хватает: 4 730 000 руб.

По кнопке [Печать \ Акт выполненных работ в твердых ценах] или [Еще \ Печать \ Акт выполненных работ в твердых ценах] можно вывести печатную форму

← → ☆ Акт выполненных работ в твердых ценах №000000035 от 27.12.2022 20:08:34

Основное **Согласование** Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании Печать

Номер: 000000035 от: 27.12.2022 20:08:34 Текущее состояние: Черновики Акт выполненных работ в твердых ценах

Номер акта: 16 от: 27.12.2022

Наименование: Акт выполненных работ по договору №9010013258 от 01.01.2019

Договор основание: [Индивидуальный договор № 9010013258 от 06.04.2022 | Статус...](#)

Печатная форма акта выполненных работ в твердых ценах

← → Печать Акта выполненных работ в твердых ценах

Печать Копий: 1 0

Заказчик: ПАО "Северсталь" Договор подряда: Номер 9010013258
 Подрядчик: АО "ЮМ-2" 162600, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ш. Северное, 65 Дата 01.01.2019
 Стройка: ПАО "Северсталь"
 № проекта: 10/02429
 Наименование мероприятия: КЦ №2. Комплекс КБ-11
 СПП элемент: 10/02429.03.02 Коксовая батарея (блок 1) с площадками

Акт о приёмке выполненных работ		Номер документа	Дата составл.	Отчётный период	
		16	27.12.2022	Декабрь	2022 г.

№ п/п	№ п/п по документу-обоснованию	Наименование работ	Обоснование	Ед. измерения	Выполнено работ		
					Кол-во	Стоимость ед. руб.	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Проект № 01-972-3.2-ЭМ2							
Раздел 1. Монтажные работы							
1	3.5	Электромонтажные работы 2		шт	1	3 800 000,00	3 800 000,00
Итого по разделу:							3 800 000,00
Раздел 2. Стоимость материалов в текущих ценах							
2	1	Кабель ВВГнг(A)-LS 4x35	№1	м	2 000	250,00	500 000,00
3	2	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг	№1	м	500	300,00	150 000,00
4	3	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг	№1	м	800	350,00	280 000,00
Итого по разделу:							930 000,00
Итого по акту:							4 730 000,00


5. АВР в твердых ценах по единичным расценкам

Создать акт выполненных работ по единичным расценкам можно двумя способами:

1. Из раздела "АВР в твердых ценах".
2. На основании сметы.

1. Создание АВР по единичным расценкам из раздела раздела "АВР в твердых ценах".

Открыть Учет выполненных работ, выбрать Журнал локальных смет->АВР в твердых ценах или АВР в твердых ценах.



Нажать [Создать].

ABP в твердых ценах

Создать

Создать на основании

Печать

Отчеты

Дата ↑ Номер Автор Договор Договор с субпод... Документ осно...

Заполнить Номер АВР, Тип АВР/Справки, Основные данные (в последовательности, как на рисунке). Если в поле Шифр РД не появляется список шифров, ввести шифр вручную и выбрать его в появившемся поле.

ABP в твердых ценах (создание) *

Основное | Согласование | Файлы

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отправить на согласование | Создать на основании | Печать | Отчеты

Номер: от: 17.11.2023 0:00:00 Текущее состояние: Черновик Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Номер АВР в тв.ценах подрячка: 111 от: 16.11.2023

Наименование: Последний акт по шифру РД

Договор с субподрядчиком:

Договор основание:

Основные данные

Организация: ПАО "Северсталь" 1.

Подрядчик: ООО "СпецГидроСтрой" 2.

Договор: 3 5.

Вид операции:

Инвест. мероприятие: Изменение путевого развития ст. Сырвевая-2 3.

Шифр РД: 41-829-ПЖ1 4.

СПП-элемент: 10/06158.04.04 Реконструкция железнодорожного пути №

Стройка (представление): ПАО "Северсталь", УТ

Период от: 01.11.2023 0:00:00 до: 30.11.2023 0:00:00

Перейти на вкладку Работы, нажать [Добавить строку].

Материалы | Работы | Лимитированные затраты | Подписи | Доп. соглашения

Добавить строку

N	Порядковый номер	Наименование	Доп. соглашение / спецификация	Единица измерения	Количество	Цена текущая	Всего
1	1						

Выбрать работу из списка единичных расценок карточки договора (нажать на значек трех точек), указать количество. Доп. соглашение\спецификация, Единица измерения, Цена текущая, Тип обоснования расчета заполняются автоматически.

Материалы | Работы | Лимитированные затраты | Подписи | Доп. соглашения

Добавить строку

N	Порядковый номер	Наименование	Доп. соглашение / спецификация	Единица измерения	Количество	Цена текущая	Всего	Тип обоснования расчета
1	1	Разборка поэлементно существующего ж/д	№3 от 01.04.2022	лог.м	10,000000	3 240,00	32 400,00	Договор

На вкладке **Материалы** по кнопке [Вставить материал] добавить материал, указав Количество, Цена текущая, Тип обоснования. Наименование можно ввести вручную или выбрать из списка.


Материалы | Работы | Лимитированные затраты | Подписи | Доп. соглашения

Вставить материал

N	Номер позиции	Код ресурса по смете	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена текущая по смете	Цена текущая	Всего	Тип обоснования расчета
1		00-00033566	Смесь песчано-гравийная	м3	20,000000	1 300,00		26 000,00	Спецификация

Нажать [Записать] и [Провести].

По кнопке [Печать \ Акт выполненных работ в твердых ценах] или [Еще \ Печать \ Акт выполненных работ в твердых ценах] можно вывести печатную форму.




Печатная форма акта выполненных работ по единичным расценкам.

№ п/п	№ п/п по документу-основанию	Наименование работ	Обоснование	Ед. измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб.	Общая стоимость, руб.
Проект № 41-829-ГЖК1							
Раздел 1. Работы в текущих ценах							
1	1	Работа поэлементно существующего железнодорожного пути рельсы Р65 термупрочные, шпалы деревянные типа А и шпалы железобетонные с погрузкой и от	№3 от 01.04.2022	пог м	10	3 240,00	32 400,00
2	2	Срезка дикорастущего кустарника средней густоты с погрузкой и отвозкой срезаемого кустарника на свалку автотранспортом	№3 от 01.04.2022	м2	10	150,00	1 500,00
3	3	Демонтаж стропилового перекрытия марки 1/9 на деревянных и железобетонных шпалах.	№3 от 01.04.2022	комплект	15	198 530,00	2 977 950,00
Итого по разделу:							3 011 850,00
Раздел 2. Стоимость материалов в текущих ценах							
4	1	Смесь песчано-гравийная		м3	20	1 300,00	26 000,00
							780,00
							26 780,00
Итого по разделу:							3 038 630,00

2. Создание АВР по единичным расценкам на основании сметы.


Открыть Учет выполненных работ \ Журнал локальных смет.




Выбрать смету, нажать [Создать \ Создать акт].

Локальная смета	меты	Номер	Дата	↑	ТЦ	Статус	Заявка на смету	Организация
00.441-ЮК.СМ		000003751	09.01.2023 14:20:44			Утверждена	Заявка на сме...	ПАО "Северс
41-829-ГЖК1.СМ11		000003754	09.01.2023 14:15:02			Утверждена		ПАО "Северс
41-829-НВК1.СМ4		000003752	09.01.2023 14:15:02			Утверждена		ПАО "Северс


Установить нужные флаги, нажать [Сформировать].




Заполнить: Подрядчик, Договор, СПП-элемент. Нажать [Записать].



Перейти на вкладку **Состав**, выбрать работу, которую требуется взять по единичной расценке договора, вместо сметной расценки, указать объем.



Выбрать работу по смете, нажать [Процентовать \ Выделенные позиции], указать процент и нажать [OK].



Нажать [Записать] и [Провести].

Для записи текущей расценки вместо сметной создать **Расчет стоимости в текущих ценах**. По кнопке [Ещё \ Создать на основании \ Расчет стоимости в текущих ценах].

The screenshot shows a software interface with a table of construction items. The table has columns: № п./п., Обоснование смет. стоим., Наименование, Кол-во, Формула, Измеритель. The context menu is open over the table, showing options like 'Расчет индекса удорожания материалов', 'Расчет индекса СМР', 'Расчет стоимости в текущих ценах' (highlighted), and 'Справка о стоимости'. The 'Ещё' menu is also visible on the right side of the interface.

Перейти на вкладку **Работы**, нажать [Добавить строку], выбрать наименование работы из списка единичных расценок карточки договора.

The screenshot shows the 'Работы' tab in the software interface. The 'Добавить строку' button is highlighted in red. Below the button is a table with columns: N, Порядковый номер, Наименование, Доп. соглашение / спецификация, Единица измерения, Количество, Цена текущая, Всего, Обосно. The table contains one row with the following data: 1, Срезка дикорастущего кустарника средн...

По кнопке [Взамен позиций акта] отметить вместо какой позиции акта берется работа.

The screenshot shows the 'Взамен позиций акта' dialog box. The dialog box has a title bar 'Подбор позиции' and a 'Перенести в документ' button highlighted in red. The dialog box contains a table with columns: Наименование, Номер позиции в смете, Шифр. The table contains five rows with the following data: 1, Срезка кустарника и мелколесья в грунт..., 01-02-112-02; 2, Корчевка корней срезанного кустарника..., 01-02-123-01; 3, Стрелание срезанного или выкорчеванно..., 01-02-116-02; 4, При перемещении на каждые последующ..., 01-02-116-05; 5, Погрузка строительного мусора (1м3-60..., 01-01-01-043.

При необходимости материал можно указать как Давальческий (если в договоре указана такая возможность). Для этого выделите нужный материал у нажмите на кнопку Давальческий. Стоимость обнулится и редактирование данной строчки станет недоступно.

> Основные данные

Работы	Материалы	Подписи	Доп. соглашения	Передано в монтаж
<input type="button" value="Вставить материал"/> <input type="button" value="Давальческий"/>				
N	Наименование	Работа	Единица измерения	Количество
1	Материал 1	Выполнение работ по проекту	шт	5,000000

На вкладке «Передано монтаж» при необходимости можно указать оборудование, переданное по акту в монтаж. Заполнить все необходимые столбцы.

Работы	Подписи	Доп. соглашения	Передано в монтаж				
<input type="button" value="Добавить"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>				Поиск (Ctrl+F)		<input type="button" value="x"/> <input type="button" value="Еще -"/>	
N	Номер акта о приемке-передаче оборудования в монтаж	Дата акта о приемке-передаче оборудования в монтаж	Наименование оборудования	Единица оборудования	Количество оборудования	Стоимость монтажа в текущих ценах	Комментарий
1	1111	01.01.2024	Оборудование	шт	2,00	100 000,00	

Указать количество, нажать [Записать] и [Провести].

По кнопке [Печать \ Акт выполненных работ (14 граф)](16 граф)] можно вывести печатную форму.

Расчет текущих цен №000000438 от 20.11.2023 9:30:55

Номер: 000000438 от: 20.11.2023 9:30:55 Вид расчета: Расчет текущих цен Текущее состояние: Черновик Тип АВР/Справки: Акт выполненных работ (14 граф)

Наименование: Смета №41-829-ПЖ1.СМ Железнодорожные пути [Акт №65 по смете №41-829-ПЖ1.СМ Железнодорожные пути](#)

Печатная форма акта выполненных работ по единичным расценкам.

Печатная форма Акта выполненных работ (14 граф) (Северсталь)

Заказчик:	ПАО "Северсталь", 162608, Вологодская обл. Череповец г. Мира ул. дом 30	Договор подряда (контракт):	номер	9000122297
Подрядчик:	ООО "СпецГидроСтрой", 162608, Вологодская обл. г. Череповец, Промышленная ул., д. 21, офис 1, тел.: 59-83-83, (8202) 59-80-12	Спецификация:	дата	08.07.2021
Стройка:	ПАО "Северсталь", УТ		номер	3
№ проекта:	10/06158		дата	01.04.2022
Наименование мероприятия:	Изменение путевого развития ст. Сырьевая-2			
СПП элемент:	10/06158.04.04 Реконструкция железнодорожного пути №10 станционного от СП №33 до СП №36 ст.Сырьевая-2 Инв № 1000412000828			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
65	20.11.2023	Ноябрь 2023 г.

Акт о приемке выполненных работ

Номер по порядку	по списку	по смете	Наименование	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
							всего	В том числе		всего	В том числе		
								Оск. Зп	Эк. Маш.		Зп Мех.	Оск. Зп	Эк. Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Смета №41-829-ПЖ1.СМ Железнодорожные пути (маш. номер 000002644)													
Раздел 1 Подготовка территории													
1	6		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 9 км	ФСЦпг03-21-01-009 ФЕР-2001 (редакция 2020)	1 т груза	0,5431	10,47		10,47		5,69		5,69
Итого прямые затраты по разделу в базисном уровне цен											5,69		5,69
Итого по Раздел 1 Подготовка территории в базисном уровне цен											5,69		5,69

Раздел 1 Подготовка территории												
1	6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км	ФСЦлг03-21-01-009 ФЕР-2001 (редакция 2020)	1 т груза	0,5431	10,47		10,47		5,69		5,69
Итого прямые затраты по разделу в базисном уровне цен										5,69		5,69
Итого по Раздел 1 Подготовка территории в базисном уровне цен										5,69		5,69
Раздел 2 Уклада железнодорожных путей												
2	44	Георешетка полимерная, марка "ЖД-П 40" (расход по СО п.37)	ФССЦ01.7.12.09-0074 ФЕР-2001 (редакция 2020)	м2	125	78,12				9 765,00		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам в базисном уровне цен										9 765,00		
В том числе, Особые условия 1.15 (ОЗ=1,15, ЭМ=1,15, ЗМ=1,15, ЗТР=1,15, ЗТМ=1,15) по поз. 44												
Итого по Раздел 2 Уклада железнодорожных путей в базисном уровне цен										9 765,00		
ИТОГИ ПО АКТУ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН:												
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов в базисных ценах										9 770,69		5,69
В том числе, Особые условия 1.15 (ОЗ=1,15, ЭМ=1,15, ЗМ=1,15, ЗТР=1,15, ЗТМ=1,15) по поз. 44												
ВСЕГО по акту в базисных ценах										9 770,69		5,69
Затраты при производстве работ в зимнее время (1,98% от 9 770,69)										193,46		
ВСЕГО по акту в базисных ценах с учетом лимзатрат										9 964,15		
Работы в твердых ценах												
3	1	Срезка дикорастущего кустарника средней густоты с погрузкой и отвозкой срезанного кустарника на свалку автотранспортом	№3 от 01.04.2022 ФЕР-2001 (редакция 2020)	м2	20	150,00				3 000		
Итого прямые затраты по разделу в текущем уровне цен										3 000,00		
Итого по Работы в твердых ценах в текущем уровне цен										3 000,00		
ИТОГИ ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН:												
Работы в текущих ценах										3 000,00		
ВСЕГО по акту в текущих ценах										3 000,00		
Затраты при производстве работ в зимнее время (1,98% от 3 000,00)										59,40		
ВСЕГО по акту в текущих ценах с учетом лимзатрат										3 059,40		

6. АВР в твердых ценах ПНР

Акт выполненных работ в твердых ценах ПНР создается на основании Договора\Пункты спецификации (договора).

Открыть Учет выполненных работ\Договоры.

Часы, работы и задания	Журнал локальных смет	Объекты
Закупки	Справка о стоимости	Акты выполненных работ
ИТ Поддержка	Договоры	Уточнение данных
Учет выполненных работ	Рамочные договоры	Расчет затрат на командировки
Работа с подрядными организациями	АВР в твердых ценах	Расчет удорожания стоимости механизмов
		Установка ФИО ответственного от подрядной организации
		Акты выполненных работ ПИР

Перейти на вкладку "Пункты спецификации (договора)". Установить курсор на один из пунктов с Твердой ценой ПНР и нажать [Открыть АВР].

№	Номер пу...	Наименование	Шифры РД	Сумма	Вид ЦО	Список подвидов ЦО	Список видов ра
1		Изготовление и монтаж м/к , без учета АКЗ		240 000,00	Ориентировоч...	Единые расценки	
2		Монтаж мостового крана Q=16/3,2тн		1 900 000,00	Твердая цена	Твердая цена без ра...	СМР
3		Выполнение электромонтажных работ		1 830 000,00	Твердая цена	Твердая цена без ра...	СМР
4		Выполнение пуско-наладочных работ (ЭМР)		500 000,00	Твердая цена	Твердая цена ПНР	ПНР
5		Выполнение пуско-наладочных работ (мех-монтаж)		500 000,00	Твердая цена	Твердая цена ПНР	ПНР

В окне нажать [Добавить АВР].

Ввод АВР на основании регистрации договора (Работы по врезке газопровода доменного газа Ду1620, согласно про...)

Отбор по этапу: Включить Отключить

Добавить АВР

Шифр РД	Этап договора	АВР	Договор основание	Вид расчета	Сумма	Статус
---------	---------------	-----	-------------------	-------------	-------	--------

Заполнить: Номер акта, Вид затрат труда ПНР, Шифр РД, СПП-элемент, период.

АВР в твердых ценах (создание) *

Основное Согласование Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании Печать Отчеты

Номер: от: 20.01.2024 0:00:00 Текущее состояние: Черновик Тип АВР/Справки: ПНР

Номер акта: 1 от: 20.01.2024 Вид затрат труда ПНР: Вхолостую Под нагрузкой Полный цикл работ

Наименование: Акт выполненных работ по рамочному договору №9000116494 от 0

Договор с субподрядчиком:

Договор основание: Спецификация № 17 от 23.08.2023 к рамочному договору 9010...

Основные данные

Организация: ПАО "Северсталь"

Подрядчик: ООО "СтройИндустрия"

Договор: 17

Инвест. мероприятие: КАДП. Техническое перевооружение ДП-5 (КР I разряда)

Шифр РД: 06-3226-2.8-1-ТХ1

СПП-элемент: 10/08000.33.08 Мостовой кран Q-16/3,2т на бункерной эстаке

Стройка (представление): ПАО "Северсталь", КАДП

Период от: 01.01.2024 0:00:00 до: 31.01.2024 0:00:00

Вид расчета: АВР в твердых ценах

Вид затрат "Полный цикл работ" указывается в том случае, если присутствуют работы и "Вхолостую" и "Под нагрузкой", неважно в каком процентном соотношении.

Убедиться, что данные корректно перенеслись из договора. Нажать [Записать] и [Провести].

АВР в твердых ценах (создание) *

Основное Согласование Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании Печать Отчеты Еще

Номер: от: 20.01.2024 0:00:00 Текущее состояние: Черновик Тип АВР/Справки: ПНР

Номер акта: 1 от: 20.01.2024 Вид затрат труда ПНР: Вхолостую Под нагрузкой Полный цикл работ

Наименование: Акт выполненных работ по рамочному договору №9000116494 от 0

Договор с субподрядчиком:

Договор основание: Спецификация № 17 от 23.08.2023 к рамочному договору 9010...

Основные данные

Организация: ПАО "Северсталь"

Подрядчик: ООО "СтройИндустрия"

Договор: 17

Инвест. мероприятие: КАДП. Техническое перевооружение ДП-5 (КР I разряда)

Шифр РД: 06-3226-2.8-1-ТХ1

СПП-элемент: 10/08000.33.08 Мостовой кран Q-16/3,2т на бункерной эстаке

Стройка (представление): ПАО "Северсталь", КАДП

Период от: 01.01.2024 0:00:00 до: 31.01.2024 0:00:00

Вид расчета: АВР в твердых ценах

Работы Подписи Доп. соглашения Передано в монтаж

N	Наименование	Доп. соглашение / специ...	Единица измерения	Количество	Цена текущая	Всего
1	Выполнение пуско-наладочных работ (мех-монтаж)		шт	1,000000	500 000,00	500 000,00

При проведении АВР выполняется проверка превышения стоимости. Если стоимость в АВР больше чем стоимость в Договоре, то документ не проведется, будет выдано сообщение об ошибке.

Сообщения:

Отмена проведения! Не хватает остатка по расчету СМР. Сумма документа: 6 200 000 руб., остаток лимита: 0 руб., не хватает: 6 200 000 руб.

По кнопке [Печать \ Акт выполненных работ в твердых ценах] или [Еще \ Печать \ Акт выполненных работ в твердых ценах] можно вывести печатную форму.

🏠 ← → ☆ Акт выполненных работ в твердых ценах №000000428 от 09.11.2023 13:49:48 🔗 💬 Обсуждение ⋮ ×

Основное Согласование Файлы

Провести и закрыть Записать Провести ➡ Отправить на согласование 💬 📄 Создать на основании 🖨️ Печать 📊 Отчеты ⋮ Еще

Номер: 000000428 от: 09.11.2023 13:49:48 Текущее состояние: Черновик Тип АВР/Сл: Акт выполненных работ в твердых ценах

Номер акта: 11 от: 09.11.2023

Наименование: Акт выполненных работ по договору №Дог-1000-23-00004290 от

Договор с субподрядчиком:

Договор основание: [Доп.соглашение № 7 от 24.10.2023 к индивидуальному догово...](#)

Проверить печатную форму акта выполненных работ в твердых ценах перед отправкой на согласование.

Заказчик	ПАО "Северсталь", 162608, Вологодская обл. Череповец г, Мира ул, дом 30	Договор подряда	Номер	9000116494
Подрядчик	ООО "СтройИндустрия", 162608, Россия, Вологодская область, г. Череповец, пр-д Металлистов, д. 2, оф. 4, тел.: 602117		Дата	06.02.2021
Стройка	ПАО "Северсталь", КАДП	Спецификация	Номер	17
№ проекта	10/08000		Дата	25.04.2023
Наименование мероприятия	КАДП. Техническое перевооружение ДП-5 (КР I разряда)			
СПП элемент	10/08000.33.08 Мостовой кран Q-16/3,2т на бункерной эстакаде ДП-5			

Акт о приёмке выполненных работ		Номер документа	Дата составл.	Отчётный период	
		1	20.01.2024	Январь	2024 г.

№ п/п	№ п/п по документу-обоснованию	Наименование работ	Обоснование	Ед. измерения	Выполнено работ		
					Кол-во	Стоимость ед., руб	Общая стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Проект № 06-3226-2.8-1-ТХ1							
Пусконаладочные работы							
Испытаний и опробования вхолостую							
1	5	Выполнение пуско-наладочных работ (мех-монтаж)		шт	1	500 000,00	500 000,00
Итого по разделу:							500 000,00
Итого по акту:							500 000,00

7. Согласование АВР (би) и АВР в твердых ценах

1. На форме АВР, нажать [Провести] и [Отправить на согласование]

← → ☆ Акт выполненных работ №12 Электромонтажные работы (базисно-индексный метод, ин... ⌵ ⌵ ×

Основное **Согласование** **Файлы**

Записать **Провести** Провести и закрыть Отменить проведение × Закрыть **Файлы** **Отправить на согласование** 🗣️ 🗨️ ⌵ ?

Акт Состав

Внутренний ID: 000000118 Дата создания документа в системе ИСУП: 25.12.2022 12:00:00 🗄️

Номер АВР от подрядчика: 12 Дата составления (для печати и согласования): .. 🗄️ Вид операции: Производство электромонтажны ▾ 🗄️

Организация: ПАО "Северсталь" 🗄️ Локальная смета: Смета №50-2751-6-2-ЭМ39.СМ Электро... Тип АВР/Справки: СМР/ДМР ▾

Период выполнения работ с: 01.12.2022 0:00:00 🗄️ до: 25.12.2022 23:59:59 🗄️ Последний акт по шифру РД Текущее состояние: Черновик

> Основные данные

Параметры округления Подписи Доп. соглашения Лимитированные затраты Передано в монтаж Настройка печати


Округлять до рублей:

Промежуточное округление:


Обрабатывать погрешность:

Не округлять НДС при округлении итоговой стоимости до рублей:


Если непроведенный АВР отправить на согласование, то система выдаст предупреждение - "Для выполнения команды необходимо предварительно провести документ."



Если в АВР есть позиции в текущих ценах И не создан документ Расчет текущих цен, то система выдаст предупреждение - "В акте выполненных работ есть позиции в текущих ценах. Создайте расчет текущих цен!"



Если АВР отправлен на согласование, то создание документа Расчет текущих цен невозможен



2. В форме **Согласование сметных документов** выбрать специалиста стройконтроля, нажать [Стартовать и закрыть]

☆ **Согласование сметных документов (создание)**

Стартовать и закрыть Старт Еще ▾

[Акт №12 по смете №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромонтаж...](#) [Расчет текущих цен №000000041 от 09.01.2023 16:35:04](#)

Текущее состояние: Черновик

Подбор согласующих

Вид операции: Производство электромонтажных работ (43.21)

Точка маршрута	Исполнитель	Результат согласования
Стройконтроль: проверка и согласование	Вахрушев Алексей Александрович	

Автор: Серова Юлия Алексеевна

Для согласования "АВР в твердых ценах без учета ТМЦ" потребуется указать также специалиста сметного контроля.

← → ☆ **Акт КС-2 в твердых ценах №000000079 от 07.10.2021 20:41:25**

Основное Согласование Файлы

Провести и закрыть Записать Провести **Отправить на согласование** Создать на основании ▾ КС-2 в твердых ценах Еще ▾

Вид операции: Общестроительные работы (43.23)

Инвест. мероприятие: ППП. ЦТМ. Ц

Шифр РД: 50-2751-2-ЭМ

СПП-элемент: 10/16555.22

Стройка (представление): эстакада

Период от: 01.10.2021

Материалы Работы Лимитированные

Добавить строку Вставить

Точка маршрута	Исполнитель	Результат согласования
Стройконтроль: проверка и согласование	Иванов...	
Сметный контроль: менеджер - назначение проверяющего	Мельни...	



После отправки АВР на согласование, дата составления АВР автоматически установится равной текущей дате

3. Выбрать сертификат и ввести пароль ЭЦП

Подписание файла

Файл: [Акт выполненных работ 000000118](#)

Введите пароль закрытого ключа сертификата

Сертификат: [dropdown menu]

Пароль: [input field] Запомнить на время сеанса ?


Комментарий к подписи: [input field]

Подписать Отмена ?

4. Убедитесь, что **АВР** отправлен на согласование и "Текущее состояние = Поступил на согласование".

← → ☆ Акт выполненных работ №12 Электромонтажные работы (базисно-индексный метод, ...

Основное Согласование Файлы

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение X Закрыть Файлы Отменить согласование  Еще - ?

Акт Состав

Внутренний ИД: 000000118 Дата создания документа в системе ИСУП: 25.12.2022 12:00:00

Номер АВР от подрядчика: 12 Дата составления (для печати и согласования): 10.01.2023 Вид операции: Производство электромонтажны

Организация: ПАО "Северсталь" Локальная смета: Смета №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромон... Тип АВР/Справки: СМР/ДМР


Период выполнения работ с: 01.12.2022 0:00:00 до: 25.12.2022 23:59:59 Последний акт по шифру РД Расчет текущих цен №0000000041 от 09.01.2023 16:35:04

Текущее состояние: Поступил на согласование

> Основные данные

Параметры окружения Подписи Доп. соглашения Лимитированные затраты Передано в монтаж Настройка печати


По кнопке  можно посмотреть маршрут согласования документа



5. При возникновении необходимости внести правки в АВР, можно остановить процесс согласования - нажать кнопку [Отменить согласование]

← → ☆ Акт выполненных работ №12 Электромонтажные работы (базисно-индексный метод, ...

Основное Согласование Файлы

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение X Закрыть Файлы **Отменить согласование**  Еще - ?

Акт Состав

Внутренний ИД: 000000118 Дата создания документа в системе ИСУП: 25.12.2022 12:00:00

Номер АВР от подрядчика: 12 Дата составления (для печати и согласования): 10.01.2023 Вид операции: Производство электромонтажны

Организация: ПАО "Северсталь" Локальная смета: Смета №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромон... Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Период выполнения работ с: 01.12.2022 0:00:00 до: 25.12.2022 23:59:59 Последний акт по шифру РД Расчет текущих цен №0000000041 от 09.01.2023 16:35:04

Текущее состояние: Поступил на согласование

> Основные данные

Параметры окружения Подписи Доп. соглашения Лимитированные затраты Передано в монтаж Настройка печати

В окне **Отмена согласования** указать причину остановки процесса согласования и нажать [Выполнить]

Отмена согласования

Еще ▾

[Акт №12 по смете №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Эле...](#)
[Расчет текущих цен №000000041 от 09.01.202...](#)

При нажатии на кнопку "Выполнить" сметный документ будет переведен в статус Черновик

Причина отмены:

Необходимо внести правки

Выполнить
Отмена

После отмены согласования у **АВР** будет установлено "Текущее состояние = Черновик", и он будет доступен для корректировки.

← → ☆ Акт выполненных работ №12 Электромонтажные работы (базисно-индексный метод, индексы по см...

Основное Согласование Файлы

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение Закрыть Файлы Отправить на согласование

Акт Состав

Внутренний ИД: 000000118 Дата создания документа в системе ИСУП: 25.12.2022 12:00:00

Номер АВР от подрядчика: 12 Дата составления (для печати и согласования): 10.01.2023

Организация: ПАО "Северсталь" Вид операции: Производство электромонтажных работ

Локальная смета: Смета №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромонтажн... Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Текущее состояние: Черновик

Период выполнения работ с: 01.12.2022 0:00:00 до: 25.12.2022 23:59:59

6. Если при открытии **АВР**, статус «Не согласован» или «Черновик». Нажать кнопку «Комментарии» для уточнения причины отказа в согласовании.

← → ☆ Акт выполненных работ №12 Электромонтажные работы (базисно-индексный метод, индексы по см...

Основное Согласование Файлы

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение Закрыть Файлы Отправить на согласование Комментарии

Акт Состав

Внутренний ИД: 000000118 Дата создания документа в системе ИСУП: 25.12.2022 12:00:00

Номер АВР от подрядчика: 12 Дата составления (для печати и согласования): 10.01.2023

Организация: ПАО "Северсталь" Вид операции: Производство электромонтажных работ

Локальная смета: Смета №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромонтажн... Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Текущее состояние: Не согласован

Период выполнения работ с: 01.12.2022 0:00:00 до: 25.12.2022 23:59:59

Комментарии

10 января 2023 г. 12:00:23
 Вахрушев Алексей Александрович
 Статус Задания изменен на "Отменено"

10 января 2023 г. 12:00:09
 Вахрушев Алексей Александрович
 Исправить п.2

Введите в это поле комментарий к изменению статуса.

После внесения необходимых корректировок, можно написать текст в нижней части окна **Комментарии** и нажать кнопку [Отправить].

Нажать [Записать]. Отправить акт на повторное согласование, действия аналогичны описанным выше.

7. Оповещение. После "Согласования" или "Не согласования" в Оповещении (колокольчик) появится информация. Нажав на колокольчик, откроется окно **Оповещения**

8. После получения оповещения о согласовании, открыть документ, убедиться, что "Текущее состояние = Согласован"

9. Отмена согласования АВР. Открыть согласованный документ - "Текущее состояние = Согласован", нажать [Отменить согласование]. В окне "Отмена согласования" указать причину отмены, нажать [Выполнить].

← → ☆ Акт выполненных работ №7 Наружные сети (базисно-индексный метод, индексы по смете)

Основное [Настройки хранения истории изменений](#) [Согласование](#) [Файлы](#)

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение X Закрыть Файлы Результаты расчета итогов **Отменить согласование** **2.**

Акт Состав

Дата создания документа в системе ИСУП: 07.03.2023 16:09:49 [Корректировка](#)

Номер АВР от подрядчика: 7

Организация: ПАО "Северсталь"

Период выполнения работ с: 01.03

Отмена согласования **3.**

Акт №7 по смете №06-3226-5.5-2/СП07-21-21-НБК2 СМ Наружн...

При нажатии на кнопку "Выполнить" сметный документ будет переведен в статус Черновик

Причина отмены: Требуется отмена согласования

Вид операции:

Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Текущее состояние: **Согласован** **1.**

Параметры расчета Параметры

Выбран базисно-индексный вариант

Метод расчета: Базисно-индексный

Настройка печати

И=ЭММ*Кэм, ЗМ=ЭМ*Кэм



Отменить согласование может пользователь Руководитель проекта

После отмены согласования, АВР устанавливается "Текущее состояние = Черновик"

← → ☆ Акт выполненных работ №7 Наружные сети (базисно-индексный метод, индексы по смете)

Основное [Настройки хранения истории изменений](#) [Согласование](#) [Файлы](#)

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение X Закрыть Файлы Результаты расчета итогов **Еще** ?

Акт Состав

Дата создания документа в системе ИСУП: 07.03.2023 16:09:49 [Корректировка](#)

Номер АВР от подрядчика: 7 Дата составления (для печати и согласования): 07.03.2023

Организация: ПАО "Северсталь" Локальная смета: [Смета №06-3226-5.5-2/СП07-21-Н...](#)

Вид операции:

Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Текущее состояние: **Черновик**

Период выполнения работ с: 01.03.2023 0:00:00 до: 31.03.2023 23:59:59 [Последний акт по шифру РД](#)

Основные данные

10. Для вывода АВР на печать нажать кнопку [Печать] или [Еще \ Печать], выбрать "Акт выполненных работ (14 граф)" или "Акт выполненных работ (16 граф)"

← → ☆ Акт выполненных работ №12 Электромонтажные работы (базисно-индексный метод, индексы по смете)

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение X Закрыть Файлы Создать на основании - [Корректировки](#) Печать - **Еще** ?

Акт Состав

Внутренний ИД: 000000118 Дата создания документа в системе ИСУП: 25.12.2022 12:00:00

Номер АВР от подрядчика: 12 Дата составления (для печати и согласования): 10.01.2023

Организация: ПАО "Северсталь" Локальная смета: [Смета №50-2751-6.2-ЭМ39 СМ Электромонтажные рабо...](#)

Вид операции: Производство эл

Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Текущее состояние: **Согласован**

Период выполнения работ с: 01.12.2022 0:00:00 до: 25.12.2022 23:59:59 [Последний акт по шифру РД](#) [Расчет текущих цен №000000041 от 09.01.2023 16:35:04](#)

Основные данные

Параметры округления Подписи Доп. соглашения Лимитированные затраты Передано в монтаж Настройка печати

Округлять до рублей:

Промежуточное округление:

Обрабатывать погрешность:

Не округлять НДС при округлении итоговой стоимости до рублей:

Акт выполненных работ (14 граф)

Акт выполненных работ (16 граф)

Печать

11. Нажать кнопку [Сохранить] или [Еще \ Сохранить] - для сохранения печатной формы в файл на локальный компьютер.

← → Печатная форма Акта выполненных работ (14 граф) (Северсталь) 🖨️ 📄 🔍 ⋮

🖨️ Печать 🔍 Копий: 1 🖨️ 📄 🔍 ⋮ 0 Σ - Еще -

Заказчик:	ПАО "Северсталь", 162808, Вологодская обл, Череповец г. Мира ул. дом 30	Договор подряда (контракт):	номер 90100023)
Подрядчик:	ООО "Промышленное Строительство", 191, Санкт-Петербург г, наб Канала Грибоедова, д. 2, литера , пом. -Н, тел.: 8202203	дата	
Стройка:	ПАО "Северсталь"	номер	C-90100023)
№ проекта:	10/16555	дифференциация / доп. соглашение:	Дата 19.01.2022
Наименование мероприятия:	ЦТМ, ЦПиО, ЦОМ-3, Производство широкого проката		
СПП элемент:	10/16555, .47		

Акт		Отчетный период	
Номер документа	Дата составления	Декабрь	2022 г.
12	10.01.2023		

Акт о приемке выполненных работ

Номер по порядку	Номер по смете	Наименование	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
						всего	В том числе			всего	В том числе		
							Оск. 3/п	Эк. Mash.	3/п Mex.		Оск. 3/п	Эк. Mash.	3/п Mex.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Смета №50-2751-6.2-ЭМ39.СМ Электромонтажные работы (маш. номер 000000356)													
Раздел 1 Электромонтажные работы													
1	1	Контактор ККМ, на ток до 40 А	08-03-530-04	шт	3	9,00	9,46	2, 3	26	47	8	8	1

8. Создание Расчета индекса удорожания материалов на основании АВР

1. На основании АВР создайте документ "Расчёт индекса удорожания материалов"

← → ☆ Акт выполненных работ №1 Электромонтажные работы (базисно-индексный метод, индексы по смете) 🔗 ⓘ ✕

Основное Согласование Файлы

🖨️ Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение ✕ Закрыть 📁 Файлы Отменить согласование 🗨️ Создать на основании - Еще - ?

Расчет индекса удорожания материалов

Расчет индекса СМР

Расчет стоимости в текущих ценах

Справка КС-3

Акт Состав Параметры

Внутренний ID: 000000230 Дата создания документа в системе ИСУП: 26.09.2021 17:40:10

Номер КС-2 от подрячка: 1 Дата составления (для печати и согласования): 30.09.2021

Организация: ПАО "Северсталь" Локальная смета: Смета №50-2751-2-ЭМ2 СМ24 Электромонтажные работы Тип КС: СМР

Период выполнения работ с: 01.09.2021 0:00:00 до: 30.09.2021 23:59:59 Расчет индекса удорожания материалов №00000082 от 07.10.2021 Расчет текущих цен №000000076 от 06.10.2021 18:24:55

> Основные данные

Параметры округления Подписи Доп. соглашения Лимитированные затраты Передано в монтаж Настройка печати


Округлять до рублей:

Промежуточное округление:

Обрабатывать погрешность:

На округлять НДС по округлению →

2. Убедитесь, что в расчет попали материалы из разделов «материалы в базисных ценах». На вкладке «Материалы» по кнопке подбора из акта можно выбрать вспомогательные материалы в расчет, нажмите на кнопку [Добавить] в появившемся отдельном окне выберите вспомогательные материалы из списка, нажмите кнопку [Выбрать]



3. Заполните у материалов текущие цены, укажите тип обоснования и приложите файл как обоснование цены выделенных строк

Номер по п...	Номер позиции	Код ресурса по смете	Наименование	Еди...	Количество	Цена базо...	Всего	Цена текущая	Тип обосн...	Обоснование цены
1	7	01.5.03.02-0001	Вешка для делиниатор...	шт	19,000000	584,69	11 109,11	1 500,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.
2	8	07.2.02.02-0001	Кронштейн двухрожков...	шт	10,000000	254,10	2 541,00		Счет-фак...	
3	9	07.2.05.03-0014	Площадки встроенные ...	т	1,000000	8 937,38	8 937,38	25 000,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.
4	2	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром ...	кг	0,180000	10,57	1,90	450,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.
5	1	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (...)	кг	0,000245	23,09	0,01	800,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.

4. Можно добавить замену материалов (строки за текущей), указать для заменяющего ресурса текущую цену, тип обоснования и приложить файл как обоснование замены выделенных строк. Для замены можно добавить несколько строк, если, например, необходимо учесть доп. затраты (транспортные расходы, заготовительно-складские и пр.) точной суммой.

Номер по п...	Номер позиции	Код ресурса по смете	Наименование	Еди...	Количество	Цена базо...	Всего	Цена текущая	Тип обосн...	Обоснование цены
1	7	01.5.03.02-0001	Вешка для делиниатор...	шт	19,000000	584,69	11 109,11	1 500,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.
2	8	07.2.02.02-0001	Кронштейн двухрожков...	шт	10,000000	254,10	2 541,00		Счет-фак...	
3			Кронштейн спец. для св...	ком...	5,000000			1 500,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.
4	9	07.2.05.03-0014	Площадки встроенные ...	т	1,000000	8 937,38	8 937,38	25 000,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.
5	2	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром ...	кг	0,180000	10,57	1,90	450,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.
6	1	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (...)	кг	0,000245	23,09	0,01	800,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.

← → ☆ Расчет индекса удорожания материалов (создание) *

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании - Расчёт индекса на материалы Еще -

Номер: от: 24.02.2022 0:00:00 100085

Наименование: Смета Электромонтажные работы Документ основание: [Акт №1 по смете №50-2751-2-ЭМ2.СМ24.Эп...](#) Текущее состояние: Черновик

Материалы Подписи

Добавить Обновить по акту Вставить строку Еще -

Номер по п...	Номер позиции	Код ресурса по смете	Наименование	Еди...	Количество	Цена базовая	Всего	Цена текущая	Тип обоснова...	Обоснование цены	% доп
1	7	01.5.03.02-0001	Вешка для делиниатор...	шт	19,000000	584,69	11 109,11				
2	8	07.2.02.02-0001	Кронштейн двухрожков...	шт	10,000000	254,10	2 541,00		Счет-фактура		
3			Кронштейн	шт	10,000000			2 500,00	Счет-фактура	Счет-фактура №203...	
4			Доставка	шт	10,000000			200,00	Перевозка	ТН №23695487 от 0...	
5	9	07.2.05.03-0014	Площадки встроенные ...	т	1,000000	8 937,38	8 937,38	15 000,00	Спецификация	Спец. №36985214785	
6	2	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром ...	кг	0,180000	10,57	1,90	450,00	Счет-фактура	Счет-фактура №203...	
7	1	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (...)	кг	0,002450	23,09	0,06	800,00	Счет-фактура	Счет-фактура №203...	



Если в колонке «Тип обоснования расчета» будет выбрано Спецификация или Счет-фактура, то на позицию автоматически будет начислены 3% доп. затрат. Процент доп. затрат можно исправить вручную в соответствующей колонке.

← → ☆ Расчет индекса удорожания материалов 000000098 от 24.02.2022 11:25:57 *

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании - Расчёт индекса на материалы Еще -

Номер: 000000098 от: 24.02.2022 11:25:57 100085

Наименование: Смета Электромонтажные работы Документ основание: [Акт №1 по смете №50-2751-2-ЭМ2.СМ24.Эп...](#) Текущее состояние: Черновик

Материалы Подписи

Добавить Обновить по акту Вставить строку Еще -

Тип обоснова...	Обоснование цены	% дополнительных начислений	Всего фактически с учетом транспортных и ЗСР	Индекс	Файл обоснования цены	Файл обоснования замены
Счет-фактура						
Счет-фактура	Счет-фактура №203...	1,00	25 250,00	9,94	Счет-фактура 2034	
Перевозка	ТН №23695487 от 0...		2 000,00	0,79		
Спецификация	Спец. №36985214785	6,00	15 900,00	1,78		
Счет-фактура	Счет-фактура №203...	3,00	83,43	43,91	Счет-фактура 2034	
Счет-фактура	Счет-фактура №203...	3,00	2,02	33,67	Счет-фактура 2034	

Вкладка «Подписи» заполняется системой автоматически по мере согласования документа.

5. Запишите документ «Расчёт индекса на основные материалы», затем нажмите кнопку [Провести и закрыть]

← → ☆ Расчет индекса удорожания материалов (создание) *

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании - Расчёт индекса на материалы Еще -

Номер: от: 07.10.2021 0:00:00 2005496

Наименование: Смета Электромонтажные работы Документ основание: [Акт №1 по смете №50-2751-2-ЭМ2.СМ24.Эп...](#) Текущее состояние: Черновик


Материалы Подписи

Добавить Обновить по акту Вставить строку Еще -

Номер по п...	Номер позиции	Код ресурса по смете	Наименование	Еди...	Количество	Цена базо...	Всего	Цена текущая	Тип обосн...	Обоснование цены
1	7	01.5.03.02-0001	Вешка для делиниатор...	шт	19,000000	584,69	11 109,11	1 500,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.
2	8	07.2.02.02-0001	Кронштейн двухрожков...	шт	10,000000	254,10	2 541,00		Счет-фак...	
3			Кронштейн спец. для св...	ком...	5,000000			1 500,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.
4	9	07.2.05.03-0014	Площадки встроенные ...	т	1,000000	8 937,38	8 937,38	25 000,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.
5	2	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром ...	кг	0,180000	10,57	1,90	450,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.
6	1	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (...)	кг	0,000245	23,09	0,01	800,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.

9. Расчет индекса СМР

1. Открыть АВР. Нажать [Создать на основании \ Расчет индекса СМР]



2. В столбце «Индекс» значения заполняются автоматически, согласно условиям договора. Перейти в карточку Договора для уточнения индексов можно по ссылке, находящейся справа от даты документа. Если на карточке договора указан сложный индекс (есть кнопка уточнить) то значение в Расчете индекса будет доступно для редактирования.

N	Статья затрат	Наименование затрат	Объем рабо...	Доля зат...	Индекс	Формула	Сумма затрат	Кoeffиц...	Тип обоснования	Обос...	Файл
1	Стоимость материалов	Стоимость материалов	22 981,72								
2	Стоимость основных м...	Стоимость основных матери...	22 589,40	94,11	2,79		262,57				
3	Стоимость вспомогател...	Стоимость вспомогательных ...	392,32	1,63	3,00		4,89				
4	Основная зарплата	Основная зарплата	388,74	1,62	25,00		40,50				
5	Эксплуатация машин	Эксплуатация машин	53,02	0,22	3,50		0,77				
6	Зарплата машинистов	Зарплата машинистов	4,90	0,02	25,00		0,50				
7	Накладные расходы	Накладные расходы	377,89	1,57	25,00		10,25				
8	Сметная прибыль	Сметная прибыль	196,82	0,83	25,00		10,25				

Индекс на заработную плату основных, вспомогательных рабочих и механизаторов на все виды работ и изготовление металлоконструкций и изделий (с учетом районного коэффициента):

0,0000 [Уточнить](#)

Индекс на заработную плату основных, вспомогательных рабочих и механизаторов на изготовление металлоконструкций и изделий (с учетом районного коэффициента):

32,4500 [Уточнить](#)

Индекс на заработную плату основных, вспомогательных рабочих и механизаторов на все виды работ (с учетом районного коэффициента):

33,5500 [Уточнить \(2\)](#)


Индекс на эксплуатацию машин и механизмов:

11,8000 [Уточнить](#)

Индекс на эксплуатацию машин и механизмов при изготовлении металлоконструкций устанавливается в соответствии с регламентом определения стоимости металлоконструкций и изделий, размещенным на интернет-сайте, указанном в п.13.11 Договора:

0,0000 [Уточнить](#)

3. Можно разбить сумму заработной платы рабочих, установить курсор на строку «Основная зарплата» и нажать [Разделить строку]



4. Нажать кнопку [Да], если необходимо разделить сумму накладных расходов. Нажать [Нет], если не надо. При утвердительном ответе, появятся две дополнительные строки. В этих строках указать

значение или формулу расчёта индекса, тип обоснования и выберите файл как обоснования индекса

N	Статья затрат	Наименование затрат	Объем рабо...	Доля зат...	Индекс	Формула	Сумма за...	Кэффиц...	Тип обоснования	Обос...	Файл
1	Стоимость материалов	Стоимость материалов	22 981,72								
2	Стоимость основных м...	Стоимость основных матери...	22 589,40	94,11	2,79		262,57				
3	Стоимость вспомогател...	Стоимость вспомогательных ...	392,32	1,63	3,00		4,89				
4	Основная зарплата	Основная зарплата	388,74	1,62	25,00		40,50				
5	Основная зарплата	Зарботная плата (окраска)			23,57	250/12.2*1.15			Калькуляция	Кальк...	Калькуляция
6	Эксплуатация машин	Эксплуатация машин	53,02	0,22	3,50		0,77				
7	Зарплата машинистов	Зарплата машинистов	4,90	0,02	25,00		0,50				
8	Накладные расходы	Накладные расходы	377,89	1,57	25,00		10,25				
9	Накладные расходы	Накладные расходы (окраска)			23,57				Калькуляция		
10	Сметная прибыль	Сметная прибыль	196,82	0,83	25,00		10,25				

5. Можно разделить затраты на эксплуатацию машин, зарплату машинистов. После разделения затрат становится доступной копка [Подбор из акта], нажать на нее, откроется окно подбора позиций из акта

	Наименование	Номер позиции в смете	Шифр	Измеритель
<input type="checkbox"/>	50-2751-2-ЭМ2.СМ24 Электромонтажные работы			
<input type="checkbox"/>	Блок 1			
<input type="checkbox"/>	Устройство системы вентиляции во време...	1	21-02-003-07	100 м3
<input type="checkbox"/>	Устройство централизованной системы от...	2	21-02-002-01	100 м3
<input checked="" type="checkbox"/>	Устройство и разборка кабельных лотков (...)	3	21-03-004-02	шт

6. Отметить флагами позиции, по которым будет сделан расчет и нажать кнопку [Перенести в документ]. На основании введенных данных будут пересчитаны суммы затрат

N	Статья затрат	Наименование затрат	Объем рабо...	Доля зат...	Индекс	Формула	Сумма затрат	Кэффиц...	Тип обоснования	Обос...	Файл
1	Стоимость материалов	Стоимость материалов	22 981,72								
2	Стоимость основных м...	Стоимость основных матери...	22 589,40	94,11	2,79		262,57				
3	Стоимость вспомогател...	Стоимость вспомогательных ...	392,32	1,63	3,00		4,89				
4	Основная зарплата	Основная зарплата	289,04	1,20	25,00		30,00				
5	Основная зарплата	Зарботная плата (окраска)	99,70	0,42	23,57	250/12.2*1.15	9,90		Калькуляция	Каль...	Калькуляция
6	Эксплуатация машин	Эксплуатация машин	53,02	0,22	3,50		0,77				
7	Зарплата машинистов	Зарплата машинистов	4,90	0,02	25,00		0,50				
8	Накладные расходы	Накладные расходы	281,47	1,17	25,00		7,63				
9	Накладные расходы	Накладные расходы (окраска)	96,42	0,40	23,57		2,47		Калькуляция		
10	Сметная прибыль	Сметная прибыль	196,82	0,83	25,00		10,25				

7. Нажатие на кнопку [Обновить данные по акту] восстановит информацию согласно АВР. Нажать [Записать] и [Провести]

← → ☆ Расчет индекса СМР 000000122 от 08.10.2021 17:23:55

Основное **Согласование** **Файлы**

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании Расчет индекса СМР

Номер документа: 000000122 Дата: 08.10.2021 17:23:55 2005496

Наименование (наименование сметы): Электромонтажные работы Документ основание: Акт №1 по смете №50-2751-2-ЭМ2 СМ24 Электр... Текущее состояние: Черновик

Затраты Подписи

Разделить строку Подбор из акта Обновить данные по акту

N	Статья затрат	Наименование затрат	Объем рабо...	Доля зат...	Индекс	Формула	Сумма за...	Кэффиц...	Тип обоснования	Обос...	Файл
1	Стоимость материалов	Стоимость материалов	22 981,72								
2	Стоимость основных м...	Стоимость основных матери...	22 589,40	94,11	2,79		262,57				
3	Стоимость вспомогагел...	Стоимость вспомогательных ...	392,32	1,63	3,00		4,89				
4	Основная зарплата	Основная зарплата	388,74	1,62	25,00		40,50				
5	Основная зарплата	Основная зарплата			23,57	250/12,2*1,15			Калькуляция	Кальк...	Калькуляция
6	Эксплуатация машин	Эксплуатация машин	53,02	0,22	3,50		0,77				
7	Зарплата машинистов	Зарплата машинистов	4,90	0,02	25,00		0,50				
8	Накладные расходы	Накладные расходы	377,89	1,57	25,00		10,25				
9	Накладные расходы	Накладные расходы			1,00				Калькуляция		
10	Сметная прибыль	Сметная прибыль	196,82	0,83	25,00		10,25				

8. Сформировать печатную форму документа - [Расчет индекса СМР] или [Еще \ Расчет индекса СМР]

← → ☆ Расчет индекса СМР 000000122 от 08.10.2021 19:52:00

Основное **Согласование** **Файлы**

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании **Расчет индекса СМР** **Еще**

Номер документа: 000000122 Дата: 08.10.2021 19:52:00 2005496

Наименование (наименование сметы): Электромонтажные работы Документ основание: Акт №1 по смете №50-2751-2-ЭМ2 СМ24 Электр... Текущее состоян

Затраты Подписи

Разделить строку Подбор из акта Обновить данные по акту

N	Статья затрат	Наименование затрат	Объем рабо...	Доля зат...	Индекс	Формула	Сумма затрат	Кэффиц...
1	Стоимость материалов	Стоимость материалов	22 981,72					
2	Стоимость основных м...	Стоимость основных матери...	22 589,40	94,11	2,79		262,57	
3	Стоимость вспомогагел...	Стоимость вспомогательных ...	392,32	1,63	3,00		4,89	
4	Основная зарплата	Основная зарплата	289,04	1,20	25,00		30,00	
5	Основная зарплата	Заработная плата (окраска)	99,70	0,42	23,57	250/12,2*1,15	9,90	
6	Эксплуатация машин	Эксплуатация машин	53,02	0,22	3,50		0,77	
7	Зарплата машинистов	Зарплата машинистов	4,90	0,02	25,00		0,50	
8	Накладные расходы	Накладные расходы	281,47	1,17	25,00		7,63	
9	Накладные расходы	Накладные расходы (окраска)	96,42	0,40	23,57		2,47	
10	Сметная прибыль	Сметная прибыль	196,82	0,83	25,00		10,25	

Провести и закрыть
Записать
Перечитать
Скопировать
Пометить на удаление / Снять пометку
Провести
Отменить проведение
Показать в списке
Отправить на согласование
Сообщения
Ход согласования
Создать на основании
Расчет индекса СМР
Места использования
Изменить форму...
Справка

9. Печатную форму документа можно распечатать или сохранить в файл.

← → Печать расчета индекса СМР

Печать Копий: 0

Заказчик: ПАО "Северсталь"
 Подрядчик: Гедаэффект
 № договора подряда: 2005496 от 06.08.2021
 Пункт ГИП:
 Инвест. мероприятие:
 СПП элемент: 10/16555 22.01 Комплексная трансформаторная подстанция с распределительным устройством КТП-11
 Проект:
 Смета: 50-2751-2-ЭМ2 СМ24 Электромонтажные работы
 Акт Ф. 2В: Акт №1 по смете №50-2751-2-ЭМ2 СМ24 Электромонтажные работы

Расчет индекса удорожания СМР к СНБ-2000

Сентябрь 2021 г.

Номер	Наименование затрат	Объем работ по смете, руб.	Доля затрат, %	Индекс	Сумма затрат	Кэффициент
1	2	3	4	5	6	7
1	Стоимость материалов	22 981,72				
2	Стоимость основных материалов	22 589,4	94,11	2,79	262,57	
3	Стоимость вспомогательных материалов	392,32	1,63	3	4,89	
4	Основная зарплата	289,04	1,2	25	30	
5	Заработная плата (окраска)	99,7	0,42	23,57	9,9	
6	Эксплуатация машин	53,02	0,22	3,5	0,77	
7	Зарплата машинистов	4,9	0,02	25	0,5	
8	Накладные расходы	281,47	1,17	25	7,63	
9	Накладные расходы (окраска)	96,42	0,4	23,57	2,47	
10	Сметная прибыль	196,82	0,83	25	10,25	
11						

Итого: 23 799,24 100 328,98

Итого с лимзатратами (Затраты при производстве работ в зимнее время, 1,98 %): 24 270,46

Индекс СМР: 3,29

СМР для КСЗ (СМР в текущих ценах для включения в форму КС-3): 79 849,81

10. Согласование расчетов индексов

Согласование документов, созданных на основании АВР БИ:

- Расчет индекса удорожания материалов,
- Расчет индекса СМР,
- Расчет текущих цен.

На форме «Расчет индекса СМР» нажмите на кнопку «Отправить на согласование»

В открывшейся форме из выпадающего списка выберите специалиста сметного контроля напротив строки "Сметный контроль: менеджер – назначение проверяющего" и нажмите "Стартовать и закрыть"

N	Статья затрат	Наименование затрат	Объем рабо...	Доля зат...	Индекс	Формула	Сумма за...	Кoeffиц...	Тип обоснования	Обос...	Файл
1	Стоимость материалов	Стоимость материалов	22 981,72								
2	Стоимость основных м...	Стоимость основных матери...	22 589,40	94,11	2,79		262,57				
3	Стоимость вспомога...	Стоимость вспомогательных ...	392,32	1,63	3,00		4,89				



Перед отправкой на согласование документы Расчет индекса удорожания материалов, Расчет индекса СМР должны быть проведены в системе.

Убедитесь, что текущее состояние документов «Расчет индекса СМР», «Расчет текущих цен» и «Расчет индекса удорожания материалов» установилось как "Поступило на согласование".

N	Статья затрат	Наименование затрат	Объем рабо...	Доля зат...	Индекс	Формула	Сумма за...	Кoeffиц...	Тип обоснования	Обос...	Файл
1	Стоимость материалов	Стоимость материалов	22 981,72								
2	Стоимость основных м...	Стоимость основных матери...	22 589,40	94,11	2,79		262,57				
3	Стоимость вспомога...	Стоимость вспомогательных ...	392,32	1,63	3,00		4,89				

← → ☆ Расчет текущих цен №000000076 от 06.10.2021 18:24:55

Основное **Согласование** Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отменить согласование Создать на основании - КС-2

Номер: 000000076 от: 06.10.2021 18:24:55 Текущее состояние: Поступил на согласование Тип КС: СМР

Наименование: Смета №50-2751-2-ЭМ2.СМ24 Электромонтажные работы (изменен с момента заполнения) Акт №1 по смете №50-2751-2-ЭМ2.СМ24 Электромонтажные ра...

Обновить по акту

Материалы Работы Лимитированные затраты Подписи Доп. соглашения Передано в монтаж

N	Ном...	Код ресурса ...	Наименование	Едини...	Колич...	Цена те...	Цена теку...	Всего	Тип обос...	Обос...	% доп...	Всего ф...	Опр...	Файл обоснования це...	Файл обосновани
1	4	05.4.01.01-0001	Камни гипсоб...	м3	0,240000	1 200,00							Стр...		
2			Блок бетонный	шт	1,000000		650,00	650,00	Счет-фа...	Накл...	3,00	669,50	Стр...	Накладная	
3	5	02.1.01.01-0003	Глина бентон...	т	1,000000	456,30	810,00	810,00	Счет-фа...	Накл...	3,00	834,30	Стр...	Накладная	
4	6	91.02.05-526	Домкраты гид...	маш-час	0,600000	546,00	650,00	390,00	Счет-фа...	Накл...	3,00	401,70	Обо...		

← → ☆ Расчет индекса удорожания материалов 000000082 от 07.10.2021 22:23:45

Основное **Файлы**

Провести и закрыть Записать Провести Отменить согласование Создать на основании - Расчет индекса на материалы

Номер: 000000082 от: 07.10.2021 22:23:45 2005496

Наименование: Смета Электромонтажные работы Документ основание: Акт №1 по смете №50-2751-2-ЭМ2.СМ24.Эп... Текущее состояние: Поступил на согласование

Материалы Подписи

Добавить Обновить по акту Вставить строку

Номер по п...	Номер позиции	Код ресурса по смете	Наименование	Еди...	Количество	Цена базо...	Всего	Цена текущая	Тип обосн...	Обоснование цены
1	7	01.5.03.02-0001	Вешка для делиниатор...	шт	19,000000	584,69	11 109,11	1 500,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.
2	8	07.2.02.02-0001	Кронштейн двухрожков...	шт	10,000000	254,10	2 541,00		Счет-фак...	

Расчеты индекса СМР, текущих цен и удорожания материалов отправлены на согласование.



Нажав на кнопку можно посмотреть маршрут согласования документа.

После согласования расчетов, открыть согласованные документы, убедиться, что в документах «Расчет индекса СМР», «Расчет текущих цен» и «Расчет индекса удорожания материалов» указан статус "Согласован"

← → ☆ Расчет индекса СМР 000000122 от 08.10.2021 19:52:00

Основное **Согласование** Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отменить согласование Создать на основании - Расчет индекса СМР

Номер документа: 000000122 Дата: 08.10.2021 19:52:00 2005496

Наименование (наименование сметы): Электромонтажные работы Документ основание: Акт №1 по смете №50-2751-2-ЭМ2.СМ24.Электр... Текущее состояние: Согласован

Затраты Подписи

Разделить строку Подбор из акта Обновить данные по акту

N	Статья затрат	Наименование затрат	Объем рабо...	Доля зат...	Индекс	Формула	Сумма за...	Кoeffици...	Тип обоснования	Обос...	Файл
1	Стоимость материалов	Стоимость материалов	22 589,40	94,11	2,79		262,57				
2	Стоимость основных м...	Стоимость основных матери...									
3	Стоимость вспомогател...	Стоимость вспомогательных ...	392,32	1,63	3,00		4,89				
4	Основная зарплата	Основная зарплата	388,74	1,62	25,00		40,50				
5	Основная зарплата	Заработная плата (окраска)			23,57	250/12,2*1,15			Калькуляция	Кальк...	Калькуляция

← → ☆ Расчет текущих цен №000000076 от 06.10.2021 18:24:55

Основное **Согласование** Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отменить согласование Создать на основании - КС-2

Номер: 000000076 от: 06.10.2021 18:24:55 Текущее состояние: Согласован Тип КС: СМР

Наименование: Смета №50-2751-2-ЭМ2.СМ24 Электромонтажные работы (изменен с момента заполнения) Акт №1 по смете №50-2751-2-ЭМ2.СМ24 Электромонтажные ра...

Обновить по акту

Материалы Работы Лимитированные затраты Подписи Доп. соглашения Передано в монтаж

Вставить строку

N	Ном...	Код ресурса ...	Наименование	Едини...	Колич...	Цена те...	Цена теку...	Всего	Тип обос...	Обос...	% доп...	Всего ф...	Опр...	Файл обоснования це...	Файл обосновани
1	4	05.4.01.01-0001	Камни гипсоб...	м3	0,240000	1 200,00							Стр...		
2			Блок бетонный	шт	1,000000		650,00	650,00	Счет-фа...	Накл...	3,00	669,50	Стр...	Накладная	
3	5	02.1.01.01-0003	Глина бентон...	т	1,000000	456,30	810,00	810,00	Счет-фа...	Накл...	3,00	834,30	Стр...	Накладная	
4	6	91.02.05-526	Домкраты гид...	маш-час	0,600000	546,00	650,00	390,00	Счет-фа...	Накл...	3,00	401,70	Обо...		

← → ☆ Расчет индекса удорожания материалов 000000082 от 07.10.2021 22:23:45

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Отменить согласование Создать на основании Расчет индекса на материалы

Номер: 000000082 от: 07.10.2021 22:23:45 2005496

Наименование: Смета Электромонтажные работы Документ основание: Акт №1 по смете №50-2751-2-ЭМ2 СМ24 Эл... Текущее состояние: **Согласован**

Материалы Подписи

Добавить Обновить по акту Вставить строку

Номер по п...	Номер позиции	Код ресурса по смете	Наименование	Еди...	Количество	Цена базо...	Всего	Цена текущая	Тип обосн...	Обоснование цены
1	7	01.5.03.02-0001	Вешка для делиниатор...	шт	19,000000	584,69	11 109,11	1 500,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.
2	8	07.2.02.02-0001	Кронштейн двухрожков...	шт	10,000000	254,10	2 541,00		Счет-фак...	
3			Кронштейн спец. для св...	ком...	5,000000			1 500,00	Счет-фак...	Счет-фактура №2034 от 01.09.2021г.

Если при открытии расчетов Вы видите статус «Не согласован» или «Черновик»

← → ☆ Расчет индекса СМР 000000122 от 08.10.2021 19:31:45

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании Расчет индекса СМР

Номер документа: 000000122 Дата: 08.10.2021 19:31:45 2005496

Наименование (наименование сметы): Электромонтажные работы Документ основание: Акт №1 по смете №50-2751-2-ЭМ2 СМ24 Электр... Текущее состояние: **Не согласован**

Затраты Подписи

Разделить строку Подбор из акта Обновить данные по акту

N	Статья затрат	Наименование затрат	Объем рабо...	Доля зат...	Индекс	Формула	Сумма за...	Кoeffици...	Тип обоснования	Обос...	Файл
1	Стоимость материалов	Стоимость материалов	22 981,72								
2	Стоимость основных м...	Стоимость основных матери...	22 589,40	94,11	2,79		262,57				
3	Стоимость вспомогател...	Стоимость вспомогательных ...	392,32	1,63	3,00		4,89				



Нажмите на кнопку «Комментарии» для уточнения причины отказа в согласовании.

← → ☆ Расчет индекса СМР 000000122 от 08.10.2021 19:31:45

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании Расчет индекса СМР

Номер документа: 000000122 Дата: 08.10.2021 19:31:45 2005496

Наименование (наименование сметы): Электромонтажные работы Документ основание: Акт №1 по смете №50-2751-2-ЭМ2 СМ24 Электр... Текущее состояние: **Не согласован**

Затраты Подписи

Разделить строку Подбор из акта Обновить данные по акту

Комментарии

Расчет индекса СМР 000000122 от 08.10.2021 19:31:45

8 октября 2021 г. 19:31:35
Мельникова Ольга Ивановна
Статус Задания изменен на "Не согласовано"

8 октября 2021 г. 19:31:29
Мельникова Ольга Ивановна
Индекс на ЭП не соответствует договору


8 октября 2021 г. 17:45:27
Семкина Мария Александровна
Статус Задания изменен на "На согласовании"


Введите в это поле комментарий к изменению статуса.

После внесения необходимых корректировок в несогласованные документы Вы можете описать внесенные изменения в окне с комментариями, для этого напишите текст в нижней части окна

«Комментарии» и нажмите кнопку «Отправить»






Нажатием на кнопку «Записать»  запишите откорректированный расчет. Затем отправьте документы на повторное согласование, действия аналогичны описанным выше.

11. Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Справку о стоимости можно создать 2-мя способами:

- Журнал локальных смет \ Справка о стоимости;
- АВР по кнопке [Создать на основании \ Справка о стоимости].

1. Открыть Журнал локальных смет \ Справка о стоимости, нажать кнопку [Создать]



2. Заполнить реквизиты в шапке Справки, так же как в АВР и АВР в твердых ценах: Номер подрядчика, ИМ, Тип АВР/Справки, Подрядчик, СПП-элемент, Договор.

Реквизит "Стройка" - должен заполниться автоматически, после выбора ИМ.

← → ☆ Справка о стоимости (создание) *

Основное **Согласование** **Файлы**

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании Выгрузить файлы подписей Еще

Номер: _____ Дата: 07.03.2023 0:00:00 Отчетный период: Март 2023

Номер подрячика: 3 Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Инвест. мероприятие: КАДП. Техническое перевооружение ДП-5 (КР I разряда) Текущее состояние: Черновик

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" Договор: 9010023700 ЗНП: _____

Подрядчик: АО "ЧЕРЕПОВЕЦМЕТАЛЛУРГИИ" Стройка: ПАО "Северсталь", КАДП ВУР: _____

СПП элемент: 10/08000.05.04.01 Кабельная галерея

3. Добавить согласованный АВР. Убедиться, что заполнились суммы в базисном и текущем уровне, заполнился индекс

Работы, затраты Работы, затраты с начала строительства Виды операций Подписи

Добавить Заполнить акты Обновить по актам

АВР АВР в твердых ценах
 Расчет затрат на командировки
 Расчет удорожания стоимости механизмов
 Строку

Имя	Сметная стоимость СМР в сметных ценах	Индекс СМР	Стоимость СМР в действующих ценах	Материалы в тек. ценах	Твер

Выбрать АВР (один или несколько), нажать кнопку [Выбрать]

☆ Акты выполненных работ

Выбрать Отменить согласование Отправить на согласование Поиск (Ctrl+F) Еще

Номер АВР от подря...	Локальная смета	Период от	до	Договор
7	Смета №06-3226-5.5-2/СП07-21-21-НБК2.СМ Наружны...	01.03.2023	31.03.2023	9010023700

4. Можно включить дополнительные затраты в Справку о стоимости - нажать на кнопку [Добавить \ Строку]

← → ☆ Справка о стоимости (создание) *

Основное **Согласование** **Файлы**

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании Выгрузить файлы подписей Еще

Номер: _____ Дата: 07.03.2023 0:00:00 Отчетный период: _____

Номер подрячика: 3 Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Инвест. мероприятие: КАДП. Техническое перевооружение ДП-5 (КР I разряда) Текущее состояние: Черновик

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" Договор: 9010023700 ЗНП: _____

Подрядчик: АО "ЧЕРЕПОВЕЦМЕТАЛЛУРГИИ" Стройка: ПАО "Северсталь", КАДП ВУР: _____

СПП элемент: 10/08000.05.04.01 Кабельная галерея

Дата приемки работ заказчиком (при необходимости): _____

Работы, затраты Работы, затраты с начала строительства Виды операций Подписи

Добавить Заполнить акты Обновить по актам

АВР АВР в твердых ценах
 Расчет затрат на командировки
 Расчет удорожания стоимости механизмов
 Строку

Имя	Сметная стоимость СМР в сметных ценах	Индекс СМР	Стоимость СМР в действующих ценах	Материалы в тек. ценах	Твер
	62 436.13	10,77	672 437		

В новой строке указать название затрат, текущую стоимость. Нажать кнопку [Записать]

← → ☆ Справка о стоимости (создание) *

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отправить на согласование | Создать на основании | Выгрузить файлы подписей | Еще -

Номер: [] Дата: 07.03.2023 0:00:00 | Отчетный период: []

Номер подрячика: 3 | Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Инвест. мероприятие: КАДП. Техническое перевооружение ДП-5 (КР I разряда) | Текущее состояние: Черновик

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" | Договор: 9010023700 | ЗНП: []

Подрядчик: АО "ЧЕРЕПОВЕЦМЕТАЛЛУРГИИ" | Стройка: ПАО "Северсталь", КАДП | ВУР: []

СПП элемент: 10/08000.05.04.01 Кабельная галерея | Дата приемки работ заказчиком (при необходимости): []

Работы, затраты | Работы, затраты с начала строительства | Виды операций | Подписи

Добавить - | Заполнить акты | Обновить по актам

N	Раздел	Акт выполненных работ	Стоимость СМР в сметных ценах	Индекс СМР	Стоимость СМР в действующих ценах	Материалы в тек. ценах	Твер
1	01	Акт №7 по смете №06-3226-5...	62 436,13	10,77	672 437		
2	01	Затраты на электроэнергию			2 500		

Стоимость всего: 674 937 | Ставка НДС: 20% | Автор: Снегур Людмила Владимировна

Нажать [Записать]

5. При необходимости, прикрепите файл для обоснования дополнительных затрат

← → ☆ Справка о стоимости 000000132 от 07.03.2023 17:32:15

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Присоединенные файлы

Добавить - | Промотреть | Редактировать | Закончить | Печать - | Отправить | Еще - ?

Файл с диска... | Дата изменения | Отредактировал

6. При создании Справки о стоимости на основании АВР. Открыть согласованный АВР. Нажать [Создание на основании \ Справка о стоимости]

← → ☆ Акт выполненных работ №7 Наружные сети (базисно-индексный метод, индексы по смете)

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Записать | Провести | Провести и закрыть | Отменить проведение | Закрыть | Файлы | Создать на основании | Еще - ?

Акт | Состав

Внутренний ID: 000000276 | Дата создания документа в системе ИСУП: 07.03.2023 16:48:35 | Корректировка

Номер АВР от подрячика: 7 | Дата составления (для печати и согласования): 07.03.2023

Организация: ПАО "Северсталь" | Локальная смета: Смета №06-3226-5-5-2/СП07-21-21-НВК2...

Вид о | Тип А | Текущее состояние: Согласован

- Корректировка
- Расчет индекса удорожания материалов
- Расчет индекса СМР
- Расчет стоимости в текущих ценах
- Справка о стоимости**

Будет создана "Справка о стоимости" с заполненными реквизитами из АВР и заполнится табличная часть "Работы, затраты". Останется заполнить только "Номер подрячика".

← → ☆ Справка о стоимости (создание) *

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отправить на согласование | Создать на основании | Выгрузить файлы подписей | Еще -

Номер: [] Дата: 07.03.2023 0:00:00 | Отчетный период: Март 2023

Номер подрячика: [] | Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Инвест. мероприятие: КАДП. Техническое перевооружение ДП-5 (КР I разряда) | Текущее состояние: Черновик

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" | Договор: 9010023700 | ЗНП: []

Подрядчик: АО "ЧЕРЕПОВЕЦМЕТАЛЛУРГИИ" | Стройка: ПАО "Северсталь", КАДП | ВУР: []

СПП элемент: 10/08000.05.04.01 Кабельная галерея | Дата приемки работ заказчиком (при необходимости): []

Работы, затраты | Работы, затраты с начала строительства | Виды операций | Подписи

Добавить - | Заполнить акты | Обновить по актам

N	Раздел	Акт выполненных работ	Стоимость СМР в сметных ценах	Индекс СМР	Стоимость СМР в действующих ценах	Материалы в тек. ценах	Твер
1	01	Акт №7 по смете №06-3226-5...	62 436,13	10,77	672 437		

Стоимость всего: 672 437 | Ставка НДС: 20% | Автор: Снегур Людмила Владимировна

12. Согласование Справки о стоимости

1. Открыть Журнал локальных смет \ Справка о стоимости. Найти документ в статусе "Черновик". Открыть документ.

Номер	Дата	Объект	Подрядчик	Статус	Проект	Договор	СПП-
000000100	27.01.2023 13:20:57	КАДП. Техническ...	АО "ЧЕРЕПОВЕ...	Согласован		9010023700	10/08
000000109	13.02.2023 11:43:33	КАДП. Техническ...	АО "ЧЕРЕПОВЕ...	Согласован		9010023700	10/08
000000112	21.02.2023 12:14:32	КАДП. Техническ...	АО "ЧЕРЕПОВЕ...	Согласован		9010023700	10/08
000000132	07.03.2023 17:32:15	КАДП. Техническ...	АО "ЧЕРЕПОВЕ...	Черновик		9010023700	10/08

2. Если Справка не проведена, то нажать [Провести], затем [Отправить на согласование]

N	Раздел	Акт выполненных работ	Стоимость СМР в сметных ...	Индекс СМР	Стоимость СМР в дейс...
1	01	Акт №7 по смете №06-3226-5.5-2/СП07-21-21-НБК2.СМ ...	62 436,13	10,77	672 437
2	01	Затраты на электроэнергию			2 500

После отправки документа на согласование дата документа автоматически будут равны текущей дате.

3. В окне выбрать специалистов, согласующих Справку о стоимости. Нажать [Стартовать и закрыть]

Точка маршрута	Исполнитель	Результат согласования
Менеджер по бюджету	Болквадзе Диана Хасановна	
Руководитель проекта	Макаров Владимир Александрович	

4. Проверить текущее состояние Справки, должно быть "На согласовании".

← → ☆ Справка о стоимости 000000132 от 16.03.2023 18:00:06

Основное **Согласование** Файлы

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отменить согласование | Создать на основании | Еще

Номер: 000000132 | Дата: 16.03.2023 18:00:06 | Отчетный период: Март 2023


Номер подрячика: 3 | Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Инвест. мероприятие: КАДП. Техническое перевооружение ДП-5 (КР I разряда) | Текущее состояние: **На согласовании**

Основные сведения

Работы, затраты | Работы, затраты с начала строительства | Виды операций | Подписи

5. Нажав на кнопку  можно посмотреть маршрут согласования документа.



6. После отправки на согласование, когда Справка находится в статусе «На согласовании», до момента присвоения ему ВУР/ЗНП либо до момента согласования документа хотя бы одним из согласующих, согласование можно отменить нажатием на кнопку [Отменить согласование]

← → ☆ Справка о стоимости 000000132 от 16.03.2023 18:00:06

Основное **Согласование** Файлы

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Отменить согласование** | Создать на основании | Еще

Номер: 000000132 | Дата: 16.03.2023 18:00:06 | Отчетный период: Март 2023

Номер подрячика: 3 | Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Инвест. мероприятие: КАДП. Техническое перевооружение ДП-5 (КР I разряда) | Текущее состояние: **На согласовании**

Основные сведения

Работы, затраты | Работы, затраты с начала строительства | Виды операций | Подписи

После нажатия кнопки [Отменить согласование], указать причину отмены и нажать кнопку [Выполнить]

Отмена согласования

Справка о стоимости 000000132 от 16.03.2023 18:00:06

При нажатии на кнопку "Выполнить" сметный документ будет переведен в статус Черновик

Причина отмены:

Отправлено ошибочно. Требуется доработка

Выполнить | Отмена

6. После согласования Справки, убедитесь, что в документе указан статус "Согласован"

← → ☆ Справка о стоимости 000000132 от 16.03.2023 19:38:52

Основное Согласование Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Выгрузить файлы подписей Еще

Номер: 000000132 Дата: 16.03.2023 19:38:52 Отчетный период: Март 2023

Номер подрячка: 3 Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Инвест. мероприятие: КАДП. Техническое перевооружение ДП-5 (КР I раз) Текущее состояние: **Согласован**

Основные сведения

Работы, затраты Работы, затраты с начала строительства Виды операций Подписи

7. Если при открытии Справки Вы видите статус «Не согласован» или «Черновик»

← → ☆ Справка КС-3 000000104 от 08.10.2021 23:24:38

Основное Согласование Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Печать Справка КС-3 Еще

Номер: 000000104 Дата: 08.10.2021 23:24:38 Отчетный период: 01.09.2021 - 30.09.2021

Номер КС-3 от подрячка: 1 Тип КС: СМР

Инвест. мероприятие: ППП. ЦТМ. ЦПЮ. ЦОМ-3. Производство широкого проката Текущее состояние: **Не согласован**

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" Договор: 2005496 ЗНП:


Подрядчик: Гедазэффект Стройка: ПАО "Северсталь", ВУР:

СПП элемент: 10/16555.22.01 Комплексная трансформаторная подстанция

Работы, затраты Виды операций Подписи

Добавить Заполнить акты Обновить по актам

N	Разд...	Акт выполненных работ	Стоимость СМР в сметн...	Индекс СМР	Стоимость СМР ...	Материалы в тек...	Твердые цены	Всего
1	01	Акт №1 по смете №50-2751-2-Э...	24 270,46	3,30	80 092,52	1 905,54	24,43	
2	01	Затраты на электроэнергию			2 550,00			

Нажмите на кнопку «Комментарии»  для уточнения причины отказа в согласовании.

← → ☆ Справка КС-3 000000104 от 08.10.2021 23:24:38

Основное Согласование Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Печать Справка КС-3 Еще

Номер: 000000104 Дата: 08.10.2021 23:24:38 Отчетный период: 01.09.2021 - 30.09.2021

Номер КС-3 от подрячка: 1 Тип КС: СМР

Инвест. мероприятие: ППП. ЦТМ. ЦПЮ. ЦОМ-3. Производство широкого проката Текущее состояние: **Не согласован**

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" Договор: 2005496 ЗНП:

Подрядчик: Гедазэффект Стройка: ПАО "Северсталь", ВУР:

СПП элемент: 10/16555.22.01 Комплексная трансформаторная подстанция

Работы, затраты Виды операций Подписи

Добавить Заполнить акты Обновить по актам

N	Разд...	Акт выполненных работ	Стоимость СМР в сметн...	Индекс СМР	Стоимость СМР ...	Материалы в тек...	Твердые цены	Всего
1	01	Акт №1 по смете №50-2751-2-Э...	24 270,46	3,30	80 092,52	1 905,54	24,43	
2	01	Затраты на электроэнергию			2 550,00			

Комментарии

Справка КС-3 000000104 от 08.10.2021 23:24:38

8 октября 2021 г. 23:40:02

Кораблева Елена Анатольевна
Менеджером по бюджету присвоен статус для КС3 000000104: Не согласовано ВУР: не заполнен ЗНП: не заполнен

8 октября 2021 г. 23:40:01

Кораблева Елена Анатольевна
Статус Задания изменен на "Не согласовано"

8 октября 2021 г. 23:39:58

Кораблева Елена Анатольевна
Ошибка в строке доп. затрат.


8 октября 2021 г. 23:37:39

Семкина Мария Александровна

Введите в это поле комментарий к изменению статуса.


После внесения необходимых корректировок в несогласованные документы Вы можете описать внесенные изменения в окне с комментариями, для этого напишите текст в нижней части окна

«Комментарии» и нажмите кнопку «Отправить»



Нажатием на кнопку [Записать] запишите откорректированную Справку. Затем отправьте документ на повторное согласование, действия аналогичны описанным выше.


8. В согласованной Справке о стоимости нажмите на кнопку [Печать Справки] либо кнопку [Еще \ Печать Справки]



9. Проверьте правильность заполнения документа

Печать справки о стоимости выполненных работ и затрат

Печать Копий: 1



1101386033 4510558113

Заказчик: ПАО "Северсталь", 162608, Вологодская обл., Череповец г., Мира ул., дом 30
 Подрядчик: АО "ЧЕРЕПОВЕЦМЕТАЛЛУРГИМСТРОЙ", 162612, Вологодская обл., Череповец г., Химиков ул., дом 8, корпус Б, кабинет 405, тел.: 1
 Стройка: ПАО "Северсталь", КАДП
 № проекта: 10/08000
 Наименование мероприятия: КАДП. Техническое перевооружение ДП-5 (КР I разряда)
 СПП элемент: 10/08000.05.04.01 Кабельная галерея от АБК КЦ до ПУ-45

Договор подряда:	Номер	Дог-1000-22-000141
	Дата	14.11.2022
Спецификация	Номер	1
	Дата	14.11.2022

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
3	16.03.2023	Март 2023 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

№	Перечень актов выполненных работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.			
		С начала проведения работ		За отчетный период	
		СМР в действ. ценах	СМР в сметных ценах	СМР в действ. ценах	СМР в сметных ценах
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в	44 474,375	457 044,00	674 037,00	69 436,43

Нажать кнопку [Сохранить] либо кнопку [Еще \ Сохранить], выбрать папку и формат файла.

10. После согласования Справки, Заказчиком могут быть сделаны корректировки сумм по актам. Все корректировки отражаются в документе «Уточнение данных».

Годовой период учета x Журнал

- Главное
- Часы, работы и задания
- Закупки
- Учет выполненных работ

Журнал локальных смет

Справка о стоимости

Договоры

Рамочные договоры

АВР в твердых ценах

Объекты

Акты выполненных работ

Уточнение данных

Годовой период учета КС

Расчет затрат на командировки

Расчет удорожания стоимости механизмов

Установка ФИО ответственного от подрядной организации

Сервис

Установка сертификата электронной подписи

Индекс удорожания

Расчет индекса СМР

Расчеты индекса на материалы

Откройте нужный документ «Уточнение данных» и ознакомьтесь с корректировками сумм.

Уточнение данных КС-3 000000017 от 05.11.2021 17:51:10

Записать

Номер: 000000017 Дата: 05.11.2021 17:51:10 Дата корректировки: 05.11.2021 Отчетный период: 01.11.2021 - 05.11.2021

Инвест. мероприятие: ППП, ЦТМ, ЦЦО, ЦОМ-3. Производство широкого проката - Ф Тип КС: СМР

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" Договор: 900054 ЗНП: 1111111111

Подрядчик: Гедазфлект Стройка: ПАО "Северсталь", ВУР: 222222222

СПП элемент: 10/16555.22.01 Комплектная трансформаторная подстанция

Заполнить остатки

N	Раздел	Акт	Стоимость СМР в действующих ценах	Стоимость СМР в сметных ценах	Стоимость материалов в текущих ценах	Стоимость материалов в сметных ценах
			Стоимость СМР в действующих ценах (корректировка)	Стоимость СМР в сметных ценах (корректировка)	Стоимость материалов в текущих ценах (корректировка)	Стоимость материалов в сметных ценах (корректировка)
			Стоимость СМР в действующих ценах (новое)	Стоимость СМР в сметных ценах (новое)	Стоимость материалов в текущих ценах (новое)	Стоимость материалов в сметных ценах (новое)
1	01		17 550,00			
			-1 550,00			
			16 000,00			
2	01	Акт №1 по смете №50-2751-2-3М2. Электромонтажные работы	17 526,82	6 085,70	5 090,93	
3	01	Акт №2 по смете №50-2751-2-3М2. Электромонтажные работы	17 526,82	6 085,70	5 090,93	

13. Выгрузка документов из 1С и отправка на проверку в ЦЕС


Открыть Учет выполненных работ\Журнал локальных смет.




На вкладке "Справка о стоимости" выбрать справку в статусе "Согласована".

Номер	Номер ...	Дата	Проект	Объект	Подрядчик	Договор	СПП-элемент	Стоимость	БУР	ЗНП	Начало п...	Окончание ...	Статус
00000764	249	12.10.2023 10:24:13	170.1166. ТЗЦ-ПВ...	ООО "Промышле...	Дог-1000-23-00...	10/06024.04.04 Котлоагрегат ...	8 239 439	1101971438	4510666772	01.10.2023	31.10.2023	Согласован	
00000765	250	12.10.2023 10:26:19	170.1166. ТЗЦ-ПВ...	ООО "Промышле...	Дог-1000-23-00...	10/06024.04.08 Здание котел...	3 981 806	1101971440	4510666772	01.10.2023	31.10.2023	Согласован	
00000766	260	13.10.2023 10:29:14	ПАО "Северсталь"...	ООО "Промышле...	Изм. 2 к специф...	10/06993.04.02 Галерея конв...	952 816	1101973266	4510834109	01.10.2023	31.10.2023	Согласован	
00000815	243 K1	26.10.2023 9:02:58	170.1166. ТЗЦ-ПВ...	ООО "Промышле...	Дог-1000-23-00...	10/06024.04.09 Лифт здания ...	322 664	1101944757	4510666772	01.09.2023	30.09.2023	Согласован	
00000824	270	26.10.2023 17:10:19	170.1166. ТЗЦ-ПВ...	ООО "Промышле...	Дог-1000-23-00...	10/06024.04.15 Эстакада газ...	70 000	1101994605	4510666772	01.10.2023	31.10.2023	Согласован	
00000828	272	27.10.2023 11:38:31	170.1166. ТЗЦ-ПВ...	ООО "Промышле...	Дог-1000-23-00...	10/06024.04.19 Дутьевой вен...	538 883	1101995567	4510666772	01.10.2023	31.10.2023	Согласован	

Нажать [Выгрузить файлы подписей].



В всплывающем окне выбрать папку, в которой будут сохранены файлы.



В правом нижнем углу появится уведомление "Файл успешно сохранен".

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
ВУР_ЗНП	14.11.2023 16:55	Текстовый документ	1 КБ
Расчет удорожания стоимости механизмов 000000015 - ...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Расчет удорожания стоимости механизмов 000000015 - ...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Расчет удорожания стоимости механизмов 000000015	24.10.2023 12:15	Adobe Acrobat Docu...	70 КБ
Справка о стоимости 000000824 - Крюков Руслан Викто...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Справка о стоимости 000000824 - ШЕВЧЕНКОВ АНДРЕЙ ...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Справка о стоимости 000000824	26.10.2023 17:10	Adobe Acrobat Docu...	103 КБ



Менять названия документов нельзя

Открыть список выгруженных документов.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
ВУР_ЗНП	14.11.2023 16:55	Текстовый документ	1 КБ
Расчет удорожания стоимости механизмов 000000015 - Крюков Руслан В...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Расчет удорожания стоимости механизмов 000000015 - ШЕВЧЕНКОВ АН...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Расчет удорожания стоимости механизмов 000000015	24.10.2023 12:15	Adobe Acrobat Docu...	70 КБ
Справка о стоимости 000000824 - Крюков Руслан Викторович, ПАО СЕВЕ...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Справка о стоимости 000000824 - ШЕВЧЕНКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИ...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Справка о стоимости 000000824	26.10.2023 17:10	Adobe Acrobat Docu...	103 КБ

Выбрать файлы с типом "Подпись PKCS".

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
ВУР_ЗНП	14.11.2023 16:55	Текстовый документ	1 КБ
Расчет удорожания стоимости механизмов 000000015 - Крюков Руслан В...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Расчет удорожания стоимости механизмов 000000015 - ШЕВЧЕНКОВ АН...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Расчет удорожания стоимости механизмов 000000015	24.10.2023 12:15	Adobe Acrobat Docu...	70 КБ
Справка о стоимости 000000824 - Крюков Руслан Викторович, ПАО СЕВЕ...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Справка о стоимости 000000824 - ШЕВЧЕНКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИ...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Справка о стоимости 000000824	26.10.2023 17:10	Adobe Acrobat Docu...	103 КБ

Выбрать команду для архивации файлов.

ВУР_ЗНП	14.11.2023 16:55	Текстовый документ	1 КБ
Расчет удорожания стоимости механизмов 000000015 - Крюков Руслан В...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Расчет удорожания стоимости механизмов 000000015 - ШЕВЧЕНКОВ АН...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Расчет удорожания стоимости механизмов 000000015	24.10.2023 12:15	Adobe Acrobat Docu...	70 КБ
Справка о стоимости 000000824 - Крюков Руслан Викторович, ПАО СЕВЕ...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Справка о стоимости 000000824 - ШЕВЧЕНКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИ...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Справка о стоимости 000000824	26.10.2023 17:10	Adobe Acrobat Docu...	103 КБ

Открыть

- 7-Zip
- CRC SHA
- К Проверить на вирусы
- Отправить
- Предоставить доступ к

Распаковать

Распаковать здесь


Распаковать в "\\"

Тестировать

Добавить к архиву...

Сжать и отправить по email...

В окне выбрать нужные параметры. Нажать [ОК].



Проверить в папке, что появился архив с файлами подписей.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
ВУР_ЗНП	14.11.2023 16:55	Текстовый документ	1 КБ
Расчет удорожания стоимости механизмов 000000015 - Крюков Руслан В...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Расчет удорожания стоимости механизмов 000000015 - ШЕВЧЕНКОВ АН...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Расчет удорожания стоимости механизмов 000000015	24.10.2023 12:15	Adobe Acrobat Docu...	70 КБ
Справка о стоимости 000000824 - Крюков Руслан Викторович, ПАО СЕВЕ...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Справка о стоимости 000000824 - ШЕВЧЕНКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИ...	14.11.2023 16:55	Подпись PKCS #7	4 КБ
Справка о стоимости 000000824	26.10.2023 17:10	Adobe Acrobat Docu...	103 КБ
Файлы подписей	17.11.2023 8:41	7z Archive	4 КБ

Направить в ЦЕС на проверку Архив с подписями, файл ВУР_ЗНП и pdf-файлы.

14. Штмп "Смета Аннулирована" на документах закрытия работ

Если смета, на основании которой были созданы документы закрытия работ, была аннулирована, то в печатных формах документов будет печататься штмп "СМЕТА АННУЛИРОВАНА <Дата Время>"

Печатная форма документа "Акт выполненных работ"

← → Печатная форма к акту КС-2 (Северсталь)

Печать Копий: 0

Заказчик: ПАО "Северсталь", Вологодская обл. Череповецкий р-н. Мира, дом 30
 Подрядчик: Гедзафлект, 162609, Вологодская обл. Череповец г. Городецкая ул., дом № 4, оф. 219, тел.: (8202) 30-22-46
 Стройка: ПАО "Северсталь"
 № проекта: 10/16555
 Наименование мероприятия: ППП ЦТМ ЦПиО ЦОМ-3 Производство широкого проката
 СПП элемент: 10/16555.22.01 Комплексная трансформаторная подстанция с распределительным устройством КТП-11

Договор подряда (контракт): номер 1000000064, дата 06.08.2021

СМЕТА АННУЛИРОВАНА
24 июня 2022 16:51

Акт
о приемке выполненных работ

по порядку	по поз.	по смете	Наименование	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
							всего	В том числе			всего	В том числе		
								Осн. З/п	Эк. Маш.	З/п Мех.		Осн. З/п	Эк. Маш.	З/п Мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Смета №50-2751-4.1-КМ7.СМ36 Информационно-технологические сети (маш. номер 000000665)														
Раздел 1 Земляные работы														
1	1		Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1	01-01-002-01	1000 м3	0,66	1 485,62	37,30	1 448,32	157,68	980,51	24,62	955,89	104,07
2	2		Удаление растительно-корневого покрова и торфа в траншеях на болотах 1 типа	01-02-017-01	1000 м3	0,55615	12 330,97	4 316,16	4 644,74	576,73	6 857,87	2 400,43	2 583,17	320,75

Печатная форма документа "Расчет текущих цен"

← → Печать КС-2 в твёрдых ценах

Печать Копий: 0

Заказчик: ПАО "Северсталь", Вологодская обл. Череповецкий р-н. Мира, дом 30
 Подрядчик: Гедзафлект, 162609, Вологодская обл. Череповец г. Городецкая ул., дом № 4, оф. 219, тел.: (8202) 30-22-46
 Стройка: ПАО "Северсталь"
 № проекта: 10/16555
 Наименование мероприятия: ППП ЦТМ ЦПиО ЦОМ-3 Производство широкого проката
 СПП элемент: 10/16555.22.01 Комплексная трансформаторная подстанция с распределительным устройством КТП-11

Договор подряда (контракт): номер 1000000064, дата 06.08.2021

СМЕТА АННУЛИРОВАНА
24 июня 2022 16:51

Акт
о приемке выполненных работ

по порядку	по поз.	по смете	Наименование	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
							всего	В том числе			всего	В том числе		
								Осн. З/п	Эк. Маш.	З/п Мех.		Осн. З/п	Эк. Маш.	З/п Мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Смета №50-2751-4.1-КМ7.СМ36 Информационно-технологические сети (маш. номер 000000665)														
Раздел 1 Земляные работы														
1	1		Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1	01-01-002-01	1000 м3	0,66	1 485,62	37,30	1 448,32	157,68	980,51	24,62	955,89	104,07

Печатная форма документа "Расчет индекса удорожания материалов"

← → Печать расчета индекса удорожания материалов

Печать Копий: 0

Расчет индекса удорожания материальных ресурсов к ценам СНБ-2000. Приложение к расчету индекса удорожания СМР

Пункт ГИП: 10/16555 Договор 1000000064 от 06.08.2021
 Объект: 10/16555 116 555 50-2751 (116 555) ППП. ЦТМ. ЦПиО. ЦОМ-3. Производство широкого проката
 СПП элемент: 10/16555 22 01 Комплектная трансформаторная подстанция с распределительным устройством КТП-11
 Проект: 50-2751-4.1-КМ7
 Смета: 50-2751-4.1-КМ7.СМ36 Информационно-технологические сети Акт №1 по смете №50-2751-4.1-КМ7.СМ36 Информационно-технологические сети

СМЕТА АННУЛИРОВАНА
24 июня 2022 16:51

Июнь 2022 г.

Номер по порядку	Код ресурса по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена базовая	Всего	Цена текущая	Всего фактически с учетом транспортных и ЗСР	Обоснование цены	Индекс
1	08.1.02.11-001	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,009567	5 989,00	57,30	2 140,00	21,09	Счет-фактура СФ12-8/7	0,37
2	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	2,525089	558,33	1 409,83	852,35	2 216,83	Счет-фактура СФ12-8/7	1,57
3	11.1.03.05-0085	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,000048	684,00	0,03	1 400,00	0,07	Счет-фактура СФ12-8/7	2,33
Итого:						1 467,16		2 237,99		1,53

Составил Руководитель подрядной организации _____ Газзаев Р. П.
Проверил Специалист сметного контроля _____ Воронова А. М.
Согласовал Старший специалист сметного контроля _____ Мельникова О. И.

Печатная форма документа "Расчет индекса СМР"

← → Печать расчета индекса СМР

Печать Копий: 0

СМЕТА АННУЛИРОВАНА
24 июня 2022 16:51

Заказчик: ПАО "Северсталь"
 Подрядчик: Гедазфлект
 № договора подряда: 1000000064 от 06.08.2021
 Пункт ГИП: 10/16555
 Объект: 10/16555 116 555 50-2751 (116 555) ППП. ЦТМ. ЦПиО. ЦОМ-3. Производство широкого проката
 СПП элемент: 10/16555 22 01 Комплектная трансформаторная подстанция с распределительным устройством КТП-11
 Проект: 50-2751-4.1-КМ7
 Смета: 50-2751-4.1-КМ7.СМ36 Информационно-технологические сети
 Акт Ф.ЗВ: Акт №1 по смете №50-2751-4.1-КМ7.СМ36 Информационно-технологические сети

Расчет индекса удорожания СМР к СНБ-2000

Июнь 2022 г.

Номер	Наименование затрат	Объем работ по смете, руб.	Доля затрат, %	Индекс	Сумма затрат	Коэффициент
1	Стоимость материалов	1 874,62				
2	Стоимость основных материалов	1 467,16	7,15	1,53	10,94	
3	Стоимость вспомогательных материалов	407,46	1,99	2,30	4,58	
4	Основная зарплата	2 566,88	12,51	1,05	13,14	
5	Эксплуатация машин	11 705,82	57,05	11,65	664,63	
6	Зарплата машинистов	765,76	3,73	3,60	13,43	
7	Накладные расходы	2 986,80	14,56	89,62	23,81	
8	Сметная прибыль	1 382,95	3,01	41,50	11,02	
Итого:		20 517,07	100,00		741,55	
Итого с лимзатратами:		20 517,07				
Индекс СМР:					7,42	
СМР для КСЗ (СМР в текущих ценах для включения в форму КС-3):					152 236,66	

Составил Руководитель подрядной организации _____ Газзаев Р. П.
Проверил Специалист сметного контроля _____ Воронова А. М.
Согласовал Старший специалист сметного контроля _____ Мельникова О. И.

Печатная форма документа "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"



Печать справки о стоимости выполненных работ и затрат



Копий:



0



8 764 5345

Заказчик: ПАО "Северсталь", Вологодская обл, Череповецкий р-н, Мира, дом 30
 Подрядчик: Гедэзфлект. 162609, Вологодская обл, Череповец г, Городецкая ул, дом № 4, оф. 219, тел.: (8202) 30-22-46
 Стройка: ПАО "Северсталь",
 № проекта: 10/16555
 Наименование мероприятия: ППП. ЦТМ. ЦПиО. ЦОМ-3. Производство широкого проката
 СПП элемент: 10/16555.22.01 Комплектная трансформаторная подстанция с распределительным устройством КТП-11

**СМЕТА АННУЛИРОВАНА
24 июня 2022 16:51**

Договор подряда:

Номер	1000000064
Дата	06.08.2021

Номер документа	Дата составления
1	24.06.2022


Отчетный период	
Июнь	2022 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат


№	Перечень актов выполненных работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.			
		С начала проведения работ		За отчетный период	
		СМР в действ. ценах	СМР в сметных ценах	СМР в действ. ценах	СМР в сметных ценах
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ. В том числе:	481 926	61 551,22	481 926	61 551,22
	<i>Общестроительные работы</i>				
1	Акт № 1 от 01.08.2022 № 50-2751-4.1-КМ7.СМ36 (смета аннулирована), арх/маш. № 000000357 Расчет индекса удорожания № 000000147 Инд. 7.42	240 103	20 517,07	240 103	20 517,07
1.1	В том числе: Стоимость материалов в текущих ценах	87 866,10		87 866,10	
2	Акт № 1 от 23.06.2022 № 50-2751-4.1-КМ7.СМ37, арх/маш. № 000000358 Расчет индекса удорожания № 000000146 Инд. 1.49	236 873	41 034,15	236 873	41 034,15
2.1	В том числе: Стоимость материалов в текущих ценах	175 732,18		175 732,18	
	Кроме того, затраты, не включаемые в стоимость работ				

15. Расчет затрат на командировки


1. Открыть Учет выполненных работ \ Расчет затрат на командировки



2. Нажать [Создать]



3. Заполнить шапку документа, указав отчетный период, инвест.мероприятие, заказчика, подрядчика, договор, СПП-элемент



4. На вкладке **Акты** нажать кнопку [Добавить], выбрать акты, нажать [Выбрать]

← → ☆ Командировочные расходы при выполнении работ за Декабрь 2022 г. * 🔗 ⓘ ✕

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать - | Еще -

Номер: 000000001 | Дата: 16.01.2023 11:08:21 | Отчетный период: 01.12.2022 - 31.12.2022

Инвест. мероприятие: Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" | СПП-элемент: 10/06158.04.03 Путь подачи вагонов №36 в гараж

Подрядчик: ООО "СК СПЕЦСТРОЙАВТО" | Сумма компенсации за сутки: 700

Договор: 3 | Затраты на командировки: 0

Акты | Табель | **Реестр затрат на командировочные расходы**

Добавить | ↑ ↓

☆ **Акты выполненных работ** 🔗 ⓘ ✕

Выбрать | Отменить согласование | Поиск (Ctrl+F) | Еще -

Номер А...	Локальная смета	Период от	до	Договор
68	Смета №41-829-ПЖ1.СМ5 ...	01.12.2022	25.12.2022	3
65	Смета №41-829-ПЖ1.СМ6 ...	01.12.2022	25.12.2022	3
64	Смета №41-829-ПЖ1.СМ Ж...	01.12.2022	25.12.2022	3
59/1	Смета №41-829-ПЖ1.СМ6 ...	01.11.2022	30.11.2022	3
59	Смета №41-829-ПЖ1.СМ Ж...	01.11.2022	30.11.2022	3
54	Смета №41-829-ПЖ1.СМ5 ...	01.11.2022	25.11.2022	3

5. На вкладке **Табель** ввести список специалистов и отметить дни командировок

← → ☆ Командировочные расходы при выполнении работ за Декабрь 2022 г. 🔗 ⓘ ✕

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать - | Еще -

Номер: 000000001 | Дата: 16.01.2023 11:08:21 | Отчетный период: 01.12.2022 - 31.12.2022

Инвест. мероприятие: Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" | СПП-элемент: 10/06158.04.03 Путь подачи вагонов №36 в гараж

Подрядчик: ООО "СК СПЕЦСТРОЙАВТО" | Сумма компенсации за сутки: 700

Договор: 3 | Затраты на командировки: 30 800

Акты | Табель | **Реестр затрат на командировочные расходы**

Добавить | ↑ ↓ | Отметить все дни | Поиск (Ctrl+F) | Еще -

N	ФИО	Специальность	Табельный номер	Дни командировки																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Иванов Сергей Петрович	Монтажник	4589	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Сергеев Петр Иванович	Монтажник	4605	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Петров Иван Сергеевич	Водитель	4626	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

6. На вкладке **Реестр затрат на командировочные расходы** выводится сводная информация с рассчитанной суммой компенсации. В таблице доступна для редактирования колонка "Компенсация за сутки" (по умолчанию сумма суточных подтягивается из шапки документа).

← → ☆ Командировочные расходы при выполнении работ за Декабрь 2022 г. 🔗 ⓘ ✕

Основное [Файлы](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать - | Еще -

Номер: 000000001 | Дата: 16.01.2023 11:08:21 | Отчетный период: 01.12.2022 - 31.12.2022

Инвест. мероприятие: Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" | СПП-элемент: 10/06158.04.03 Путь подачи вагонов №36 в гараж

Подрядчик: ООО "СК СПЕЦСТРОЙАВТО" | Сумма компенсации за сутки: 700

Договор: 3 | Затраты на командировки: 30 800

Акты | Табель | **Реестр затрат на командировочные расходы**

N	ФИО	Специальность	Табельный номер	Срок командировки		Кол-во дней	Компенсация за сутки	Компенсация всего
				Начало	Окончание			
1	Иванов Сергей Петрович	Монтажник	4589	01.12.2022	31.12.2022	15	700	10 500
2	Сергеев Петр Иванович	Монтажник	4605	01.12.2022	31.12.2022	12	700	8 400
3	Петров Иван Сергеевич	Водитель	4626	01.12.2022	31.12.2022	17	700	11 900


Нажать [Провести]

7. Нажать [Печать]. Выбрать печатную форму.


16. Расчет удорожания стоимости механизмов

На основе АВР по сметам


1. Открыть Учет выполненных работ \ Расчет удорожания стоимости механизмов




2. Нажать [Создать]



3. Заполнить шапку документа, указав отчетный период, инвест. мероприятие, заказчика, подрядчика, договор, СПП-элемент.



4. Обязательно заполнить поле «Основание для расчета» – заполнить пункты из АВР и поле «Наименование механизма» - прописать все недостающие Спец. и ДС с указанием пунктов, касающиеся компенсации механизмов.



5. На вкладке **Акты** нажать кнопку [Добавить], выбрать акты, нажать [Выбрать].

Основное | **Согласование** | Файлы

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отправить на согласование | Печать -

Номер: [] | Дата: 09.11.2023 0:00:00 | Отчетный период: 01.12.2023 - 31.12.2023

Инвест. мероприятие: Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2 | Текущее состояние: Черновик

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" | СПП-элемент: 10/06158.04.03 Путь подачи вагонов №36 в гараж размора

Подрядчик: СК СПЕЦСТРОЙАВТО | Основание для расчета (наименование работы):

Договор: 3 | Необходимо использование (наименование механизма):

Акты | Механизмы учтенные | Механизмы фактические | Подписи

Добавить | Подбор работ и механизмов

N	Акт	№ сметы
1	Акт №65 по смете №41-829-ГДК1.СМ6 Желе...	41-829-ГДК1.СМ6
2	Акт №68 по смете №41-829-ГДК1.СМ5 Желе...	41-829-ГДК1.СМ5

Акты выполненных работ

Выбрать | Отменить согласование | Поиск (Ctrl+F)

Номер АВР от подрядчика	Локальная смета	Период от	до	Договор
54	Смета №41-82...	01.11.2022	25.11.2022	3
59	Смета №41-82...	01.11.2022	30.11.2022	3
59/1	Смета №41-82...	01.11.2022	30.11.2022	3
64	Смета №41-82...	01.12.2022	25.12.2022	3

6. По кнопке [Подбор работ и механизмов] выбрать работы и механизмы для исключения их стоимости. Они отобразятся на вкладке **Механизмы учтенные**.

Основное | **Согласование** | Файлы

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отправить на согласование | Печать -

Номер: 000000018 | Дата: 09.11.2023 12:00:00 | Отчетный период: 01.12.2023 - 31.12.2023

Инвест. мероприятие: Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2 | Текущее состояние: Черновик

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" | СПП-элемент: 10/06158.04.03 Путь подачи вагонов №36 в гараж размора

Подрядчик: СК СПЕЦСТРОЙАВТО | Основание для расчета (наименование работы):

Договор: 3 | Необходимо использование (наименование механизма):

Акты | Механизмы учтенные | Механизмы фактические | Подписи

Добавить | Подбор работ и механизмов

Подбор работ и механизмов

Выбрать

N	Шифр работы	Работа	Объем работ
<input checked="" type="checkbox"/>	8 01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощност...	0,52
<input checked="" type="checkbox"/>	9 01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: ...	0,44
<input type="checkbox"/>	10 01-01-013-07	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вмест...	0,53
<input type="checkbox"/>	13 28-01-004-02	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах т...	0,01

Машин и механизмы

Код	Наименование	Ед. ...	Расход	Цена базисная	3/пл. маш
<input checked="" type="checkbox"/>	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт...	маш...	26,857238	59,47 11,60

7. По каждой работе рассчитаны количество машино-часов работы механизма на объем работ по акту. Данные на вкладке **Механизмы учтенные** недоступны для редактирования.

Основное | **Согласование** | Файлы

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отправить на согласование | Печать -

Номер: 000000018 | Дата: 09.11.2023 12:00:00 | Отчетный период: 01.12.2023 - 31.12.2023

Инвест. мероприятие: Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2 | Текущее состояние: Черновик

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" | СПП-элемент: 10/06158.04.03 Путь подачи вагонов №36 в гараж размора

Подрядчик: СК СПЕЦСТРОЙАВТО | Основание для расчета (наименование работы):

Договор: 3 | Необходимо использование (наименование механизма):

Акты | Механизмы учтенные | Механизмы фактические | Подписи

N	Акт	Шифр работы	Работа	Механизм	Объем работ по акту	Норма расхода рес...	Коэфф к ЭММ	Кол-во маш-час на объ...	Базисная цена	Зарплата маш. на е...
8	Акт №65 по см...	01-01-030-02	Разработка грунта с...	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	0,518000	11,50	1,150	6,850550	59,47	11,60
9	Акт №65 по см...	01-01-030-10	При перемещении гр...	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	0,442000	9,84	4,600	20,006888	59,47	11,60
14	Акт №68 по см...	01-01-036-01	Планировка площад...	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	0,703670	0,35	1,541	0,379524	59,47	11,60

8. По каждому механизму в разрезе акта рассчитаны стоимость эксплуатации машин и механизмов с учетом индекса СМР по акту, общая стоимость с лимзатратами.

Расчет удорожания стоимости механизмов 00000018 от 09.11.2023 12:00:00 *

Основное | Согласование | **Файлы**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отправить на согласование | Печать

Номер: 00000018 | Дата: 09.11.2023 12:00:00 | Отчетный период: 01.12.2023 - 31.12.2023

Ивест. мероприятие: Изменение путевого развития ст. Сырьевая-2 | Текущее состояние: Черновики

Заказчик: ПАО "Северсталь" | СПП-элемент: 10/06158.04.03 Путь подачи вагонов №36 в гараж размороза

Подрядчик: СК СПЕЦСТРОЙАВТО | Основание для расчета (наименование работы):

Договор: 3 | Необходимо использование (наименование механизма):

Акты | Механизмы учтенные | Механизмы фактические | Подписи

Добавить | Подбор работ и механизмов | Поиск (Ctrl+F) | Еще

N	Акт	№ сметы	Проект
1	Акт №65 по смете №41-829-ГК1.СМ6 Железнодорожные пути	41-829-ГК1.СМ6	Изменение путевого развития ст. Сырьевая-2
2	Акт №68 по смете №41-829-ГК1.СМ5 Железнодорожные пути	41-829-ГК1.СМ5	Изменение путевого развития ст. Сырьевая-2
3	Акт №64 по смете №41-829-ГК1.СМ Железнодорожные пути	41-829-ГК1.СМ	Изменение путевого развития ст. Сырьевая-2

	Базисная стоимость	Индекс	Текущая стоимость
Эксплуатация машин и механизмов	1 597,20	12,500	19 965,00
в т.ч. Зарплата машинистов	311,55	31,000	9 658,05
Накладные расходы %	286,62	92	8 885,41
Сметная прибыль %	143,32	46	4 442,70
Всего	2 027,14		33 293,11
Зимнее удорожание %	40,14	1,980	659,20
Всего с лимзатратами	2 067,28		33 952,31

9. Если требуется частично учесть количество машино-часов работы механизма, то следует нажать кнопку [Подбор работ и механизмов] и убрать флаг выбора с работ, по которым не требуется исключить стоимость механизма.

Расчет удорожания стоимости механизмов 00000018 от 09.11.2023 12:00:00 *

Основное | Согласование | **Файлы**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отправить на согласование | Печать

Номер: 00000018 | Дата: 09.11.2023 12:00:00 | Отчетный период: 01.12.2023 - 31.12.2023

Ивест. мероприятие: Изменение путевого развития ст. Сырьевая-2 | Текущее состояние: Черновики

Заказчик: ПАО "Северсталь" | СПП-элемент: 10/06158.04.03 Путь подачи вагонов №36 в гараж размороза

Подрядчик: СК СПЕЦСТРОЙАВТО | Основание для расчета (наименование работы):

Договор: 3 | Необходимо использование (наименование механизма):

Акты | Механизмы учтенные | Механизмы фактические | Подписи

Добавить | Подбор работ и механизмов | Поиск (Ctrl+F) | Еще

Подбор работ и механизмов

Выбрать

N	Шифр работы	Работа	Объем работ	
8	01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощност...	0,52	
<input type="checkbox"/>	9	01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: ...	0,44
<input type="checkbox"/>	10	01-01-013-07	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вмест...	0,53
<input type="checkbox"/>	13	28-01-004-02	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах т...	0,01

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед ...	Расход	Цена базисная	З/пл. маш	
<input checked="" type="checkbox"/>	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт...	маш...	6,850550	59,47	11,60

10. Снятие флага выбора с работы приводит к пересчету количества и стоимости по механизму.

Акты | Механизмы учтенные | Механизмы фактические | Подписи

N	Акт	Шифр работы	Работа	Механизм	Объем работ по акту	Норма расхода рес...	Коэфф к ЭММ	Кол-во маш-час на объем	Базисная цена	Зарпл. маш. на в...
8	Акт №65 по см...	01-01-030-02	Разработка грунта с...	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	0,518000	11,50	1,150	6,850550	59,47	11,60
14	Акт №68 по см...	01-01-036-01	Планировка площад...	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	0,703670	0,35	1,541	0,379524	59,47	11,60

Акты | Механизмы учтенные | Механизмы фактические | Подписи

Добавить | Подбор работ и механизмов | Поиск (Ctrl+F) | Еще

N	Акт	№ сметы	Проект
1	Акт №65 по смете №41-829-ГК1.СМ6 Железнодорожные пути	41-829-ГК1.СМ6	Изменение путевого развития ст. Сырьевая-2
2	Акт №68 по смете №41-829-ГК1.СМ5 Железнодорожные пути	41-829-ГК1.СМ5	Изменение путевого развития ст. Сырьевая-2
3	Акт №64 по смете №41-829-ГК1.СМ Железнодорожные пути	41-829-ГК1.СМ	Изменение путевого развития ст. Сырьевая-2

	Базисная стоимость	Индекс	Текущая стоимость
Эксплуатация машин и механизмов	407,40	12,500	5 092,50
в т.ч. Зарплата машинистов	79,47	31,000	2 463,57
Накладные расходы %	73,11	92	2 206,48
Сметная прибыль %	36,56	46	1 133,24
Всего	517,07		8 492,22
Зимнее удорожание %	10,24	1,980	168,15
Всего с лимзатратами	527,31		8 660,37



Табличная часть "Механизмы учтенные" может не заполняться в тех случаях, когда используются только дополнительные механизмы, не предусмотренные сметой и без которых невозможно выполнить работы

11. На вкладке **Механизмы фактические** заполнить список фактически использованных машин и механизмов.

Расчет удорожания стоимости механизмов 00000018 от 09.11.2023 12:00:00 *

Основное | **Согласование** | Файлы

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отправить на согласование | Печать

Номер: 00000018 | Дата: 09.11.2023 12:00:00 | Отчетный период: 01.12.2023 - 31.12.2023

Инвест. мероприятие: Изменение путевого развития ст. Сырцевая-2 | Текущее состояние: Черновик

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" | СПП-элемент: 10/06158.04.03 Путь подачи вагонов №36 в гараж размора

Подрядчик: СК СПЕЦСТРОЙАВТО | Основание для расчета (наименование работы):

Договор: 3 | Необходимо использование (наименование механизма):

Акты | Механизмы учтенные | **Механизмы фактические** | Подписи

Добавить | Поиск (Ctrl+F) | Еще

N	Механизм	Обоснование (табель/путевой лист, №)	Количество, маш/час	Стоимость м/час, руб	Стоимость работы, руб
1	Бульдозеры, мощностью 79кВт (108 л.с.)	Путевой лист №250 от 15.12.2022	16,00	1 200,00	19 200,00

Нажать [Записать] и [Провести].

12. Нажать [Печать]. Выбрать печатную форму.

Расчет удорожания стоимости механизмов 00000018 от 09.11.2023 12:00:00 *

Основное | **Согласование** | Файлы

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отправить на согласование | **Печать**

Номер: 00000018 | Дата: 09.11.2023 12:00:00 | Отчетный период: 01.12.2023 - 31.12.2023

Инвест. мероприятие: Изменение путевого развития ст. Сырцевая-2 | Текущее состояние: Черновик

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" | СПП-элемент: 10/06158.04.03 Путь подачи вагонов №36 в гараж размора

Подрядчик: СК СПЕЦСТРОЙАВТО | Основание для расчета (наименование работы):

Договор: 3 | Необходимо использование (наименование механизма):

Акты | Механизмы учтенные | Механизмы фактические | Подписи

Добавить | Подбор работ и механизмов | Поиск (Ctrl+F) | Еще

N	Акт	№ сметы	Проект
1	Акт №65 по смете №41-829-ГДК1.СМ6 Железнодорожные пути	41-829-ГДК1.СМ6	Изменение путевого развития ст. Сырцевая-2
2	Акт №68 по смете №41-829-ГДК1.СМ5 Железнодорожные пути	41-829-ГДК1.СМ5	Изменение путевого развития ст. Сырцевая-2
3	Акт №64 по смете №41-829-ГДК1.СМ Железнодорожные пути	41-829-ГДК1.СМ	Изменение путевого развития ст. Сырцевая-2

13. Убедиться, что данные в печатную форму выведены корректно.

Согласовано в сумме: 10 060 рублей

Старший менеджер ДПИ: _____

Организация - Подрядчик: СК СПЕЦСТРОЙАВТО, 191014, Санкт-Петербург г, ул Рылеева, д. 3, литера А, пом. 7Н, тел.: 8-8202-59-88-66

Объект: Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2

Договор: Спец №3 к рам. дог. №9000115070 от 28.12.2020

Код (СПП-элемент): 10/06158.04.03 Путь подачи вагонов №3б в гараж размораживания №5

№ сметы: 41-829-ПЖ1.СМ6; 41-829-ПЖ1.СМ5; 41-829-ПЖ1.СМ

№ проекта: 41-829-ПЖ1

№ АВР: 65 от 21.12.2022; 68 от 21.12.2022; 64 от 21.12.2022

РАСЧЕТ

удорожания стоимости механизмов за Декабрь 2023 г.

Основание для расчета: Механизмами, предусмотренными сметными нормами, выполнить невозможно. Необходимо использование .

Стоимость работы механизма сметная, учтенная индексом, в т.ч. затраты на перебазировку.

№ п/п	№ акта	№ сметы	Проект	Кол-во маш/час, нормативное	Стоимость, учтенная индексом, руб.
1	2	3	4	5	6
1	64	41-829-ПЖ1.СМ	41-829-ПЖ1	0,00	
2	65	41-829-ПЖ1.СМ6	41-829-ПЖ1	6,85	8 660,37
3	68	41-829-ПЖ1.СМ5	41-829-ПЖ1	0,38	479,67
ИТОГО:				7,23	9 140

Стоимость работы механизма фактическая

№ п/п	Наименование механизма, применяемого при монтаже	Обоснование	Кол-во маш/час	Стоимость м/час, руб.	Стоимость работы, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бульдозеры, мощностью 79кВт (108 л.с.)	Путевой лист №250 от 15.12.2022	16	1 200	19 200

Фактическая стоимость работы 19 200

Итого удорожание за работу механизмов 10 060

(факт.ст-сть) - (ст-сть по смете, с учетом индекса)
19 200 - 9 140 = 10 060

Факт и время работы механизма подтверждены руководителем проекта согласно табеля/путевых листов (в случае АБН)

Приложения:

1. Акты о приемке выполненных работ
2. Табель/копии путевых листов
3. Согласование стоимости маш/час
4. ППР, журнал бетонных работ

Если не заполнялась табличная часть "Механизмы учтенные", в печатной форме выводится нулевая стоимость учтенных механизмов.

Согласовано в сумме: 19 200 рублей

Старший менеджер ДПИ: _____

Организация - Подрядчик: СК СПЕЦСТРОЙАВТО, 191014, Санкт-Петербург г, ул Рылеева, д. 3, литера А, пом. 7Н, тел.: 8-8202-59-88-66

Объект: Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2

Договор: Спец №3 к рам. дог. №9000115070 от 28.12.2020

Код (СПП-элемент): 10/06158.04.03 Путь подачи вагонов №36 в гараж размораживания №5

№ сметы: 41-829-ПЖ1.СМ6; 41-829-ПЖ1.СМ5; 41-829-ПЖ1.СМ

№ проекта: 41-829-ПЖ1

№ АВР: 65 от 21.12.2022; 68 от 21.12.2022; 64 от 21.12.2022

РАСЧЕТ

удорожания стоимости механизмов за Декабрь 2023 г.

Основание для расчета: Механизмами, предусмотренными сметными нормами, выполнить невозможно. Необходимо использование .

Стоимость работы механизма сметная, учтенная индексом, в т ч. затраты на перебазировку.

№ п/п	№ акта	№ сметы	Проект	Кол-во маш/час, нормативное	Стоимость, учтенная индексом, руб.
1	2	3	4	5	6
1	64	41-829-ПЖ1.СМ	41-829-ПЖ1	0,00	
2	65	41-829-ПЖ1.СМ6	41-829-ПЖ1	0,00	
3	68	41-829-ПЖ1.СМ5	41-829-ПЖ1	0,00	
ИТОГО:				0,00	

Стоимость работы механизма фактическая

№ п/п	Наименование механизма, применяемого при монтаже	Обоснование	Кол-во маш/час	Стоимость м/час, руб.	Стоимость работы, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бульдозеры, мощностью 79кВт (108 л.с.)	Путевой лист №250 от 15.12.2022	16	1 200	19 200

Фактическая стоимость работы 19 200

Итого удорожание за работу механизмов 19 200

(факт.ст-сть) - (ст-сть по смете, с учетом индекса)
19 200 - 0 = 19 200

Факт и время работы механизма подтверждены руководителем проекта согласно табеля/путевых листов (в случае АБН)

Приложения:

1. Акты о приемке выполненных работ
2. Табель/копии путевых листов
3. Согласование стоимости маш/час
4. ППР, журнал бетонных работ

13. Нажать ссылку [Файлы](#) , добавить документы, обосновывающие стоимость фактических механизмов.

[Основное](#) **Файлы**

Присоединенные файлы

+ Добавить 📁 Просмотреть ✎ Редактировать ✖ Закончить 🖨 Печать ✉ Отправить ⋮ ?

Наименование	Дата изменения	Отредактировал
CA45-12.2022	16.01.2023 14:15:17	Хахаева Елена Викторовна
CA47-12.2022	16.01.2023 14:15:17	Хахаева Елена Викторовна

На основе АВР в твердых ценах

1. Открыть Учет выполненных работ \ Расчет удорожания стоимости механизмов.

Закупки	Журнал локальных смет	Объекты
ИТ Поддержка	Справка о стоимости	Акты выполненных работ
Учет выполненных работ	Договоры	Уточнение данных
Работа с подрядными организациями	Рамочные договоры	Расчет затрат на командировки
	АВР в твердых ценах	Расчет удорожания стоимости механизмов
		Установка ФИО ответственного от подрядной организации
		Акты выполненных работ ПИР

2. Нажать [Создать].

← → ☆ Расчет удорожания стоимости механизмов

Создать Поиск (Ctrl+F) Еще ▾

Дата	Номер ↓	Объект	СПП-элемент	Заказчик	Подрядчик	Договор
------	---------	--------	-------------	----------	-----------	---------

3. Заполнить шапку документа, указав отчетный период, инвест. мероприятие, заказчика, подрядчика, договор, СПП-элемент.

← → ☆ Расчет удорожания стоимости механизмов (создание) *

Основное **Согласование** Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Печать ▾ Еще ▾

Номер: Дата: 09.11.2023 0:00:00 Отчетный период: 01.12.2023 - 31.12.2023 ...

Инвест. мероприятие: Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2 Текущее состояние: Черновик

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" СПП-элемент: 10/06158.04.03 Путь подачи вагонов №36 в гараж размора

Подрядчик: СК СПЕЦСТРОЙАВТО Основание для расчета (наименование работы):

Договор: 3 Необходимо использование (наименование механизма):

Акты **Механизмы учтенные** Механизмы фактические Подписи

Добавить Подбор работ и механизмов Поиск (Ctrl+F) Еще ▾

N	Акт	№ сметы	Проект
---	-----	---------	--------

4. На вкладке **Акты** нажать кнопку [Добавить], выбрать Акты в тв.ценах, нажать [Выбрать]. Акты можно выбрать только те, которые уже включены в Справку о стоимости.

Расчет удорожания стоимости механизмов (создание) *

Основное **Согласование** [Файлы](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отправить на согласование | Печать -

Номер: [] Дата: 09.11.2023 0:00:00 | Отчетный период: 01.12.2023 - 31.12.2023

Инвест. мероприятие: Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2 | Текущее состояние: Черновик

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" | СПП-элемент: 10/06158.04.03 Путь подачи вагонов №36 в гараж размора

Подрядчик: СК СПЕЦСТРОЙАВТО | Основание для расчета (наименование работы):

Договор: 3 | Необходимо использование (наименование механизма):

Акты | **Механизмы учтенные** | Механизмы фактические | Подписи

Добавить | Подбор работ и механизмов

N	Акт	№ сметы
1	Акт №65 по смете №41-829-ПЖ1.СМ6 Желе...	41-829-ПЖ1.СМ6
2	Акт №68 по смете №41-829-ПЖ1.СМ5 Желе...	41-829-ПЖ1.СМ5

Акты выполненных работ

Выбрать | Отменить согласование | Поиск (Ctrl+F)

Номер АВР от подрядчика	Локальная смета	Период от	до	Догово
54	Смета №41-82...	01.11.2022	25.11.2022	3
59	Смета №41-82...	01.11.2022	30.11.2022	3
59/1	Смета №41-82...	01.11.2022	30.11.2022	3
64	Смета №41-82...	01.12.2022	25.12.2022	3

5. На вкладке **Механизмы учтенные** в данном случае ничего указывать не требуется.

6. На вкладке **Механизмы фактические** заполнить список фактически использованных машин и механизмов.

Расчет удорожания стоимости механизмов 000000018 от 09.11.2023 12:00:00 *

Основное **Согласование** [Файлы](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отправить на согласование | Печать -

Номер: 000000018 | Дата: 09.11.2023 12:00:00 | Отчетный период: 01.12.2023 - 31.12.2023

Инвест. мероприятие: Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2 | Текущее состояние: Черновик

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" | СПП-элемент: 10/06158.04.03 Путь подачи вагонов №36 в гараж размора

Подрядчик: СК СПЕЦСТРОЙАВТО | Основание для расчета (наименование работы):

Договор: 3 | Необходимо использование (наименование механизма):

Акты | **Механизмы учтенные** | Механизмы фактические | Подписи

Добавить | Подбор работ и механизмов

N	Механизм	Обоснование (табель/путевой лист, №)	Количество, маш/час	Стоимость м/час, руб	Стоимость работы, руб
1	Бульдозеры, мощностью 79кВт (108 л.с.)	Путевой лист №250 от 15.12.2022	16,00	1 200,00	19 200,00

Нажать [Записать] и [Провести].

7. Нажать [Печать]. Выбрать печатную форму.

Расчет удорожания стоимости механизмов 000000018 от 09.11.2023 12:00:00 *

Основное **Согласование** [Файлы](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отправить на согласование | Печать -

Номер: 000000018 | Дата: 09.11.2023 12:00:00 | Отчетный период: 01.12.2023 - 31.12.2023

Инвест. мероприятие: Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2 | Текущее состояние: Черновик

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" | СПП-элемент: 10/06158.04.03 Путь подачи вагонов №36 в гараж размора

Подрядчик: СК СПЕЦСТРОЙАВТО | Основание для расчета (наименование работы):

Договор: 3 | Необходимо использование (наименование механизма):

Акты | **Механизмы учтенные** | Механизмы фактические | Подписи

Добавить | Подбор работ и механизмов

N	Акт	№ сметы	Проект
1	Акт №65 по смете №41-829-ПЖ1.СМ6 Железнодорожные пути	41-829-ПЖ1.СМ6	Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2
2	Акт №68 по смете №41-829-ПЖ1.СМ5 Железнодорожные пути	41-829-ПЖ1.СМ5	Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2
3	Акт №64 по смете №41-829-ПЖ1.СМ Железнодорожные пути	41-829-ПЖ1.СМ	Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2

8. Убедиться, что данные в печатную форму выведены корректно.

Согласовано в сумме: _____ 6 500 _____ рублей

Старший менеджер ДПИ: _____

Организация - Подрядчик: ООО "Промышленное Строительство", 191186, Санкт-Петербург г, наб Канала Грибоедова, д. 6/2, литера А, пом. 25-Н, тел.: 8202203370

Объект: 170.1166. ТЭЦ-ПВС. Строительство котельной с котлоагрегатом №11

Договор: ДС №9 к дог. №Дог-1000-23-00004290 от 04.04.2023

Код (СПП-элемент): 10/06024.04.07 Паропровод высокого давления котлоагрегата №11

№ сметы:

№ проекта: 00.442-ТМ.01.1

№ АВР: 942 от 28.12.2023

РАСЧЕТ

удорожания стоимости механизмов за Январь 2024 г.

Основание для расчета: Механизмами, предусмотренными сметными нормами, выполнить невозможно. Необходимо использование .

Стоимость работы механизма сметная, учтенная индексом, в т.ч. затраты на перебазировку.

№ п/п	№ акта	№ сметы	Проект	Кол-во маш/час, нормативное	Стоимость, учтенная индексом, руб.
1	2	3	4	5	6
1	942		00.442-ТМ.01.1	0,00	
ИТОГО:				0,00	

Стоимость работы механизма фактическая

№ п/п	Наименование механизма, применяемого при монтаже	Обоснование	Кол-во маш/час	Стоимость м/час, руб.	Стоимость работы, руб.
1	2	3	4	5	6
1	автокран	105	5	1 300	6 500
Фактическая стоимость работы					6 500

Итого удорожание за работу механизмов **6 500**
 (факт.ст-сть) - (ст-сть по смете, с учетом индекса)
 6 500 - 0 = 6 500

Факт и время работы механизма подтверждены руководителем проекта согласно табеля/путевых листов (в случае АБН)

Приложения:

1. Акты о приемке выполненных работ
2. Табель/копии путевых листов
3. Согласование стоимости маш/час
4. ППР, журнал бетонных работ

13. Нажать ссылку **Файлы** , добавить документы, обосновывающие стоимость фактических механизмов.

← → ☆ Расчет удорожания стоимости механизмов 000000002 от 16.01.202... ⌵ ⌵ ×

[Основное](#) **Файлы**

Присоединенные файлы


Наименование	Дата изменения	Отредактировал
CA45-12.2022	16.01.2023 14:15:17	Хахаева Елена Викторовна
CA47-12.2022	16.01.2023 14:15:17	Хахаева Елена Викторовна

! В расчет можно одновременно включать Акты по сметам и Акты в тв.ценах. Главное условие, чтобы они были на одном СПП и включены в Справки о стоимости.


17. Корректировка АВР БИ

1.Корректировка АВР по дополнительной смете


Открыть Учет выполненных работ \ Журнал локальных смет.




На вкладке АВР найти акт со знаком "Кор по доп смете".



Открыть АВР, выбрать "Создать на основании" - "Корректировка по доп. смете".



Выбрать смету, на основании которой будет корректировка.




Основные данные будут заполнены автоматически на основании начального акта. Нажать "Записать".

Перейти на вкладку "Состав". Проверить заполнение.

Нажать "Провести" и вывести акт на печать перед отправкой на согласование.

2. Корректировка АВР в случае ошибок в объемах

Открыть Учет выполненных работ \ Журнал локальных смет.




На вкладке АВР выбрать акт, который необходимо скорректировать.

The screenshot shows the 'Журнал локальных смет' window. At the top, there are navigation buttons and a search bar. Below that, there are tabs for 'Локальные сметы', 'Расчеты СМР', 'АВР', 'АВР в твердых ценах', 'АВР на ПИР', 'Расчеты текущих цен', 'Справка о стоимости', 'Расчет удорожания механизмов', and 'Расчет затрат на командировки'. The 'АВР' tab is selected. Below the tabs, there are filters for 'Дата для печати' and 'Шифр РД'. The main part of the window is a table with the following columns: 'Машинный номер АВР', 'Номер сметы', 'Номер АВР от подрядчика', 'Кор по доп смете', 'Корректировка', 'Дата акта', and 'Наименование'. The table contains several rows of data, with the first row highlighted in blue.


Машинный номер АВР	Номер сметы	Номер АВР от подрядчика	Кор по доп смете	Корректировка	Дата акта	Наименование
000001432	016.98-CC.СМ				02.10.2023	Установка правильного пресса для
000001572	016.98-БК1.СМ	53			02.10.2023	Водоснабжение, водоотведение
000001698	016.98-ЮК2.СМ	55			13.10.2023	Фундамент МСЗ №2
000001697	016.98-АС1.СМ	54			13.10.2023	ПУ. Архитектурно-строительные ре
000001753	016.98-ВС1.СМ	57			18.10.2023	Воздухоснабжение
000001769	016.98-ЭМ1.СМ	58			19.10.2023	ППП. ЛПЦ. Установка правильного
000001772	06-3226-5-2/СП07-21-92-НВК1 СМ	98			19.10.2023	Кабельная эстакада на участке от
000001770	016.98-ЭО.СМ1	59			19.10.2023	Установка правильного пресса для

Открыть АВР, выбрать "Создать на основании" - "Корректировка".



Основные данные будут заполнены автоматически на основании начального акта. Нажать "Записать".


Перейти на вкладку "Состав". Заполнить позиции, объем которых нужно скорректировать.




Нажать "Провести" и вывести акт на печать перед отправкой на согласование.

18. Корректировка Расчет индекса удорожания материалов


1. Открыть Учет выполненных работ \ Журнал локальных смет.




2. На вкладке АВР открыть согласованный документ



3. Открыть АВР, открыть по ссылке документ "Расчет индекса удорожания материалов"



4. Нажать [Создать на основании \ Корректировка]



5. Убедиться в корректности перенесенных данных

← → ☆ Расчет индекса удорожания материалов (создание)

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании - **Корректировки** **Расчёт индекса на материалы** Еще -

Номер: от: 12.01.2023 0:00:00 Корректировка 2

Наименование: Смета Наружные сети В1, К1, К2 Документ основание: [Акт №52 по смете №88-13-НБК1.СМ Наружны...](#) Текущее состояние: Черновик

Материалы Подписи

Добавить Обновить по акту Вставить строку

Номер по порядку	Номер позиции	Код ресурса по смете	Наименование	Единица ...	Количество	Цена базовая	Всего	Цена текущая	Прошлая цена текущая	Тип обоснования расчета
1	12	02.3.01.02-0016	Песок природный для с...	м3	20,230000	55,26	1 117,91	5 000,00	5 000,00	Спецификация
2	13	02.4.03.03-0009	Щебень шлаковый, фра...	м3	0,539000	126,56	68,22			
3	70	23.5.02.02-0102	Трубы стальные элект...	м	1,630000	450,00	733,50			
4		1,63*62.542/1000		т	0,101943			95 833,33	95 833,33	Спецификация

6. Внести в документ необходимые изменения (уточнить текущие цены, добавить основные материалы из учтенных в работах или произвести замену материалов). Убедиться в корректности расчета индекса удорожания материалов. Нажать [Записать] и [Провести].

← → ☆ Расчет индекса удорожания материалов (создание) *

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании - **Корректировки** **Расчёт индекса на материалы** Еще -

Номер: от: 12.01.2023 0:00:00 Корректировка 2

Наименование: Смета Наружные сети В1, К1, К2 Документ основание: [Акт №52 по смете №88-13-НБК1.СМ Наружны...](#) Текущее состояние: Черновик

Материалы Подписи

Добавить Обновить по акту Вставить строку

Номер по порядку	Номер позиции	Код ресурса по смете	Наименование	Единица ...	Количество	Цена базовая	Всего	Цена текущая	Прошлая цена текущая	Тип обоснования расчета
1	12	02.3.01.02-0016	Песок природный для с...	м3	20,230000	55,26	1 117,91	750,00	5 000,00	Спецификация
2	13	02.4.03.03-0009	Щебень шлаковый, фра...	м3	0,539000	126,56	68,22			
3	70	23.5.02.02-0102	Трубы стальные элект...	м	1,630000	450,00	733,50			
4		1,63*62.542/1000		т	0,101943			95 833,33	95 833,33	Спецификация
5	72	01.2.03.03-0045	Мастика битумно-поли...	т	0,001100	1 500,00	1,65	22 240,00	21 500,00	Спецификация
6	90	02.4.03.03-0002	Щебень шлаковый	м3	2,250000	74,58	167,81			

Всего: 2 089,09 Всего фактически: 25 260,32 Индекс: 12,09

7. Сформировать печатную форму документа - [Расчет индекса на материалы] или [Еще \ Расчет индекса на материалы]

← → ☆ Расчет индекса удорожания материалов (создание) *

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании - **Корректировки** **Расчёт индекса на материалы** **Еще -**

Номер: от: 12.01.2023 0:00:00 Корректировка 2

Наименование: Смета Наружные сети В1, К1, К2 Документ основание: [Акт №52 по смете №88-13-НБК1.СМ Нар...](#) Текущее сод

Материалы Подписи

Добавить Обновить по акту Вставить строку

Номер по порядку	Номер позиции	Код ресурса по смете	Наименование	Единица ...	Количество	Цена базовая	Всего	Цена текущ
1	12	02.3.01.02-0016	Песок природный для с...	м3	20,230000	55,26	1 117,91	75
2	13	02.4.03.03-0009	Щебень шлаковый, фра...	м3	0,539000	126,56	68,22	
3	70	23.5.02.02-0102	Трубы стальные элект...	м	1,630000	450,00	733,50	
4		1,63*62.542/1000		т	0,101943			95 83
5	72	01.2.03.03-0045	Мастика битумно-поли...	т	0,001100	1 500,00	1,65	22 24
6	90	02.4.03.03-0002	Щебень шлаковый	м3	2,250000	74,58	167,81	

Провести и закрыть Ctrl+S
Записать
Перечитать
Скопировать
Пометить на удаление / Снять пометку
Провести
Отменить проведение
Показать в списке
Отправить на согласование
Сообщения
Ход согласования
Создать на основании
Корректировки
Расчёт индекса на материалы
Места использования Ctrl+Shift+V

8. Печатная форма

Печать расчета индекса удорожания материалов

Печать Копий: 0

Расчет индекса удорожания материальных ресурсов к ценам СНБ-2000. Приложение к расчету индекса удорожания СМР

Договор Спец. №Спецификация 6, изм. к рам. дог. №9000115 от
 Объект: СПП элемент: 10/05264.0...2 Се-ти КПП6
 Проект:
 Смета: 88-13-НВК1.СМ Наружные сети В1, К1, К2

Декабрь 2022 г. Акт №52 по смете №88-13-НВК1.СМ Наружные сети В1, К1, К2

Номер по порядку	по смете	Код ресурса по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена базовая	Всего	Цена текущая	Всего фактически с учетом транспортных и ЗСР	Обоснование цены	Индекс
1	12	02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний	м3	20,23	55,26	1 117,91	750,00	15 172,50	Спецификация 95665И.1	13,57
2	13	02.4.03.03-0009	Щебень шлаковый, фракция 10-20 мм (сталеплавленный)	м3	0,539	126,56	68,22				
3	70	23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кл-БСт4кл и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	1,63	450,00	733,50				
4			1,63*62.542/1000	т	0,101943			95 833,33	10 062,62	Спецификация 85808 И.1	13,72
5	72	01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	0,0011	1 500,00	1,65	22 240,00	25,20	Спецификация 95728И.1	15,27
6	90	02.4.03.03-0002	Щебень шлаковый	м3	2,25	74,58	167,81				
Итого:							2 089,09		25 260,32		12,09

9. По кнопке [Корректировки]

← → ☆ Расчет индекса удорожания материалов 000000104 от 23.12.2022 18:10:55

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании **Корректировки** Расчёт индекса на материалы

Номер: 000000104 от: 23.12.2022 18:10:55

Наименование: Смета Наружные сети В1, К1, К2 Документ основание: [Акт №52 по смете №88-13...](#) Текущее состояние: [Согласован](#)

Материалы Подписи

можно посмотреть все корректировки расчета индекса удорожания материалов по документу основанию

← → **Корректировки: Форма корректировки**

Документ	Номер	Дата	Номер корректировки	С	С	Статус	Документ основание
Корректировка расчета индекса удорожания материалов ...	144 2-19	12.01.2023 12:08...	1	Г		Согласован	Акт №52 по смете №...
Корректировка расчета индекса удорожания материалов ...	144 2-20	12.01.2023 13:29...	2	Г			Акт №52 по смете №...

19. Корректировка Расчет индекса СМР

1. Открыть Учет выполненных работ \ Журнал локальных смет.

Главное	Журнал локальных смет	Объекты
Часы, работы и задания	Справка о стоимости	Акты выполненных работ
Закупки	Договоры	Уточнение данных
ИТ Поддержка	Рамочные договоры	Годовой период учета КС
Учет выполненных работ	АВР в твердых ценах	Расчет затрат на командировки
		Расчет удорожания стоимости механизмов
		Установка ФИО ответственного от подрядной организации

2. На вкладке АВР открыть согласованный документ

← → ☆ Журнал локальных смет

Инвест. мероприятие: Шифр РД:

Локальные сметы | Расчеты СМР | **АВР** | АВР в твердых ценах | Расчеты текущих цен | Справка о стоимости | Расчет удорожания механизмов | Расчет затрат на командировки

Удалить | Поиск (Ctrl+F) | Еще -

Статус: **Согласован** | Договор: 6

Номер сметы	Номер АВР от подрядчика	Дата акта ↑	Наименование	Период строительства		Отчетный период		Статус	Инвест. М
				от	до	от	до		
88-13-НБК1.СМ	52	21.12.2022	Наружные сети В1, К1, К2	01.12.2022	23.12.2022	01.12.2022	31.12.2022	Согласован	УОР. Рек
88-13-ЮК3.СМ	50	20.12.2022	Общестроительные работы.	01.12.2022	23.12.2022	01.12.2022	31.12.2022	Согласован	УОР. Рек
88-13-АР1.СМ	46	16.12.2022	Общестроительные работы.	01.12.2022	23.12.2022	01.12.2022	31.12.2022	Согласован	УОР. Рек
88-13-ЮК4.СМ	45	16.12.2022	Общестроительные работы	01.12.2022	23.12.2022	01.12.2022	31.12.2022	Согласован	УОР. Рек

3. Открыть АВР, открыть по ссылке документ "Расчет индекса СМР"

← → ☆ Акт выполненных работ №52 Наружные сети В1, К1, К2 (базисно-индексный метод, индексы по смете)

Основное | **Согласование** | Файлы

Записать | Провести | Провести и закрыть | Отменить проведение | Закрыть | Файлы | Создать на основании | Корректировка | Еще - ?

Акт | Состав

Внутренний ID: 00000153 | Дата создания документа в системе ИСУП: 21.12.2022 17:58:02

Номер АВР от подрядчика: 52 | Дата составления (для печати и согласования): 21.12.2022

Организация: ПАО "Северсталь" | Локальная смета: [Смета №88-13-НБК1.СМ Наружные сети В1, К1, К2](#)

Период выполнения работ с: 01.12.2022 0:00:00 до: 23.12.2022 0:00:00 | Последний акт по шифру РД | [Расчет индекса удо...](#) | [Расчет текущих цен...](#) | **Расчет индекса СМР** | [Справка о стоимос...](#)

> Основные данные

Параметры окружения | Подписи | Доп. соглашения | Лимитированные затраты | Передано в монтаж | Настройка печати

4. Нажать [Создать на основании \ Корректировка]

← → ☆ Расчет индекса СМР 00000123 от 23.12.2022 18:12:23

Основное | **Согласование** | Файлы

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Корректировка | Расчет индекса СМР | Еще -

Номер документа: 00000123 | Дата: 23.12.2022 | Задание... | Материалы: 0 | Текущее состояние: **Согласован**

Наименование (наименование сметы): Наружные сети В1, К1, К2 | Документ основание: [Смета №88-13-НБК...](#)

Затраты | Подписи

Разделить строку | Подбор из акта | Обновить данные по акту | Еще -

N	Статья затрат	Наименование затрат	Объем работ по смете, руб.	Доля затрат, %	Индекс	Формула
1	Стоимость мат...	Стоимость материалов	2 109,00			
2	Стоимость осн...	Стоимость основных материалов	2 089,00	87,74	,67	
3	Стоимость всп...	Стоимость вспомогательных материалов	20,00	0,4	,50	
4	Основная зарп...	Основная зарплата	60,00	2,52	1,50	
5	Эксплуатация ...	Эксплуатация машин	78,00	3,28	1,00	
6	Зарплата маши...	Зарплата машинистов	8,00	0,34	3,50	
7	Накладные рас...	Накладные расходы	82,00	3,44	0,59	
8	Сметная прибыль	Сметная прибыль	52,00	2,18	1,47	

5. Убедиться в корректности перенесенных данных из предыдущего расчета СМР и корректировочного расчета индекса удорожания материалов

← → ☆ Расчет индекса СМР (создание) *

Основное | **Согласование** | Файлы

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отправить на согласование | Создать на основании | Корректировка | Еще -

Номер документа: | Дата: 12.01.2023 0:00:00 | Корректировка: 3 | Кор. инд. на материалы: 2

Наименование: Наружные сети В1, К1, К2 | Документ основание: [Акт №52 по смете №88-13-НБК1.СМ Наруж...](#) | Текущее состояние: Черновик

Затраты | Подписи

Разделить строку | Подбор из акта | Обновить данные по акту | Еще -

N	Статья затрат	Наименование затрат	Объем работ по смете, руб.	Доля затрат, %	Индекс	Прошлый индекс	Формула
1	Стоимость материалов	Стоимость материа...	2 109,00				
2	Стоимость основных материалов	Стоимость основны...				1,25	
3	Стоимость вспомогательных материалов	Стоимость вспомо...	2 109,00	88,58	,50	,50	
4	Основная зарплата	Основная зарплата	60,00	2,52	1,50	1,50	
5	Эксплуатация машин	Эксплуатация машин	78,00	3,28	1,00	1,00	
6	Зарплата машинистов	Зарплата машинистов	8,00	0,34	2,50	1,50	
7	Накладные расходы	Накладные расходы	82,00	3,44	0,59	1,59	
8	Сметная прибыль	Сметная прибыль	52,00	2,18	1,47	1,47	

6. Внести необходимые изменения в расчет. Убедиться в корректности расчета индекса СМР. Нажать [Записать] и [Провести].

← → ☆ **Корректировка расчета индекса СМР 00000141 от 12.01.2023 13:53:02 № 3** 🔗 ⋮ ×

Основное **Согласование** Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании Корректировки **Еще -**

Номер документа: 00000141 Дата: 12.01.2023 13:53:02 Корректировка 3 Кор. инд. на материалы: 2 6

Наименование (наименование сметы): Наружные сети В1, К1, К2 Документ основание: [Акт №52 по смете №88-13-НБК1.СМ Наруж...](#) Текущее состояние: Черновик

Затраты Подписи

Разделить строку Подбор из акта Обновить данные по акту **Еще -**

N	Статья затрат	Наименование затрат	Объем работ по смете, руб.	Доля затрат, %	Индекс	Прошлый индекс	Формула
1	Стоимость материалов	Стоимость материа...	2 109,00				
2	Стоимость основных материалов	Стоимость основны...				25	
3	Стоимость вспомогательных материалов	Стоимость вспомо...	2 109,00	88,58	,50	,50	
4	Основная зарплата	Основная зарплата	60,00	2,52	,30	,50	
5	Эксплуатация машин	Эксплуатация машин	78,00	3,28	,00	7,00	
6	Зарплата машинистов	Зарплата машинистов	8,00	0,34	,50	1,50	
7	Накладные расходы	Накладные расходы	82,00	3,44	,59	0,59	
8	Сметная прибыль	Сметная прибыль	52,00	2,18	,47	1,47	
Итого			2 381,00	100,00			

Итого с лимзатратами: 2 428,00 Индекс СМР: 4,48 СМР для Справки: 10 877,00 Прошлый индекс СМР: 50,03 Прошлый СМР для Справки: 121 473,00 Разница стоимости корректировки: -110 596,00

7. Сформировать печатную форму документа - [Расчет индекса на материалы] или [Еще \ Расчет индекса на материалы]

← → ☆ **Корректировка расчета индекса СМР 00000141 от 12.01.2023 13:53:02 № 3** 🔗 ⋮ ×

Основное **Согласование** Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании Корректировки **Расчет индекса СМР** **Еще -**

Номер документа: 00000141 Дата: 12.01.2023 13:53:02 Корректировка 3 Кор. инд. на материалы: 2 6

Наименование (наименование сметы): Наружные сети В1, К1, К2 Документ основание: [Акт №52 по смете №88-13-НБК1.СМ Наруж...](#) Текущее состо

Затраты Подписи

Разделить строку Подбор из акта Обновить данные по акту

N	Статья затрат	Наименование затрат	Объем работ по смете, руб.	Доля затрат, %	Индекс	Прошлый
1	Стоимость материалов	Стоимость материа...	2 109,00			
2	Стоимость основных материалов	Стоимость основны...				
3	Стоимость вспомогательных материалов	Стоимость вспомо...	2 109,00	88,58	,50	
4	Основная зарплата	Основная зарплата	60,00	2,52	50	
5	Эксплуатация машин	Эксплуатация машин	78,00	3,28	,00	
6	Зарплата машинистов	Зарплата машинистов	8,00	0,34	,50	
7	Накладные расходы	Накладные расходы	82,00	3,44	,59	
8	Сметная прибыль	Сметная прибыль	52,00	2,18	,47	

Провести и закрыть
Записать
Перечитать
Скопировать
Пометить на удаление / Снять пометку
Провести
Отменить проведение
Показать в списке
Отправить на согласование
Сообщения
Ход согласования
Создать на основании
Корректировки
Расчет индекса СМР
Места использования

8. Печатная форма

← → **Печать расчета индекса СМР** 🔗 ⋮ ×

Печать Копия: 1 0

Заказчик: ПАО "Северсталь"
 Подрядчик: ООО "С.Л.С и ЗП"
 Договор: Спец. №Спецификация 6, изм. к рам. дог. №900011 от
 Объект:
 СПП элемент: 10/05264...1 Септик Л-Г6
 Проект:
 Смета: 88-13-НБК1.СМ Наружные сети В1, К1, К2

Корректировка расчета индекса удорожания СМР к СНБ-2000

Акт № 52 от 21.12.2022 0:00:00
 Справка № 24 от 27.12.2022 17:02:56

Январь 2023 г.

Номер	Наименование затрат	Объем работ по смете, руб.	Доля затрат, %	Индекс	Сумма затрат	Коэффициент
1	Стоимость материалов	2 109,00				
2	Стоимость основных материалов					
3	Стоимость вспомогательных материалов	2 109,00	88,58	,50	221,45	
4	Основная зарплата	60,00	2,52	,50	58,70	
5	Эксплуатация машин	78,00	3,28	,30	42,64	
6	Зарплата машинистов	8,00	0,34	,50	7,65	
7	Накладные расходы	82,00	3,44	,59	77,60	
8	Сметная прибыль	52,00	2,18	,47	49,21	
Итого:		2 381,00	100,00		447,60	
Итого с лимзатратами (Затраты при производстве работ в зимнее время, 1,98 %):		2 428,00				
Итоговый индекс					50,03	
СМР в текущих ценах для включения в Справку выполненных работ					121 473	
					10 877	

Корректировка стоимости 2 428 * (4,48 - 50,03) = -110 595 руб.

9. По кнопке [Корректировки]

← → ☆ **Корректировка расчета индекса СМР 00000141 от 12.01.2023 13:53:02 № 3** 🔗 ⋮ ×

Основное Согласование Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании **Корректировки** Еще ▾

Номер документа: 000000141 Дата: 12.01.2023 13:53:02 Корректировка 3 Кор. инд. на материалы: 2 6

Наименование: Наружные сети В1, К1, К2 Документ основание: [Акт №52 по смете №88-13-НБК1.СМ Нар...](#) Текущее состояние: Черновик

Затраты Подписи

можно посмотреть все корректировки расчета индекса СМР по документу основанию

Документ	Номер	Дата	Номер корректировки	О	С	Статус	Документ основание
Корректировка расчета индекса СМР ...	000000139	12.01.2023 12:08...	1	П			Акт №52 по смете №88-13-...
Корректировка расчета индекса СМР ...	000000140	12.01.2023 12:10...	2	П		Согласован	Акт №52 по смете №88-13-...
Корректировка расчета индекса СМР ...	000000141	12.01.2023 13:53...	3	П			Акт №52 по смете №88-13-...

20. Согласование корректировок расчетов индексов

1. Открыть Учет выполненных работ \ Журнал локальных смет.

- Главное
- Часы, работы и задания
- Закупки
- ИТ Поддержка
- Учет выполненных работ

Журнал локальных смет

- Справка о стоимости
- Договоры
- Рамочные договоры
- АВР в твердых ценах
- Объекты
- Акты выполненных работ
- Уточнение данных
- Годовой период учета КС
- Расчет затрат на командировки
- Расчет удорожания стоимости механизмов
- Установка ФИО ответственного от подрядной организации

2. На вкладке АВР открыть согласованный документ, по которому были созданы корректировочные расчеты индексов (удорожания материалов и СМР)

← → ☆ **Журнал локальных смет** 🔗 ⋮ ×

Инвест. мероприятие: Шифр РД:

Локальные сметы Расчеты СМР **АВР** АВР в твердых ценах Расчеты текущих цен Справка о стоимости Расчет удорожания механизмов Расчет затрат на командировки

Удалить Поиск (Ctrl+F) Еще ▾

Статус: **Согласован** Договор: 6

Номер сметы	Номер АВР от подрядчика	Дата акта ↑	Наименование	Период строительства		Отчетный период		Статус	Инвест. м
				от	до	от	до		
88-13-НБК1.СМ	52	21.12.2022	Наружные сети В1, К1, К2	01.12.2022	23.12.2022	01.12.2022	31.12.2022	Согласован	УОП. Рек
88-13-ЮК3.СМ	50	20.12.2022	Общестроительные работы.	01.12.2022	23.12.2022	01.12.2022	31.12.2022	Согласован	УОП. Рек
88-13-АР1.СМ	46	16.12.2022	Общестроительные работы.	01.12.2022	23.12.2022	01.12.2022	31.12.2022	Согласован	УОП. Рек
88-13-ЮК4.СМ	45	16.12.2022	Общестроительные работы.	01.12.2022	23.12.2022	01.12.2022	31.12.2022	Согласован	УОП. Рек

3. Открыть АВР, нажать [Корректировки]

Актуальное меню: Основное, **Согласование**, Файлы

Панель инструментов: Записать, Провести, Провести и закрыть, Отменить проведение, Закрыть, Файлы, Создать на основании, **Корректировки**, Еще

Актуальные данные документа:
Внутренний ID: 000000153 | Дата создания документа в системе ИСУП: 21.12.2022 17:58:02
Номер АВР от подрядчика: 52 | Дата составления (для печати и согласования): 21.12.2022
Организация: ПАО "Северсталь" | Локальная смета: Смета №88-13-НВК1.СМ Наружные сети В1, К1, К2
Период выполнения работ с: 01.12.2022 0:00:00 до: 23.12.2022 0:00:00 | Вид операции: | Тип АВР/Справки: СМР/ДМР | Текущее состояние: **Согласован**

Меню: Записать, Провести, Провести и закрыть, Отменить проведение, Закрыть, Файлы, Ход согласования, Сообщения, Создать на основании, **Корректировки**, Печать

4. Выбрать корректировочный расчет индекса СМР, "Текущее состояние = Черновик". Открыть.

Документ	Номер	Дата	Номер корректировки	С	С	Статус	Документ основание	Индекс
Корректировка расчета индекса удорожания материалов ...	144.2-19	12.01.2023 12:08...		1	Г	Согласован	Акт №52 по смете №...	53,25
Корректировка расчета индекса удорожания материалов ...	144.2-20	12.01.2023 13:29...		2	Г		Акт №52 по смете №...	12,09
Корректировка расчета индекса СМР 000000139 от 12.01....	00000...	12.01.2023 12:08...		1	Г		Акт №52 по смете №...	11,8
Корректировка расчета индекса СМР 000000140 от 12.01....	00000...	12.01.2023 12:10...		2	Г	Согласован	Акт №52 по смете №...	50,03
Корректировка расчета индекса СМР 000000141 от 12.01....	00000...	12.01.2023 14:08...		3	Г		Акт №52 по смете №...	4,48

5. Нажать [Отправить на согласование]

Актуальное меню: Основное, **Согласование**, Файлы


Панель инструментов: Провести и закрыть, Записать, Провести, **Отправить на согласование**, Создать на основании, Корректировки, Расчет индекса СМР, Еще

Номер документа: 000000141 | Дата: 12.01.2023 14:08:36 | Корректировка: 3 | Кор. инд. на материалы: 2 | Текущее состояние: **Черновик**

Наименование (наименование Наружные сети В1, К1, К2 | Документ основание: Акт №52 по смете №88-13-НВК1.СМ Наружные сети В1, К1, К2 | Текущее состояние: Черновик)


Затраты | Подписи

Если при отправке на согласование выйдет сообщение об ошибке: Не найдена корректировка индекса удорожания для согласования с номером: <N>




то надо открыть Корректировка расчета стоимости удорожания материалов с номером <N>, нажать [Провести]


6. Выбрать менеджера сметного контроля




7. После отправки на согласование, у документа измениться "Текущее состояние = Поступил на согласование"



8. После согласования придет оповещение в "колокольчик". Нажав на колокольчик, откроется окно с результатом согласования документов.



9. Открыть документы (Корректировка расчета стоимости удорожания материалов и Корректировка расчета индекса СМР) убедиться, что "Текущее состояние = Согласован"



На вкладке **Подписи** подписанты документа, которые будут выведены в печатную форму

← → ☆ **Корректировка расчета индекса СМР 00000141 от 12.01.2023 16:25:41 № 3**

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании - Корректировки Расчет индекса СМР

Номер документа: 000000141 Дата: 12.01.2023 16:25:41 Корректировка 3 Кор. инд. на материалы: 2 6

Наименование: Наружные сети В1, К1, К2 Документ основание: [Акт №52 по смете №88-13-НБК1.СМ Нару...](#) Текущее состояние: **Согласован**

Затраты **Подписи**

Поиск (Ctrl+F) x

Дата согласования	Подписант	Должность	Тип подписи	Подписан	Хэш	Результат согла...	Направлено на по...
12.01.2023	Хахаева Елена Ви...	Начальник ПТО	Простая электр...	✓	1 393 128 808	Согласован	Хахаева Елена Ви...
12.01.2023	Пушкина Анна Ник...	Специалист (по с...	Простая электр...	✓	4 223 260 768	Согласован	Пушкина Анна Ник...
12.01.2023	Осипова Лариса ...	Менеджер по сме...	Простая электр...	✓	1 914 137 245	Согласован	Осипова Лариса ...

10. Печатная форма с подписями ЭЦП и расшифровкой (Должность и Фамилия И.О.)

← → **Печать расчета индекса СМР**

Печать Копий: 0

Заказчик: ПАО "Северсталь"
 Подрядчик: ООО "СК СПЕЦСТРОЙАВТО"
 Договор: Спец. НБСпецификация 6, изм. 2 к рам. дог. №89000115070 от
 Объект:
 СПП элемент: 10/05264.04.12 Сеттик КПП6
 Проект:
 Смета: 88-13-НБК1.СМ Наружные сети В1, К1, К2

Корректировка расчета индекса удорожания СМР к СНБ-2000

Акт № 52 от 21.12.2022 0:00:00
 Справка №24 от 27.12.2022 17:02:56

Январь 2023 г.

Номер	Наименование затрат	Объем работ по смете, руб.	Доля затрат, %	Индекс	Сумма затрат	Коэффициент
1	2	3	4	5	6	7
1	Стоимость материалов	2 109,00				
2	Стоимость основных материалов			,09		
3	Стоимость вспомогательных материалов	2 109,00	88,58	50	221,45	
4	Основная зарплата	60,00	2,52	,50	56,70	
5	Эксплуатация машин	78,00	3,28	,00	42,64	
6	Зарплата машинистов	8,00	0,34	,50	7,65	
7	Накладные расходы	82,00	3,44	,00	71,43	
8	Сметная прибыль	52,00	2,18	,00	48,28	

Итого: 2 381,00 100,00 440,48

Итого с лимзатратами (Затраты при производстве работ в зимнее время, 1,98 %): 2 428,00

Итоговый индекс до изменения после изменения 50,03 4,40

СМР в текущих ценах для включения в Справку выполненных работ до изменения после изменения 121 473 10 683

Корректировка стоимости $2\ 428 \cdot (4,4 - 50,03) = -110\ 790$ руб.

Составил

Начальник ПТО (должность) **Подписан простой ЭП 12.01.2023 (подпись)** Хахаева Е. В. (инициалы, фамилия)

Проверил


Специалист (по сметам) 1 категории (должность) **Подписан простой ЭП 12.01.2023 (подпись)** Пушкина А. Н. (инициалы, фамилия)

Согласовал


Менеджер по сметной работе (должность) **Подписан простой ЭП 12.01.2023 (подпись)** Осипова Л. С. (инициалы, фамилия)

21. Корректировка Справки о стоимости


1. Открыть Учет выполненных работ \ Журнал локальных смет.




2. На вкладке **Справка о стоимости** найти согласованный документ, у которого есть согласованные корректировки АВР, расчета индекса удорожания материалов и расчет индекса СМР



3. Открыть **Справку о стоимости**. Нажать [Создать на основании \ **Корректировка**]



4. Убедиться, что данные по **АВР**, к которому есть корректировки, актуализировались.



5. Убедиться, что: недоступны для редактирования реквизиты шапки документа; отсутствует возможность добавления дополнительных затрат (недоступны команды добавления).

Если Справка содержит строки дополнительных затрат, введенных вручную, убедиться, что можно в этих строках отредактировать стоимость в колонке "Стоимость СМР в действующих ценах".

← → ☆ Справка о стоимости (создание) 🔗 ⓘ ✕

Основное Согласование Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании Выгрузить файлы подписей Еще -

Номер: [] Дата: 13.01.2023 0:00:00 Отчетный период: Декабрь 2022

Номер подрячика: 24 **Корректировка** 1 Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Инвест. мероприятие: УОР. Реконструкция КПП №6 Текущее состояние: Черновик

Основные сведения

Заказчик: ПАО "Северсталь" Договор: 6 ЗНП: []

Подрядчик: ООО "С" Стройка: ПАО "Северсталь", СОБ ВУР: []

СПП элемент: 10/05264 Дата приемки работ заказчиком (при необходимости): 26.12.2022

Работы, затраты Виды операций Подписи

Добавить - Заполнить акты Обновить по актам ↑ ↓

- АВР Ins
- АВР в твёрдых ценах
- Расчет затрат на командировки
- Расчет удорожания стоимости механизмов
- Строки

CM ...	Стоимость СМР в сметных ...	Индекс СМР	Стоимость СМР в действующих...	Материалы в тек. ц...
	2 428,00	4,40	10 683	7 233,27

Нажать [Записать] и [Провести].

6. Сформировать печатную форму документа - [Печать Справки] или [Еще \ Печать Справки]

← → ☆ Корректировка справки о стоимости 000000067 от 13.01.2023 10:15:00 № 1 🔗 ⓘ ✕

Основное Согласование Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Отправить на согласование Создать на основании Выгрузить файлы подписей **Еще -**

Номер: 000000067 Дата: 13.01.2023 10:15:00 Отчетный период: Декабрь 2022

Номер подрячика: 24 **Корректировка** 1 Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Инвест. мероприятие: УОР. Реконструкция КПП №6 Текущее состояние: Черновик

Основные сведения

Работы, затраты Виды операций Подписи

Добавить - Заполнить акты Обновить по актам ↑ ↓

N	Ра...	Акт выполненных работ	Стоимость СМР в сметных ...	Индекс СМР	Стоимост
1	01	Акт №52 по смете №88-13-НВК1.СМ ...	2 428,00	4,40	

- Провести и закрыть
- Записать Ctrl+S
- Перечитать
- Скопировать
- Пометить на удаление / Снять пометку
- Провести
- Отменить проведение
- Показать в списке
- Отправить на согласование
- Сообщения
- Ход согласования
- Создать на основании
- Выгрузить файлы подписей
- Корректировки
- Печать Справки**
- Места использования Ctrl+Shift+V

7. Печатная форма



Печать справки о стоимости выполненных работ и затрат

Печать Копий: 0



Заказчик: ПАО "Северсталь", 162808, Вологодская обл, Череповец г, Мира ул, дом 30
 Подрядчик: ООО
 12, тел.: 0000000000
 Стройка: ПАО "Северсталь", СОБ
 № проекта:
 Наименование мероприятия: УОР. Реконструкция КПП №6
 СПП элемент: 10/05264

Договор подряда:	Номер	90001
	Дата	
Спецификация	Номер	Спецификация б,
	Дата	18.01.2022

Номер документа	Дата составления
24	13.01.2023

Отчетный период	
Декабрь	2022 г.

Корректировочная справка о стоимости выполненных работ и затрат

№	Перечень актов выполненных работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.			
		С начала проведения работ		За отчетный период	
		СМР в действ. ценах	СМР в сметных ценах	СМР в действ. ценах	СМР в сметных ценах
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ. В том числе:	17 916	2 428,00	17 916	2 428,00
1	Акт № 52 от 21.12.2022 № 88-13-НВК1.СМ, маш. № 000001081 Расчет индекса удорожания № 000000141 Инд. 4,4	17 916	2 428,00	17 916	2 428,00
1.1	В том числе: Стоимость материалов в текущих ценах	7 233		7 233	
	ИТОГО:	17 916	2 428,00	17 916	2 428,00
	Сумма НДС 20%:			3 583,20	
	Всего с учетом НДС:			21 499,20	


Дата приемки работ Заказчиком: 26.12.2022

22. Согласование корректировки Справки о стоимости


1. Открыть Учет выполненных работ \ Журнал локальных смет.




2. На вкладке **Справка о стоимости** найти документ в "Статус = Черновик"



3. Открыть документ **Корректировка справки о стоимости**, нажать [Отправить на согласование]



4. Выбрать Менеджера по бюджету и Руководителя проекта. Подписать документ КЭП (Квалифицированной электронной подписью)



5. После отправки на согласование, у документа измениться "Текущее состояние = Поступил на согласование"

← → ☆ **Корректировка справки о стоимости 000000067 от 13.01.2023 11:20:42 № 1**

Основное **Согласование** Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Выгрузить файлы подписей **Корректировки**

Номер: 000000067 Дата: 13.01.2023 11:20:42 Отчетный период: Декабрь 2022


Номер подрячика: 24 **Корректировка** 1 Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Инвест. мероприятие: УОР. Реконструкция КПП №6 **Текущее состояние: На согласовании**

[Основные сведения](#)

Работы, затраты **Виды операций** Подписи

6. После согласования придет оповещение в "колокольчик". Нажав на колокольчик, откроется окно с результатом согласования документов.



7. Открыть **Корректировка справка о стоимости**. Убедиться, что "Текущее состояние = Согласован"

← → ☆ **Корректировка справки о стоимости 000000067 от 13.01.2023 11:20:42 № 1**

Основное **Согласование** Файлы

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Выгрузить файлы подписей **Корректировки** Печать Справки **Еще**

Номер: 000000067 Дата: 13.01.2023 11:20:42 Отчетный период: Декабрь 2022

Номер подрячика: 24 **Корректировка** 1 Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Инвест. мероприятие: УОР. Реконструкция КПП №6 **Текущее состояние: Согласован**

[Основные сведения](#)

Работы, затраты **Виды операций** **Подписи**

Поиск (Ctrl+F)

Дата согласования	Подписант	Должность	Тип подписи	Подписан	Хэш	Результат согла...	Роль подписи	Направлено на по...	Поряд
-------------------	-----------	-----------	-------------	----------	-----	--------------------	--------------	---------------------	-------

На вкладке **Подписи** подписанты документа, которые будут выведены в печатную форму

8. Печатная форма с подписями ЭЦП и расшифровкой (Должность и Фамилия И.О.)

Печать справки о стоимости выполненных работ и затрат

Печать Колий: 0 Σ -

Корректировочная справка о стоимости выполненных работ и затрат

№	Перечень актов выполненных работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.			
		С начала проведения работ		За отчетный период	
		СМР в действ. ценах	СМР в сметных ценах	СМР в действ. ценах	СМР в сметных ценах
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ. В том числе:	12 236	900,94	12 236	900,94
1	Акт № 1 от 26.10.2022 № 50-2751-2-ЭМ2.СМ393 Корр, маш. № 000000811 Расчет индекса удорожания № 000000223 Инд. 14,49	6 534	450,94	6 534	450,94
2	Акт № 1 от 26.10.2022 № 50-2751-2-ЭМ2.СМ394 Корр, маш. № 000000813 Расчет индекса удорожания № 000000184 Инд. 12,67	5 702	450,00	5 702	450,00
	ИТОГО:	12 236	900,94	12 236	900,94
	Сумма НДС 20%:			2 447,20	
	Всего с учетом НДС:			14 683,20	

Подрядчик

Финансовый директор _____
(должность)

Подписан квалифицированной ЭП
02.12.2022
(подпись)

Артемьев Е.Г
(инициалы, фамилия)

Заказчик

Руководитель проекта _____
(должность)

Подписан простой ЭП
02.12.2022
(подпись)

Зуев Е. С.
(инициалы, фамилия)

9. Нажать [Выгрузить файлы подписей], указать папку на компьютере, нажать [Выбор папки]

← → ☆ Справка о стоимости 000000047 от 22.12.2022 11:45:27

Основное Согласование Состояния актов выполненных работ (итп) **Файлы**

Провести и закрыть Записать Провести Отменить согласование Создать на основании **Выгрузить файлы подписей** Корректировка

Номер: 000000047 Дата: 22.12.2022 11:45:27 Отчетный период: Декабрь 2022

Номер подрячика: 16 Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Инвест. мероприятие: 116.840. ЦРО. Модернизация насосной станции № 8. Установк; Текущее состояние: **Согласован**

Основные сведения

Работы, затраты Виды операций Подписи

Добавить Заполнить акты Обновить по актам

N	Раздел	Акт выполненных работ
1	01	Акт №133-12 по смете №РП-21030-ЭС1.СМ Электроснабжение

Выбор папки

Упорядочить Новая папка

Имя Дата изменения Тип Размер

Нет элементов, удовлетворяющих условиям поиска.

Папка:

Выбор папки Отмена

23. Давальческие материалы

Для использования давальческих материалов, Руководитель проекта должен включить в Договоре подряда необходимый флаг.

Создать АВР. На вкладке **Состав** выделить материалы. Нажать кнопку [Давальческий]

← → ☆ Акт выполненных работ №1 СП. ЦОО и ОЛЗ. Сдвоенная рольганг-тележка в г. Череповец. Замена подрельсовых балок в осях 15-23/Л-М. (ба...

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение X Закрыть Файлы Отправить на согласование Создать на основании Корректировки

Акт Состав

Фильтр состава Заполнить по остаткам Процентовать **Давальческий** Изменить обоснование

	№ п.п.	Обоснование смет. стоим.	Наименование	Кол-во	Формула	Измеритель	Объем по акту	Объем по акту, %	Объем с начала	Объем с начала...
⊖	1		СП. ЦОО и ОЛЗ. Сдвоенная рольганг-тележка в г. Череп...							
⊖	1		Монтажные работы							
⊕	1	09-03-003-03	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 2...	90,896	(6...	т	27,2688	30,0	27,2688	30,0
⊕	2	07.2.07.12-0027	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруже...	90,896	(6...	т	27,2688	30,0	27,2688	30,0
⊕	3	09-03-005-02	Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкран...	4,87	69...	10...	1,461	30,0	1,461	30,0
⊕	4	07.2.01.01-0033	Рельс КР140-А-ГОСТ 4121-96	69	69	т	20,7	30,0	20,7	30,0
⊕	5	07.2.03.06-0021	Детали крепления рельсов	6,708	(0...	т	2,0124	30,0	2,0124	30,0
⊕	6	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	2,36...	27...	кг	710,2356	30,0	710,2356	30,0
⊕			Итого по Монтажные работы в базисном уровне цен							
⊖	2		Антикоррозийная защита в условиях строительной площ...							
			Степень агрессивности С3				0			100,0
⊕	7	13-06-002-01	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных повер...	570	570	м2	0			
⊕	8	01.7.17.08-0001	Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008)	18,24	57...	т	0			
⊕	9	13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	570	570	м2	0			

Ввести обоснование давальческих материалов. Нажать [ОК]

Введите обоснование давальческих материалов [X] [OK] [Отмена]

Накладная М-15 от 10.03.2023

Нажать [Провести].

У давальческих материалов появится "*" (звездочка и запятая) перед наименованием.

← → ☆ Акт выполненных работ №1 СП. ЦОО и ОЛЗ. Сдвоенная рольганг-тележка в г. Череповец. Замена подрельсовых балок в осях 15-23/Л-М. (баз... ⌕

Основное [Согласование](#) [Файлы](#)

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение X Закрыть Файлы Отправить на согласование Создать на основании Корректировки Еще

Акт Состав

Фильтр состава Заполнить по остаткам Процентовать **Давальческий** Изменить обоснование

	№ п.п.	Обоснование смет. стоим.	Наименование	Кол-во	Формула	Измеритель	Объем по акту	Объем по акту, %	Объем с начала	Объем с начала, %
⊖	1		СП. ЦОО и ОЛЗ. Сдвоенная рольганг-тележка в г. ...							
⊖	1		Монтажные работы							
⊕	1	09-03-003-03	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметк...	90,896	(63.5+19....	т	27,2688	30,0	27,2688	30,0
⊕	2	07.2.07.12-0027	Отдельные конструктивные элементы зданий и с...	90,896	(63.5+19....	т	27,2688	30,0	27,2688	30,0
⊕	3	09-03-005-02	Монтаж подкрановых путей: по металлическим п...	4,87	69/0.1417	100 м	1,461	30,0	1,461	30,0
⊕	4	07.2.01.01-0033	Рельс КР140-А-ГОСТ 4121-96	69	69	т	20,7	30,0	20,7	30,0
⊕	5	07.2.03.06-0021	* Детали крепления рельсов	6,708	(0.75+5.3...	т	2,0124	30,0	2,0124	30,0
⊕	6	01.7.15.03-0042	* Болты с гайками и шайбами строительные	2 367,452	2700*0.6...	кг	710,2356	30,0	710,2356	30,0
⊕			Итого по Монтажные работы в базисном уровне ц...							
⊖	2		Антикоррозийная защита в условиях строительно...							
			Степень агрессивности С3				0			100,0
⊕	7	13-06-002-01	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных...	570	570	м2	0			

В печатной форме, давальческие материалы будут вынесены в отдельный раздел - Раздел <Наименование раздела> (материалы заказчика)

← → Печатная форма Акта выполненных работ (14 граф) (Северсталь) 🖨️ 📄 🔍 ⋮ ×


🖨️ Печать 🔍 Копий: 1 📄 📄 📄 0 Еще ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Смета №018.33-КМ1.СМ СП. ЦОО и ОЛЗ. Сдвоенная рольганг-тележка в г. Череповец. Замена подрельсовых балок в осях 15-23/Л-М. (маш. номер 000002161)													
Раздел 1.1 Монтажные работы													
1	1	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: более 2,0 т	ФЕР09-03-003-03 ФЕР-2001 (редакция 2020)	т	27,2688	429,72	83,63	256,57	27,73	11 718	2 280	6 996	756
2	2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	ФССЦ07.2.07.12-0027 ФЕР-2001 (редакция 2020)	т	27,2688	7 864,80				214 464			
3	3	Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР	ФЕР09-03-005-02 ФЕР-2001 (редакция 2020)	100 м	1,461	12 509,78	4 241,46	6 829,32	546,24	18 277	6 197	9 978	798
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам в базисном уровне цен										253 365	11 444	22 915	2 098
В том числе, Коэффициент на условия производства работ (строительные работы) (ОЗ=1,35, ЭМ=1,35, ЗМ=1,35, ЗТР=1,35, ЗТМ=1,35) по поз. 1-6										8 908	2 967	5 941	544
Накладные расходы в базисном уровне цен										12 595			
93% от ФОТ (13 542,50) по поз. 1, 3										12 595			
Сметная прибыль в базисном уровне цен										8 397			
62% от ФОТ (13 542,50) по поз. 1, 3										8 397			
Итого по Раздел 1.1 Монтажные работы в базисном уровне цен										274 357	11 444	22 915	2 098
Раздел 1.2 Монтажные работы (материалы заказчика)													
4	4	Рельс КР140-А-ГОСТ 4121-96	ФССЦ07.2.01.01-0033 Накладная М-15 от 10.03.2023 ФЕР-2001 (редакция 2020)	т	20,7	15 209,21				314 831			
5	5	Детали крепления рельсов	ФССЦ07.2.03.06-0021 Накладная М-15 от 10.03.2023 ФЕР-2001 (редакция 2020)	т	2,0124	11 259,00				22 658			
6	6	Болты с гайками и шайбами строительные	ФССЦ01.7.15.03-0042 Накладная М-15 от 10.03.2023 ФЕР-2001 (редакция 2020)	кг	710,2356	9,04				6 421			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам в базисном уровне цен										343 910			
В том числе, Коэффициент на условия производства работ (строительные работы) (ОЗ=1,35, ЭМ=1,35, ЗМ=1,35, ЗТР=1,35, ЗТМ=1,35) по поз. 1-6										8 908	2 967	5 941	544



24. Подписание документов КЭП

24.1. Загрузка квалифицированной электронной подписи.


Выбрать раздел «Учет выполненных работ»->Сервис->Установка сертификата электронной подписи




В открывшейся обработке нажать на кнопку «Добавить сертификат»




Перед установкой сертификата нужно нажать правой кнопкой мыши на нужном сертификате и выпадающем меню выбрать пункт «Показать данные сертификата»




Откроется диалоговое окно «Сертификат».




Нажмите на кнопку «Проверить», что бы проверить действителен ли сертификат



Если Сертификат не действителен то программа выдаст сообщение об ошибке



Выбрать сертификат квалифицированной электронной подписи из предложенного списка.




Откроется диалоговое окно для «Добавление сертификата для подписания данных».

Ввести в поле «**Пароль**» от сертификата и нажать кнопку "**Добавить**" и можно начинать использовать КЭП в программе

24.2. Ввод ФИО руководителя для расшифровки в документах

Для подстановки ФИО руководителя подрядной организации и должности, в документы (АВР, Справки, ...) надо открыть Учет выполненных работ \ Установка ФИО ответственного от подрядной организации




В окне "Форма ввода ФИО ответственного от подрядной организации" ввести ФИО и Должность. Нажать [Установить].

Нажать [Закрыть].

25. Субподряд

25.1 Договоры с субподрядными организациями

Открыть Работа с подрядными организациями \ Договоры с субподрядными организациями"



Нажать [Создать]

The screenshot shows a browser window titled 'Договоры с субподрядными организациями'. There is a 'Создать' button highlighted with a red box. Below the title bar is a search bar and a 'Еще' dropdown menu. The main content is a table with the following data:

Дата	Номер	Номер договора	Генподрядная организация	Контрагент	Начало действия	Окончание действия
24.05.2023 12:00:00	2	235	ООО "СпецГидроСтрой"	ООО "Гедаэффект"	01.06.2023	26.10.2023
08.06.2023 15:41:33	000000005	06-12	ООО "СпецГидроСтрой"	ООО "Гедаэффект"	01.06.2023	31.12.2023
08.06.2023 18:55:45	000000008	СГС-ЧСС.2023	ООО "СпецГидроСтрой"	ООО "Череповецсетьстрой"	01.06.2023	31.12.2023
15.06.2023 10:13:50	3	11	ООО "СпецГидроСтрой"	ООО "Гедаэффект"	15.06.2023	18.06.2023
20.06.2023 11:39:59	4	77-45	ООО "СпецГидроСтрой"	ООО "ТехноМашСервис"	01.01.2023	31.12.2023

Автоматически будут заполнены:

- Дата и Время;
- Генподрядная организация;
- Автор.

The screenshot shows a form titled 'Договор с субподрядной организацией (создание)'. It has a 'Записать и закрыть' button highlighted in yellow and a 'Записать' button. The form fields are: 'Номер:' (empty), 'от: 21.06.2023 0:00:00' (with a calendar icon), 'Номер договора:' (empty), 'Действует с:' (empty), 'по:' (empty), 'Генподрядная организация:' (filled with 'ООО "СпецГидроСтрой"'), 'Контрагент:' (filled with 'введите ИНН'), 'Комментарий:' (empty), and 'Автор:' (filled with 'Лучина Наталия Вадимовна'). There is a 'Найти по ИНН' button next to the 'Контрагент' field.

Заполнить реквизиты:

- Номер договора - номер договора между генподрядной организацией и субподрядной организацией;
- Действует с - период действия договора субподрядной организации;
- Контрагент - ввести ИНН и нажать [Найти по ИНН];
- Комментарий - можно ввести любую информацию.

← → ☆ Договор с субподрядной организацией 45 от 01.06.2023 от 21.06.2023

Записать и закрыть Записать

Номер: 5 от: 21.06.2023 13:44:54

Номер договора: 45 от 01.06.2023

Действует с: 01.06.2023 по: 31.08.2023

Генподрядная организация: ООО "СпецГидроСтрой"

Контрагент: ООО "Череповецсетстрой" Найти по ИНН


Комментарий: Выполнение монтажных работ

Автор: Лучина Наталия Вадимовна

25.2 Подбор и привязка субподрядного договора

Привязка "договора генподрядной организации" с "договором с субподрядной организации". Предоставление доступа субподрядной организации к Объектам ИМ, Шифрам РД и документам закрытия работ генподрядной организации.

Открыть Работа с подрядными организациями \ АРМ "Работа с субподрядом"



Откроется окно АРМ "Работа с субподрядом".

Автоматически заполнятся: реквизит "Генподрядная организация", и табличные части - "Договоры генподрядной организации" и "Договоры с субподрядными организациями".

← → ☆ АРМ "Работа с субподрядом" 🔗 ⓘ ✕
Еще ▾

Параметры

Генподрядная организация: ООО "СпецГидроСтрой" ⓘ Контрагент: введите ИНН ⓘ Найти по ИНН

Договор: ⓘ Договор: ⓘ

Подбор Назначение шифров РД Настройка доступа к документам закрытия работ

Договоры генподрядной организации
 Выберите значение двойным щелчком

🔍 Поиск (Ctrl+F) ✕ 🔍 ▾ Еще ▾

Договор	Номер SAP	Статус	Ссылка	Инвест. мероприятие
📄 Спецификация к рамочному договору	9010000764	Выполняется	Спецификация № 3 от 09.11.2022 к ра...	Изменение путевого развития ст.Сыр...
📄 Спецификация к рамочному договору	9010000764	Выполняется	Спецификация № СП-12 от 24.04.202...	КЦ №2. Комплекс КБ-11
📄 Индивидуальный договор	99	Выполняется	Индивидуальный договор № Дог-999...	Развитие г. Череповца, комфортная с...

Договоры с субподрядными организациями
 Выберите значение двойным щелчком

🔍 Связать Показывать задания Отменить связь СП Поиск (Ctrl+F) ✕ 🔍 ▾ Еще ▾

Субподрядная организация	Файлы	Номер договора	Начало действия	Окончание действия	Связан	Связь подтверждена	Ссылка
📄 ООО "Гедазфлект"	📎	235	01.06.2023	26.10.2023			Договор с субподряд...
📄 ООО "Гедазфлект"	📎	06-12	01.06.2023	31.12.2023			Договор с субподряд...
📄 ООО "Череповецестрой"	📎	СГС-ЧСС.2023	01.06.2023	31.12.2023			Договор с субподряд...
📄 ООО "Гедазфлект"	📎	11	15.06.2023	18.06.2023			Договор с субподряд...
📄 ООО "ТехноМашСервис"	📎	77-45	01.01.2023	31.12.2023			Договор с субподряд...
📄 ООО "Череповецестрой"	📎	45 от 01.06.2023	01.06.2023	31.08.2023			Договор с субподряд...

Заполнить реквизиты "Договор" (генподрядной организации), "Контрагент" (субподрядчик) и "Договор" (субподрядчика) можно двумя способами.

1-ый способ. Двойным кликом мышки выбрать договор подрядной организации и договор с субподрядной организацией.

← → ☆ АРМ "Работа с субподрядом" 🔗 ⓘ ✕
Еще ▾

Параметры

Генподрядная организация: ООО "СпецГидроСтрой" ⓘ Контрагент: ООО "Череповецестрой" ⓘ Найти по ИНН

Договор: Спецификация № СП-12 от 24.04.2023 ⓘ Договор: Договор с субподрядной организацией 45 от 01.06.2023 ⓘ

Подбор Назначение шифров РД Настройка доступа к документам закрытия работ

Договоры генподрядной организации
 Выберите значение двойным щелчком

🔍 Поиск (Ctrl+F) ✕ 🔍 ▾ Еще ▾

Договор	Статус	Ссылка	Инвест. мероприятие
📄 Спецификация к рамочному...	⊗ Выполняется	Спецификация № 3 от 09.11.2022 к рамочному дого...	Изменение путевого развития ст.Сырьевая-2
📄 Спецификация к рамочному ...	⊗ Выполняется	Спецификация № СП-12 от 24.04.2023 к рамочному д...	КЦ №2. Комплекс КБ-11
📄 Индивидуальный договор	⊗ Выполняется	Индивидуальный договор № Дог-9999-22-000000003...	Развитие г. Череповца, комфортная среда

Договоры с субподрядными организациями
 Выберите значение двойным щелчком

🔍 Связать Показывать задания Отменить связь СП Поиск (Ctrl+F) ✕ 🔍 ▾ Еще ▾


Субподрядная организация	Файлы	Номер договора	Начало действия	Окончание действия	Связан	Связь подтверждена	Ссылка
📄 ООО "Гедазфлект"	📎	235	01.06.2023	26.10.2023	✓		Договор с субподряд...
📄 ООО "Гедазфлект"	📎	06-12	01.06.2023	31.12.2023	✓	✓	Договор с субподряд...
📄 ООО "Череповецестрой"	📎	СГС-ЧСС.2023	01.06.2023	31.12.2023	✗		Договор с субподряд...
📄 ООО "Гедазфлект"	📎	11	15.06.2023	18.06.2023	✓	✓	Договор с субподряд...
📄 ООО "ТехноМашСервис"	📎	77-45	01.01.2023	31.12.2023	✓	✓	Договор с субподряд...
📄 ООО "Череповецестрой"	📎	45 от 01.06.2023	01.06.2023	31.08.2023			Договор с субподряд...

2-ой способ.

Договор генподрядной организации - выбрать из списка.

Контрагент (субподрядчик) - ввести ИНН, нажать [Найти по ИНН].


Договор с субподрядной организации - выбрать из списка.



Связь Договора генподрядной организации с договором субподрядной организации.

После заполнения договоров, нажать [Связать].

Система задаст вопрос - Связать <договор генподрядной организации> с <договором субподрядной организации>?



Если нажать [Да], то сформируется поручение "Подтвердить доступ подрядной организации к объекту ИМ" (Вид согласования = Со всеми сразу).

← → ☆ Подтвердить доступ подрядной организации к объекту ИМ (Согласование) | Статус: ...

Основное **Файлы**

Записать и закрыть Записать

Наименование: Подтвердить доступ подрядной организации к объекту ИМ Вид: Согласование

Вид согласования: Со всеми сразу

Автор: Лучина Наталья Владимовна

Связи

Вид операции: Подтверждение доступа подрядной организации к объекту

Договор субподряда:

Описание и сроки **Согласующие** Контролеры Подчиненные задания (4)

Объект ИМ: КЦ №2. Комплекс КБ-11
СПП: 10/02429 001.596 КАДП КХП. Строительство двух блоков коксовой батареи с трамбованием угольной
Договор ГП: №9010000764 от 08.02.23
Договор СП: №45 от 01.06.2023 от 21.06.23 (срок до 31.08.23)
Генподрядчик: ООО "СпецГидроСтрой"
Субподрядчик: ООО "Череповецестрой"

21 июня 2023 г. 15:16:22
Лучина Наталья Владимовна
Статус Задания изменен на "Черновик"

На вкладке "Подчиненные задания" будут видны персональные поручения ответственным лицам: Руководителю проекта, Менеджеру по бюджету, Менеджеру по планированию.


Описание и сроки **Согласующие** Контролеры **Подчиненные задания (4)**

Создать Создать поручения копированием текущего...

Наименование	Исполнитель	Статус	Ссылка
Подтвердить доступ подрядной организации...	Рязанов Олег Владимир...	Черновик	Подтвердить доступ ...
Подтвердить доступ подрядной организации...	Козлова Наталья Юрьевна	Черновик	Подтвердить доступ ...
Подтвердить доступ подрядной организации...	Афанасьева Дарья Нико...	Черновик	Подтвердить доступ ...
Подтвердить доступ подрядной организации...	Гилмединова Наталья В...	Черновик	Подтвердить доступ ...

21 июня 2023 г. 15:16:22
Лучина Наталья Владимовна
Статус Задания изменен на "Черновик"

При нажатии кнопки [Записать и закрыть] в поручение "Подтвердить доступ подрядной организации к объекту ИМ" (Вид согласования = Со всеми сразу), если не прикреплен файл, то появится окно с ошибкой




Отсутствие прикрепленного файла видно в табличной части "Договоры с субподрядными организациями" - нет скрепки в колонке Файлы

Договоры с субподрядными организациями
Выберите значение двойным щелчком

Связать Показать задания Отменить связь СП Поиск (Ctrl+F)

Субподрядная организация	Файлы	Номер договора	Начало действия	Окончание действия	Связан	Связь подтверждена	Ссылка
ООО "Гедазффект"		235	01.06.2023	26.10.2023	✓		Договор с субподрядной ...
ООО "Гедазффект"		06-12	01.06.2023	31.12.2023	✓	✓	Договор с субподрядной ...
ООО "Череповецестрой"		СГС-ЧСС.2023	01.06.2023	31.12.2023	✗		Договор с субподрядной ...
ООО "Гедазффект"		11	15.06.2023	18.06.2023	✓	✓	Договор с субподрядной ...
ООО "ТехноМашСервис"		77-45	01.01.2023	31.12.2023	✓	✓	Договор с субподрядной ...
ООО "Череповецестрой"		45 от 01.06.2023	01.06.2023	31.08.2023	?		Договор с субподрядной ...

Чтобы прикрепить файл - в поручении перейти на страницу Файлы, нажать [Добавить \ Файл с диска], выбрать файл, нажать [Открыть]



После отправки поручения на согласование рабочей группе проекта, в табличной части "Договоры с субподрядными организациями" появится скрепка в колонке Файлы и флаг в колонке связан.

Договоры с субподрядными организациями

Выберите значение двойным щелчком

Связать Показать задания Отменить связь СП Поиск (Ctrl+F) Еще

Субподрядная организация	Файлы	Номер договора	Начало действия	Окончание действия	Связан	Связь подтверждена	Ссылка
ООО "Гедазффект"		235	01.06.2023	26.10.2023	✓		Договор с субподрядн...
ООО "Гедазффект"		06-12	01.06.2023	31.12.2023	✓	✓	Договор с субподрядн...
ООО "Череповецсетстрой"		СГС-ЧСС.2023	01.06.2023	31.12.2023	✗		Договор с субподрядн...
ООО "Гедазффект"		11	15.06.2023	18.06.2023	✓	✓	Договор с субподрядн...
ООО "ТехноМашСервис"		77-45	01.01.2023	31.12.2023	✓	✓	Договор с субподрядн...
ООО "Череповецсетстрой"		45 от 01.06.2023	01.06.2023	31.08.2023	✓		Договор с субподрядн...

Надо подождать, пока кто-нибудь из членов РГП согласует связь договора генподрядной организации с договором субподрядной организации.

После согласования одним из членов РГП, появляется флаг в колонке "Связь подтверждена".

Договоры с субподрядными организациями

Выберите значение двойным щелчком

Связать Показать задания Отменить связь СП Поиск (Ctrl+F) Еще

Субподрядная организация	Файлы	Номер договора	Начало действия	Окончание действия	Связан	Связь подтверждена	Ссылка
ООО "Гедазффект"		235	01.06.2023	26.10.2023	✓		Договор с субподрядн...
ООО "Гедазффект"		06-12	01.06.2023	31.12.2023	✓	✓	Договор с субподрядн...
ООО "Череповецсетстрой"		СГС-ЧСС.2023	01.06.2023	31.12.2023	✗		Договор с субподрядн...
ООО "Гедазффект"		11	15.06.2023	18.06.2023	✓	✓	Договор с субподрядн...
ООО "ТехноМашСервис"		77-45	01.01.2023	31.12.2023	✓	✓	Договор с субподрядн...
ООО "Череповецсетстрой"		45 от 01.06.2023	01.06.2023	31.08.2023	✓	✓	Договор с субподрядн...

После этого можно переходить к назначению шифров РД

25.3. Назначение шифров РД

В АРМ "Работа с субподрядом" перейти на вкладку "Назначение шифров РД".

Параметры

Генподрядная организация: ООО "СпецГидроСтрой" | Контрагент: ООО "Череповецестрой" | Найти по ИНН

Договор: Спецификация № СП-12 от 24.04.2023 | Договор: Договор с субподрядной организацией 45 от 01.1

Подбор | **Назначение шифров РД** | Настройка доступа к документам закрытия работ

Доступные для передачи шифры РД
Выделены шифры РД, переданные субподрядной организации

Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

Передать	Шифр РД	Номер изменения	Проектировщик: название комплекта
<input checked="" type="checkbox"/>	01-972-10-KM2		Межцеховые коммуникации. М/к опор трубопроводов. Дополнительные работы в ходе строительства
<input type="checkbox"/>	01-972-3.2-ТХ3		Строительство двух блоков коксовой батареи с трамбованием угольной шихты. Котельная УСТК с ДПУ. ...
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM12		Межцеховые коммуникации. Участок №4. Дополнительные работы в ходе строительства
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM15		Участок №2. Металлоконструкции опор под трубопровод смолы на участке колонн К1249-К1262
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM18		Строительство двух блоков коксовой батареи с трамбованием угольной шихты. МЦК-4. Дополнительные...
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM15.1		Участок №2. Металлоконструкции опор под трубопровод смолы на участке колонн К1249-К1262. Допол...
<input type="checkbox"/>	01-972-2.10-KM1		Строительство двух блоков коксовой батареи с трамбованием угольной шихты. Коксовые машины. Пере...
<input type="checkbox"/>	4.2/P-4288-KM1		УОК. Рабочие площадки доступа к питеметричным лючкам
<input type="checkbox"/>	4.2/P-4288-KM2		УОК. Рабочие площадки доступа к питеметричным лючкам
<input type="checkbox"/>	01-972-9.1-ГП.41	42	Восстановление дороги. Перекресток дорог КБ №7 и КБ №11
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM5		МЦК4. М/к опор под компенсаторы паропровода 40 ата у колонны К34
<input type="checkbox"/>	1.6/P-4303-KM		Угольная башня. Зашивка проемов рабочей площадки на отм.+32,675
<input type="checkbox"/>	01-972-1.5-AP1		Объекты углеподготовительного цеха. Перегрузочный узел N1УТ. Восстановление парашета
<input type="checkbox"/>	01-972-3.2-KM3.1		Установка сухого тушения кокса (УСТК). Котельная УСТК с ДПУ. Дополнительные работы в ходе строит...

Обновить список переданных шифров РД

Предварительно можно проверить доступа к сметам с шифров РД (Например, 4.2/P-4288-KM1, 4.2/P-4288-KM2).

У генподрядчика есть доступ

Журнал локальных смет

Инвест. мероприятие: | Шифр РД: 4.2/P-4288-KM

Локальные сметы | Расчеты СМР | АВР | АВР в твердых ц... | Расчеты текущих... | Справка о стоимо... | Расчет удорожан... | Расчет затрат на ...

Создать ▾ | 4.2/P-4288-KM | Поиск | Еще ▾

ПК	СЦС	Номер сметы	Доп. к номеру	Дата	Наименование	Основан
		4.2/P-4288-KM1.СМ		14.04.2023 13:02:17	УОК. Рабочие площадки доступа к питеметричным лючкам	4.2/P-42
		4.2/P-4288-KM2.СМ		17.04.2023 13:19:08	УОК. Рабочие площадки доступа к питеметричным лючкам	4.2/P-42

У субподрядчика нет доступа

Журнал локальных смет

Инвест. мероприятие: | Шифр РД: 4.2/P-4288-KM

Локальные сметы | Расчеты СМР | АВР | АВР в твердых ценах | Расчеты текущих цен | Справка о стоимости | Расчет удорожания ... | Расчет затрат на ко...

Создать ▾ | 4.2/P-4288-KM | Поиск | Еще ▾

ПК	СЦС	Номер сметы	Доп. к номеру	Дата	Наименование	Основание
----	-----	-------------	---------------	------	--------------	-----------

Установить флаг возле шифра РД, который генподрядчик передает субподрядчику, для выполнения работ.

← → ☆ АРМ "Работа с субподрядом" Еще ▾

Параметры

Генподрядная организация: ООО "СпецГидроСтрой" Контрагент: ООО "Череповецсетстрой"

Договор: Спецификация № СП-12 от 24.04.20 Договор: Договор с субподрядной организацией 45 от 0'

Подбор Назначение шифров РД Настройка доступа к документам закрытия работ

Доступные для передачи шифры РД
Выделены шифры РД, переданные субподрядной организации

Передать	Шифр РД	Номер изменения	Проектировщик: название комплекта
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM2		Межцеховые коммуникации. М/к опор трубопроводов. Дополнительные работы в ходе строительства
<input type="checkbox"/>	01-972-3.2-ТХ3		Строительство двух блоков коксовой батареи с трамбованием угольной шихты. Котельная УСТК с Д...
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM12		Межцеховые коммуникации. Участок №4. Дополнительные работы в ходе строительства
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM15		Участок N2. Металлоконструкции опор под трубопровод смолы на участке колонн K1249-K1262
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM18		Строительство двух блоков коксовой батареи с трамбованием угольной шихты. МЦК-4. Дополни...
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM15.1		Участок №2. Металлоконструкции опор под трубопровод смолы на участке колонн K1249-K1262. Доп...
<input type="checkbox"/>	01-972-2.10-KM1		Строительство двух блоков коксовой батареи с трамбованием угольной шихты. Коксовые машины. ...
<input checked="" type="checkbox"/>	4.2/P-4288-KM1		УОК. Рабочие площадки доступа к пилотражным лючкам
<input checked="" type="checkbox"/>	4.2/P-4288-KM2		УОК. Рабочие площадки доступа к пилотражным лючкам
<input type="checkbox"/>	01-972-9.1-ГП.41	42	Восстановление дороги. Перекресток дорог КБ №7 и КБ №11
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM5		МЦК4. М/к опор под компенсаторы паропровода 40 ата у колонны К34
<input type="checkbox"/>	1.6/P-4303-KM		Угольная башня. Зашивка проемов рабочей площадки на отм.+32,675
<input type="checkbox"/>	01-972-1.5-AP1		Объекты угледоготовительного цеха. Перегрузочный узел N1УТ. Восстановление паралета
<input type="checkbox"/>	01-972-3.2-KM3.1		Установка сухого тушения кокса (УСТК). Котельная УСТК с ДПУ. Дополнительные работы в ходе стр...

Нажать [Обновить список переданных шифров РД]. На вопрос "Обновить список переданных шифров РД", нажать [Да].

← → ☆ АРМ "Работа с субподрядом" Еще ▾

Параметры

Генподрядная организация: ООО "СпецГидроСтрой" Контрагент: ООО "Череповецсетстрой"

Договор: Спецификация № СП-12 от 24.04.20 Договор: Договор с субподрядной организацией 45 от 0'

Подбор Назначение шифров РД Настройка доступа к документам закрытия работ

Доступные для передачи шифры РД
Выделены шифры РД, переданные субподрядной организации

Передать	Шифр РД	Номер изменения	Проектировщик: название комплекта
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM2		Межцеховые коммуникации. М/к опор трубопроводов. Дополнительные работы в ходе строительства
<input type="checkbox"/>	01-972-3.2-ТХ3		Строительство двух блоков коксовой батареи с трамбованием угольной шихты. Котельная УСТК с Д...
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM12		Межцеховые коммуникации. Участок №4. Дополнительные работы в ходе строительства
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM15		Участок N2. Металлоконструкции опор под трубопровод смолы на участке колонн K1249-K1262
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM18		Строительство двух блоков коксовой батареи с трамбованием угольной шихты. МЦК-4. Дополни...
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM15.1		Участок №2. Металлоконструкции опор под трубопровод смолы на участке колонн K1249-K1262. Доп...
<input type="checkbox"/>	01-972-2.10-KM1		Строительство двух блоков коксовой батареи с трамбованием угольной шихты. Коксовые машины. ...
<input checked="" type="checkbox"/>	4.2/P-4288-KM1		УОК. Рабочие площадки доступа к пилотражным лючкам
<input checked="" type="checkbox"/>	4.2/P-4288-KM2		УОК. Рабочие площадки доступа к пилотражным лючкам
<input type="checkbox"/>	01-972-9.1-ГП.41	42	Восстановление дороги. Перекресток дорог КБ №7 и КБ №11
<input type="checkbox"/>	01-972-10-KM5		МЦК4. М/к опор под компенсаторы паропровода 40 ата у колонны К34
<input type="checkbox"/>	1.6/P-4303-KM		Угольная башня. Зашивка проемов рабочей площадки на отм.+32,675
<input type="checkbox"/>	01-972-1.5-AP1		Объекты угледоготовительного цеха. Перегрузочный узел N1УТ. Восстановление паралета
<input type="checkbox"/>	01-972-3.2-KM3.1		Установка сухого тушения кокса (УСТК). Котельная УСТК с ДПУ. Дополнительные работы в ходе стр...

Переданные шифры РД будут выделены жирным шрифтом.

Если требуется включить/отключить шифры РД надо установить/снять флаг и еще раз нажать [Обновить список переданных шифров РД]. На вопрос "Обновить список переданных шифров РД", нажать [Да].

25.4. Настройка доступа к документам закрытия работ

В АРМ "Работа с субподрядом" перейти на вкладку "Настройка доступа к документам закрытия работ".

← → ☆ АРМ "Работа с субподрядом" * 🔗 ⓘ ✕
Еще ▾

Параметры

Генподрядная организация: ООО "СпецГидроСтрой" Контрагент: ООО "Череповецестрой"

Договор: Спецификация № СП-12 от 24.04.2023 Договор: Договор с субподрядной организацией 45 от 01.

Подбор Назначение шифров РД **Настройка доступа к документам закрытия работ**

Сметно-нормативная база

- АВР
- Корректировка АВР**
- Единичные твердые расценки
- Расчет индекса удорожания основных материалов
- Расчет индекса СМР
- Корректировка расчета индекса удорожания основных материалов
- Корректировка расчета индекса СМР
- Расчет компенсации на командировки
- Расчет компенсации удорожания ЭММ

Твердая цена без расчета с учетом ТМЦ
 Твердая цена без расчета без учета ТМЦ
 Предельная расчетная цена без учета ТМЦ
 ПНР

Выдача доступа

- ✓ Вид доступа: Объект ИМ
КЦ №2. Комплекс КБ-11
- ✓ Вид доступа: Организация ГП
ООО "СпецГидроСтрой"
- ✓ Вид доступа: Шифры РД
Красным выделены шифры, которые необходимо убрать из доступа
4.2/P-4288-КМ1
4.2/P-4288-КМ2
- ✓ Вид доступа: Доступ к документам закрытия

В левой части окна, сворачивая/разворачивая списки, можно предоставить/отключить доступ к документам закрытия. Указать документы закрытия, к которым будет открыт доступ субподрядчику.

В правой части окна "Выдача доступа" информативно отображаются Объект ИМ, Организация генподрядчика, шифры РД.

Нажать [Выдать доступ]. Завершение выдачи сопровождается сообщением: Обновление видов доступа закончено.

← → ☆ АРМ "Работа с субподрядом" * 🔗 ⓘ ✕
Еще ▾

Параметры

Генподрядная организация: ООО "СпецГидроСтрой" Контрагент: ООО "Череповецестрой"

Договор: Спецификация № СП-12 от 24.04.2023 Договор: Договор с субподрядной организацией 45 от 01.

Подбор Назначение шифров РД **Настройка доступа к документам закрытия работ**

Сметно-нормативная база

- АВР
- Корректировка АВР**
- Единичные твердые расценки
- Расчет индекса удорожания основных материалов
- Расчет индекса СМР
- Корректировка расчета индекса удорожания основных материалов
- Корректировка расчета индекса СМР
- Расчет компенсации на командировки
- Расчет компенсации удорожания ЭММ

Твердая цена без расчета с учетом ТМЦ
 Твердая цена без расчета без учета ТМЦ
 Предельная расчетная цена без учета ТМЦ
 ПНР

Выдача доступа


- ✓ Вид доступа: Объект ИМ
КЦ №2. Комплекс КБ-11
- ✓ Вид доступа: Организация ГП
ООО "СпецГидроСтрой"
- ✓ Вид доступа: Шифры РД
Красным выделены шифры, которые необходимо убрать из доступа
4.2/P-4288-КМ1
4.2/P-4288-КМ2
- ✓ Вид доступа: Доступ к документам закрытия
Для ЦО СЧБ: АВР, Расчет текущих цен, Корректировка АВР

Сообщения:

— Обновление видов доступа закончено.

У субподрядчика появится доступ к договору генподрядчика.

Субподрядчик не может открыть договор генподрядчика с ПАО "Северсталь" - Нет прав на просмотр. Но может использовать договор в документах закрытия.




Субподрядчик видит сметы с шифров РД, к которым был предоставлен доступ.


25.4 Закрытие СМР

25.4.1. Создание документов пользователем субподрядной организации

Открыть Учет выполненных работ \ Журнал локальных смет



Установить курсор на смету, к которой предоставил доступ генподрядчик. Нажать [Создать акт]



В документе **АВР**, заполнить Подрядчик (генподрядная организация)

Акты выполненных работ №1 УОК. Рабочие площадки доступа к питометражным лючкам (базисно-ин...)

Основное | **Согласование** | Файлы

Записать | Провести | Провести и закрыть | Отменить проведение | Закрыть | Файлы | Отправить на согласование | Еще | ?

Акты | Состав

Внутренний ИД: _____ Дата создания документа в системе ИСУП: 28.06.2023 14:23:59

Номер АВР от подрячка: 1 Дата составления (для печати и согласования): . .

Организация: ПАО "Северсталь" Локальная смета: Смета №4.2/Р-4288-КМ1.СМ.УОК.Р... Вид операции: _____

Тип АВР/Справки: СМР/ДМР Текущее состояние: Черновик

Период выполнения работ с: 01.06.2023 0:00:00 до: 30.06.2023 23:59:59 Последний акт по шифру РД

Основные данные

Шифр РД: 4.2/Р-4288-КМ1

Инвест. мероприятие: КЦ №2. Комплекс КБ-11

Подрядчик: ООО "Северсталь" (выделено)

Договор: ООО "СпецГидроСтрой" (выделено)

Договор с субподрядчиком: Показать все

СПП-элемент: _____

Стройка (представление): ПАО "Северсталь", КАДП

Параметры округления | Подписи | Доп. соглашения | Передано в монтаж | Настройка печати

Выбрать Договор (договор генподрядной организации с ПАО "Северсталь").

Выбрать Договор с субподрядчиком.

Акты выполненных работ №1 УОК. Рабочие площадки доступа к питометражным лючкам (базисно-ин...)

Основное | **Согласование** | Файлы

Записать | Провести | Провести и закрыть | Отменить проведение | Закрыть | Файлы | Отправить на согласование | Еще | ?

Акты | Состав

Внутренний ИД: _____ Дата создания документа в системе ИСУП: 28.06.2023 14:23:59

Номер АВР от подрячка: 1 Дата составления (для печати и согласования): . .

Организация: ПАО "Северсталь" Локальная смета: Смета №4.2/Р-4288-КМ1.СМ.УОК.Р... Вид операции: _____

Тип АВР/Справки: СМР/ДМР Текущее состояние: Черновик

Период выполнения работ с: 01.06.2023 0:00:00 до: 30.06.2023 23:59:59 Последний акт по шифру РД

Основные данные

Шифр РД: 4.2/Р-4288-КМ1

Инвест. мероприятие: КЦ №2. Комплекс КБ-11

Подрядчик: ООО "СпецГидроСтрой"

Договор: СП-12

Договор с субподрядчиком: _____

СПП-элемент: Договор с субподрядной организацией 45 от 01.06.2023 от 21.06.2023 13:44:54 (выделено)

Стройка (представление): Показать все

Параметры округления | Подписи | Доп. соглашения | Лимитированные затраты | Передано в монтаж | Настройка печати

Нажать [Записать].

Перейти на вкладку **Состав**, отметить выполненные работы.

← → ☆ Акт выполненных работ №1 УОК. Рабочие площадки доступа к питометражным лючкам (базисно-ин... ⌵ ⌵ ×

Основное **Согласование** Файлы

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение × Закрыть Файлы Отправить на согласование Еще ?

Акт Состав

Внутренний ID: Дата создания документа в системе ИСУП: 28.06.2023 14:23:59

Номер АВР от подрядчика: 1 Дата составления (для печати и согласования): . . Вид операции: [dropdown]

Организация: ПАО "Северсталь" Локальная смета: Смета №4.2/Р-4288-КМ1.СМ УОК. Р... Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Период выполнения работ с: 01.06.2023 0:00:00 до: 30.06.2023 23:59:59 Последний акт по шифру РД Текущее состояние: Черновик

✓ **Основные данные**

Шифр РД: 4.2/Р-4288-КМ1

Инвест. мероприятие: КЦ №2. Комплекс КБ-11

Подрядчик: ООО "СпецГидроСтрой"

Договор: СП-12

Договор с субподрядчиком: Договор с субподрядной организацией 45 от 01.06.2023 от ;

СПП-элемент: 10/02429.16 СПП-ППМ

Стройка (представление): ПАО "Северсталь", КАДП

Параметры округления Подписи Доп. соглашения Лимитированные затраты Передано в монтаж Настройка печати

После заполнения АВР, нажать [Отправить на согласование].

В окне "Согласование сметных документов" выбрать Исполнителя от генподрядной организации и Стройконтроль ПАО "Северсталь".

Нажать [Стартовать и закрыть].

← → ☆ Акт выполненных работ №1 УОК. Рабочие площадки доступа к питометражным лючкам (базисно-ин... ⌵ ⌵ ×

Основное **Согласование** Файлы

Записать Провести Провести и закрыть Отменить проведение × Закрыть Файлы **Отправить на согласование** Еще

Акт Состав

Внутренний ID: 000000728 Дата создания документа в системе ИСУП: 28.06.2023 14:28:07

Номер АВР от подрядчика: 1 Дата составления (для печати и согласования): 28.06.2023 Вид операции: [dropdown]

Организация: ПАО "Северсталь" Локальная смета: Смета №4.2/Р-4288-КМ1.СМ УОК. Р... Тип АВР/Справки: СМР/ДМР

Период выполнения работ с: 01.06.2023 0:00:00

✓ **Основные данные**

Шифр РД: 4.2/Р-4288-КМ1

Инвест. мероприятие: КЦ №2. Комплекс К

Подрядчик: ООО "СпецГидроСтр

Договор: СП-12

Договор с субподрядчиком: Договор с субподря

СПП-элемент: 10/02429.16 СПП-ПП

Стройка (представление): ПАО "Северсталь", I

Параметры округления Подписи Доп. согла

Округлять до рублей:

Промежуточное округление:

Обрабатывать погрешность:

Не округлять НДС при округлении итоговой стоимости до рублей:

☆ **Согласование сметных документов (создание)** ⌵ ⌵ ×

Стартовать и закрыть Старт Еще

Акт №1 по смете №4.2/Р-4288-КМ1.СМ УОК. Рабочие площадки доступа к питометражным лючкам

Текущее состояние: Черновик

Подбор согласующих


Вид операции:

Точка маршрута	Исполнитель	Результат согласования
Генподрядчик: проверка и согласование	Лучина Наталия Вадимовна	
Стройконтроль: проверка и согласование	Храмцов Дмитрий Юрьевич	

Автор: Махов Алексей Сергеевич

25.4.2. Проверка и согласование документов пользователем генподрядной организации

Открыть Часы, работы и задания \ Все задания



В группе заданий "1. Нужны действия от меня" найти и открыть задание на согласование **ABP**.

The screenshot shows the 'Все задания (без привязки к этапу или проекту)' window. It includes a toolbar with buttons for 'Создать', 'Обновить', 'Открыть', and 'Состояние заданий'. Below the toolbar are filters for 'Автор', 'Исполнитель', 'Вид задания', and 'Шифр РД'. The main table lists tasks with columns for 'Задание', 'П.', 'З.', 'С', 'Автор', 'Исполнитель', 'Начало план', 'Окончани...', and 'З.'. The first group is '1. Нужны действия от меня', containing three tasks for agreement: 'Согласовать Акт №2 по смете №01-972-3.2-ТХ3.СМ С...', 'Согласовать Акт №25 по смете №01-972-10-КМ5.СМ ...', and 'Согласовать Акт №1 по смете №4.2/Р-4288-КМ1.СМ ...'. Other groups include '2. Жду действий от других' and '5. Прочие'.

В задании "Согласовать Акт № ..." можно перейти по ссылке в **ABP**, проверить объемы.

Если все устраивает, то нажать [Согласовано]. Согласование будет отправлено Стройконтролю ПАО "Северсталь".

Если есть вопросы/замечания, то в правом верхнем окне написать комментарий и нажать [Не согласовано]. Согласование будет прервано. **ABP** будет переведено в статус Черновик.